

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 7- Attuazione programmi operativi nazionali e fondi regionali
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTI** lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.R.n.80 del 01/08/1997;
il D.L.vo nr.42 del 22/01/2004 recante il Codice dei Beni Culturali;
il decreto legislativo n.118/2011 e s.m.i.;
l'art.68 della L.R.n.21 del 12/08/2014 circa l'obbligo della pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana;
il D.L.vo n.50 del 18/04/2016;
il D.P. Reg.2806 del 19/06/2020 con il quale è stato confermato l'incarico all'Ing. Sergio Alessandro di Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e I.S. per anni 1;
- VISTO** il **D.D.G. n. 3831 del 07.08.2018** di prenotazione sul Cap. 776016 la somma complessiva di € 100.000,00 di cui € 46.450,93 per l'es fin. 2018 ed € 53.549,07 per l'es. Fin. 2019 per i **Lavori di somma urgenza nella Villa Romana in C.da Durruei in Realmonte (AG) - Codici:CUP:G85I8000470002 - CIG:7688991419 – Cod. Gestionale : U.2.02.01.10.005;;**
- VISTO** il **D.D.G. n.5720 del 05/12/2019** registrato dalla Ragioneria Centrale il **23.12.2019 al n. 15** con cui sono stati approvati :
- il progetto originario corredato dalla dalla documentazione completa riguardante i **Lavori di somma urgenza nella Villa Romana in C.da Durruei in Realmonte (AG);**
- il nuovo quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dei lavori della somma complessiva pari ad € 80.599,78 ed un'economia di spesa pari ad € 19.400,22;
- il contratto d'appalto rep. n.94 del 06/02/19 stipulato con l'Impresa Restart di Vito D'Anna (Leg. Rappr. Geom. Vito D'Anna) con sede in Via Bidello n.3 – Favara(AG) ;
- l'impegno n.15/19 di tipo Y è stato trasformato in impegno definitivo per € 46.450,93 e l'impegno n. 56/19 di tipo Z è stato trasformato in impegno definitivo per €53.549,07 e la somma di €19.400,22, economia di spesa, è stata eliminata dal conto del Bilancio con il suddetto provvedimento sul Cap.776016;
- VISTO** il **D.D.S. n. 2659 del 09.09.2020 di liquidazione** con il quale si è provveduto alla liquidazione di n. 2 mandati di € 24.591,55 (impegno n. 15/2019) ed € 29.302,45 (impegno n. 56/2019) a favore della Banca IFIS (vista la cessione di credito da parte della Impresa Restart di Vito D'Anna per € 53.894,00 alla Banca IFIS – sita in Venezia);
- VISTA** la nota prot. n. 10010 del 30.09.2020 con cui la Soprintendenza di Agrigento ha inviato la perizia di variante e suppletiva dell'importo netto di € 96.609,28 e per un maggiore importo rispetto al progetto originario di € 15.340,44, IVA ed oneri per la sicurezza inclusi e la suddetta somma può essere reperita dalle economie di ribasso d'asta;
- VISTO** il nuovo quadro economico che di seguito si riporta:
- | | |
|---|--------------------|
| Sommano i lavori | € 106.696,97 |
| Oneri sicurezza | € 2.645,48 |
| Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | € 104.051,49 |
| per ribasso d'asta del 20% su euro 104.051,49 | € <u>20.810,30</u> |
| Importo complessivo dei lavori al netto | € 85.886,67 |

Somme a disposizione dell'Amm.ne		
IVA ed eventuali altre imposte 10%	€	8.588,67
Spese tecniche 2%	€	<u>2.133,94</u>
Totale somme a disposizione	€	10.722,61
Importo complessivo dei lavori	€	96.609,28

- VISTO** l'atto di sottomissione redatto in data 30.12.2020 il cui articolo 7 prevede un maggiore importo di € 15.340,44 rispetto al succitato contratto e viene firmato e sottoscritto dal Direttore dei lavori e R.U.P. Arch. Calogero Gazzitano e dall'Impresa Restart S.r.l. di Vito D'anna;
- RITENUTO** di dovere approvare in linea amministrativa la perizia di variante per **i Lavori di somma urgenza nella Villa Romana in C.da Durruei in Realmonte (AG)**
- RITENUTO** di dovere approvare l'atto di sottomissione redatto in data 30.12.2020;
- ACCERTATO** che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alla legge compresa quella di natura fiscale ;
- VISTO** il D.D.G. n.3447 del 01/08/19 con il quale è stato conferito all'Arch. Giuseppe Alongi l'incarico dirigenziale della struttura intermedia Servizio 7- Attuazione programmi operativi nazionali e fondi regionali del Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana;
- VISTO** il D.D.G. n.1282 del 10/05/2020 con il quale è stato conferito all'Arch. Giuseppe Alongi Dirigente del Servizio 7, la delega firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni assegnate al Dirigente Generale dell'art.7-comma 1 della L.R. 10/2000.lettera f-poteri di spesa e di acquisizione delle entrate nonché delega alla firma dei provvedimenti di liquidazione ai sensi del D.L.vo 118/2011 -art.57 per le spese riferite ai capitoli assegnati alle strutture intermedie centrali;
- VISTO** il D.D.G. n. 1971 del 24.06.2020 con il quale si conferma quanto già disposto con il citato D.D.G. n.1282 del 10.05.2020;
- RITENUTO** che ai sensi dell'art. 98 -comma 6 della L.R.7 maggio 15 n.9, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, per esteso sul sito internet della Regione Siciliana entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione ,a pena di nullità dello stesso;
- VISTO** il bilancio della Regione Siciliana;

DECRETA

- Art.1)** Per quanto indicato nelle premesse si approva in linea amministrativa la perizia di variante dei **Lavori di somma urgenza nella Villa Romana in C.da Durruei in Realmonte (AG) Codici: CUP:-G85I8000470002- CIG: 7688991419 - Cod. Gestionale: U.2.02.01.10.005.**
- Art.2)** Per le motivazioni e finalità citate in premessa si approva in linea amministrativa l'atto di sottomissione redatto in data 30.12.2020 per un maggiore importo di € 15.340,44 rispetto al contratto e viene firmato e sottoscritto dal Direttore dei lavori e R.U.P. Arch. Calogero Gazzitano e dall'Impresa Restart S.r.l. di Vito D'anna;
- Art.3)** Per le motivazioni e finalità citate in premessa si approva in linea amministrativa il quadro economico rimodulato secondo il seguente schema:
- | | | |
|---|---|------------------|
| Sommano i lavori | € | 106.696,97 |
| Oneri sicurezza | € | 2.645,48 |
| Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | € | 104.051,49 |
| per ribasso d'asta del 20% su euro | € | <u>20.810,30</u> |
| Importo complessivo dei lavori al netto | € | 85.886,67 |
| Somme a disposizione dell'Amm.ne | | |

IVA ed eventuali altre imposte 10%	€ 8.588,67	
Spese tecniche 2%	<u>€ 2.133,94</u>	
Totale somme a disposizione	€ 10.722,61	€ 10.722,61

Importo complessivo dei lavori € **96.609,28**

Art.4) Per le motivazioni e finalità citate in premessa e per la realizzazione del progetto esecutivo inerente **i Lavori di somma urgenza nella Villa Romana in C.da Durruei in Realmonte (AG) è disposto l'impegno definitivo sul capitolo 776016 es. fin. 2020 della somma di € 15.340,44 + 1.534,04 IVA al 10%.**

Art.5) L'erogazione delle somme sarà effettuata a seguito di inoltro da parte del Soprintendente di Agrigento di apposita dichiarazione di spendibilità, corredata dalla documentazione a supporto della stessa comprovane l'effettiva liquidabilità del titolo.

Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi del comma 6 dell'art. 98 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 (che sostituisce il comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21) e sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato per i Beni Culturali e della Identità Siciliana per il visto di competenza.

Palermo 30.12.2020

Il Dirigente del Servizio 7
F.to Arch. Alongi Giuseppe