

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO S6 - Gestione Fondi Extraregionali

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Viste** le LL.RR. n. 28 del 29.12.1962 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e n. 2 del 10.04.1978 "nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e s.m.i.;
- Viste** la L.R. n. 80 del 1 agosto 1977 recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana" e successive modifiche ed int., e la legge regionale n. 116 del 7 novembre 1980 recante norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'amministrazione dei Beni Culturali in Sicilia;
- Vista** la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche e integrazioni;
- Visto** il Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e s.m.i.;
- Visto** il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", e s.m.i.;
- Visto** il nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- Visti** - il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013 n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. **1083/2006** del Consiglio;

- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto il Programma Operativo Nazionale (FESR) 2014-2020 Cultura e Sviluppo - CCI 2014IT16RFOP001, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 925 del 12 febbraio 2015;

Visto il Decreto dell'AdG del 18/02/2016, Rep. 11/16, registrato dalla Corte dei Conti il 21/04/2016 al n. 1443, che ammette a finanziamento n.17 progetti proposti dalla Regione Siciliana per un importo complessivo di € 44.431.531,18;

Considerato che per regolamentare la corretta attuazione delle operazioni sono stati stipulati, tra l'Autorità di Gestione e i Beneficiari degli interventi, così come individuati nel suindicato decreto dell'AdG, i Disciplinari d'Obbligo che stabiliscono condizioni e modalità di realizzazione, nonché modalità di monitoraggio e sorveglianza per la corretta attuazione degli interventi stessi;

Visto il D.D.G. 2617 del 06/06/2016, registrato dalla Corte dei Conti al n.1 fgl. 79 in data 11 luglio 2016, che approva l'elenco dei 17 progetti della Regione Siciliana-Dipartimento beni culturali, finanziati sul PON Cultura e Sviluppo per un valore complessivo di € 44.431.531,18 ,tra i quali al punto 1 è inserito l'intervento denominato ***“Morgantina - Restauro delle Case Vinci e progetto dei due nuovi ingressi all'area archeologica”*** per l'importo di € 846.545,00 - CUP G98113000560006 - Codice Siope U.2.02.01.10.009 ;

Visto il DD. n. 3089 del 19 luglio 2016 del Dipartimento BB.CC. E I.S. di attribuzione del capitolo in entrata 776090 “Interventi per la realizzazione del PON Fesr 2014-2020 Cultura e sviluppo” nel quale al n.12dell'elenco “A” è inserito il progetto ***“Morgantina - Restauro delle Case Vinci e progetto dei due nuovi ingressi all'area archeologica”*** dell'importo di € 846.545,00;

Visto il D.D.G. n. 4941 del 17.10.2018, registrato alla Corte dei Conti il 23/11/2018 al Reg. 1 gl 83, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in parola, il contratto di repertorio n. 21 del 19.12.2017 con la Ditta GENERAL PUBLIC TENDER - Consorzio Stabile società consortile a r.l. per comodità denominata “GPT S.C.A.R.L.”, con sede a Milano e impegnata la somma di € 689.200,70 sul cap. 776090 - CIG 68336813F5, con il seguente QTE post gara:

A) Importo complessivo dei lavori	€ 532.274,91
1) Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 513.095,72
2) Oneri per la sicurezza	<u>€ 19.179,19</u>
	€ 532.274,91
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
1) I.V.A. sui lavori 10%	€ 53.227,49
2) Spese tecniche 2%	€ 13.056,76
3) Spese pubblicazione bando gara	€ 4.106,52
4) contributo ANAC	€ 375,00

5) Imprevisti	€ 52.760,02	
6) Collaborazioni scientifiche	€ 12.800,00	
7) Oneri per accesso alla discarica	€ 2.600,00	
8) Attività promo-pubblicitarie	<u>€ 18.000,00</u>	
Totale B)	€ 156.925,79	€ 156.925,79
Importo complessivo dei lavori		€ 689.200,70

- Vista** la nota prot. n. 1152 del 21 settembre 2020, con cui la Soprintendenza di Catania ha trasmesso la *Perizia di variante n.1* del 24 giugno 2020 e relativi atti a corredo;
- Preso atto** che la *Perizia di variante n.1* del 24 giugno 2020, redatta dalla D.L. ai sensi dell'art. 106 c.1 e dell'art. 149 del D. Lgs n. 50/2016 , composta dai seguenti elaborati: *Relazione del D.L., Analisi dei prezzi, Elenco prezzi, Computo metrico, Quadro comparativo*, non altera il quadro economico della spesa già approvato con il citato D.D.G. n. 4941/2018;
- Preso atto** che le variazioni apportate sono state determinate da circostanze verificatesi in corso d'opera non prevedibili all'atto della progettazione e che si sono rese necessarie per integrare alcune categorie di opere del tutto simili a quelle appaltate, che non snaturano la sostanza e le finalità progettuali e non comportano alcuna modifica dell'importo contrattuale;
- Vista** la relazione tecnica del R.U.P., arch. Carmelo Bennardo, che approva la perizia di variante n.1 per l'importo contrattuale complessivo di € 532.274,91;
- Vista** la procura speciale notarile del 27/07/2018 registrata all' Agenzia delle entrate di Milano al n.41753 in data 01/08/2018, con la quale la GENERAL PUBLIC TENDER - Consorzio Stabile società consortile a r.l, quale consorzio aggiudicatario dei lavori di cui trattasi ha nominato procuratore speciale con potere di firma di tutti gli atti il sig. Francesco Zizzo legale rappresentante della società consorziata ZAP MADE SOCIETA COOPERATIVA;
- Visto** l'*Atto di Sottomissione ed elenco nuovi prezzi*, sottoscritto il 24 giugno 2020, nel quale alla ditta appaltatrice, in ragione dei lavori variati, è concessa una proroga sui tempi contrattuali di 60 giorni;
- Visto** il certificato di ultimazione lavori del 24 agosto 2020 che certifica l'avvenuta ultimazione dei lavori in data 23 agosto 2020 e quindi entro il tempo utile contrattuale e che assegna ulteriori 60 giorni per l'ultimazione di alcune lavorazioni ritenute di piccola entità e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera;
- Ritenuto** pertanto, di approvare la predetta perizia di variante n.1;
- Visti** il D.P. Reg. n. 2413 del 18/04/2018 di conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali ed I.S. all'ing. Sergio Alessandro e il D.P. Reg. n. 2806 del 19/06/2020 di proroga del suddetto incarico per anni uno;
- Visto** il D.D.G. n. 2094 del 30/06/2020 di conferimento dell' incarico dirigenziale della struttura intermedia S6 "Gestione fondi extraregionali" del Dipartimento Beni Culturali e I.S. all'ing. Giuseppe Comparetto, con decorrenza dal 01/07/2020;
- Vista** legge regionale 12 maggio 2020, n.10 (legge di Bilancio) e la Deliberazione della Giunta regionale n. 172 del 14/05/2020

DECRETA

Articolo 1) In conformità alle premesse è approvata la Perizia di Variante n. 1 del 24 giugno 2020, validata dal RUP in pari data, inerente ai lavori denominati “*Morgantina -Restauro delle Case Vinci e progetto dei due nuovi ingressi all'area archeologica*”, affidati alla ditta “GPT S.C.A.R.L” con contratto n. 21 del 19.12.2017, CUP G98113000560006 - CIG 68336813F5.

Articolo 2) E' approvato l'atto di sottomissione del 24 giugno 2020, con il quale l'esecutore ha assunto l'impegno di realizzare i lavori di variante senza alcuna modifica dell'importo contrattuale, pari ad € 532.274,91;

Articolo 3) E' approvato il QTE di variante così ripartito:

A) Importo complessivo dei lavori		€ 532.274,91
1) Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 513.095,72	
2) Oneri per la sicurezza	<u>€ 19.179,19</u>	
	€ 532.274,91	
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
1) I.V.A. sui lavori 10%	€ 53.227,49	
2) Spese tecniche 2%	€ 13.056,76	
3) Spese pubblicazione bando gara	€ 4.106,52	
4) contributo ANAC	€ 375,00	
5) Imprevisti	€ 52.760,02	
6) Collaborazioni scientifiche	€ 12.800,00	
7) Oneri per accesso alla discarica	€ 2.600,00	
8) Attività promo-pubblicitarie	<u>€ 18.000,00</u>	
Totale B)	€ 156.925,79	€ 156.925,79
Importo complessivo dei lavori		€ 689.200,70

Articolo 4) Ai sensi della L.R. n. 21 del 12.8.2014 art. 68, come modificato dall'art. 98 della L.R. 07.05.2015 n.9, il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione per esteso nel sito internet della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e I.S per il visto di competenza.

Palermo, 11/11/2020

F.to

Il Dirigente Generale
Sergio Alessandro