

PON CULTURA E SVILUPPO



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

D.D.G. n. 1559 del 26/05/2021

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIA

**ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

**Servizio 6 - Gestione Fondi Extraregionali
IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTO** il Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e s.m.i.;
- VISTE** le LL.RR. n. 28 del 29/12/1962 e n. 2 del 10/04/1978 e s.m.i.;
- VISTE** la L.R. n. 80 del 1 agosto 1977 recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana" e successive modifiche ed int., e la legge regionale n. 116 del 7 novembre 1980 recante norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'amministrazione dei Beni Culturali in Sicilia;
- VISTA** la L. R. 8 luglio 1977 n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge regionale n. 10 del 15/05/2000 che disciplina l'organizzazione dell'Amministrazione Regionale e s.m.i.;
- VISTI** l'art. 24 della l.r. n. 8/2016, recante "Modifiche alla L.r. n.12/11 per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 50 del 18.04.16";
- VISTA** la L. R. n. 9 del 07/05/2015 ed, in particolare, l'art. 49 "Norme di armonizzazione, contenimento ed efficienza della Pubblica Amministrazione";
- VISTO** il Programma Operativo Nazionale (FESR) 2014-2020 Cultura e Sviluppo - CCI 2014IT16RFOP001, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 925 del 12 febbraio 2015;
- VISTO** il D.D.G. n. 3413 del 24/7/2017 che approva in linea amministrativa, il progetto denominato "*Opere per la tutela e la valorizzazione delle aree archeologiche di Caposoprano dell'acropoli di Molino a Vento e dell'area esterna del Museo di Gela*" CUP G34E16000760003, Codice SiopeU.2.02.01.10.005 sul cap. 776090 e contestualmente viene disposta la prenotazione di impegno poliennale n. 7 per complessivi € 930.000,00;
- VISTO** Il D.D.G. 7082 del 19.12.2017 che:
- approva in linea amministrativa il contratto di appalto rep. n. 22 del 24/11/2017 per la realizzazione dell'intervento "*Opere per la tutela e la valorizzazione delle aree archeologiche di Caposoprano dell'acropoli di Molino a Vento e dell'area esterna del Museo di Gela*" stipulato tra il Dirigente del "Polo Regionale di Gela e Caltanissetta e per i siti culturali – Parco archeologico di Gela e Museo archeologico" arch. Emanuele Turco in qualità di rappresentante periferico dell'Amministrazione Regionale dei Beni Culturali e dell'I.S. e il Sig. Filippo Dattolo nella qualità di Procuratore e Direttore Tecnico dell'impresa CO.SAN. s.r.l. con sede a Palermo, aggiudicataria dei lavori, che ha offerto un ribasso d'asta del 27,8600%;

- approva in linea amministrativa il quadro tecnico economico post gara a firma del RUP, arch. Amos Alessi, per un costo totale del progetto pari ad € 732.790,22 di cui € 417.017,30 per lavori comprensiva degli oneri di sicurezza ed € 315.772,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- accerta, sul Capitolo 776090, una economia complessiva di € 197.209,78 che viene eliminata dal conto del bilancio
- dispone la trasformazione in impegno definitivo della sul Cap. 776090 della prenotazione assunta con il D.D.G. 3413 del 24/7/2017 per l'importo di € 732.790,22;

VISTO il D.D.G. n. 5919 del 03/12/2018 che:

- approva in linea amministrativa la perizia di assestamento spesa rep. n. 06 del 13/11/2018 relativa ai lavori “Opere per la tutela e la valorizzazione delle aree archeologiche di Caposoprano dell’acropoli di Molino a Vento e dell’area esterna del Museo di Gela” CIG 70326641ED – CUP G34E16000760003 Siope U.2.02.01.10.005 – cap. 776090 firmata dal Direttore dei Lavori geom. Ignazio Di Dio dal RUP arch. Amos Alessi e dal Dirigente del Servizio Emanuele Turco, senza aumento contrattuale;
- approva in linea amministrativa l'Atto di sottomissione del 20/11/2018;
- approva il quadro tecnico economico;

VISTO il D.D.G. n. 4699 del 29/10/2019 che approva in linea amministrativa il “*progetto esecutivo per la revisione e realizzazione degli impianti tecnologici*”, di cui alla voce B4 del Q.T.E. relativo alle “*Opere per la tutela e la valorizzazione delle aree archeologiche di Caposoprano dell’acropoli di Molino a Vento e dell’area esterna del Museo di Gela*”, con il seguente Q.T.E.

LAVORI A BASE D'ASTA	54.688,60
ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (3,00%)	1.640,66
SOMMANO I LAVORI DA APPALTARE	56.329,26
I.V.A. (22% su C)	12.392,44
CONTRIBUTO ANAC	30,00
SOMMANO I LAVORI	68.751,70

VISTA la Determina n. 12 del 07/11/2019 del Dirigente del Parco archeologico di Gela, che autorizza la procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 62 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche, mediante richiesta di offerta (RdO) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), consultando gli operatori economici presenti, relativamente ai *lavori per la revisione e realizzazione degli impianti tecnologici* di cui al precedente paragrafo;

VISTI i verbali di gara n. 1 prot. 1455 del 04/12/2019 e n. 2 prot. 1520 del 10/12/2019, attraverso i quali, il Presidente della Commissione, dott. Filippo Spagnolo, dirigente presso il Parco Archeologico di Gela, ha designato quale aggiudicataria dei *lavori per la revisione e realizzazione degli impianti tecnologici*, la ditta Generali Costruzioni s.r.l., C.F. xxxxxxxxxxxx, con sede legale in Viale Stefano Candura n. 20/B - Caltanissetta, che ha offerto in data 29/11/2019 tramite RDO sul Mercato Elettronico (MEPA) di Consip n. 2445084, un ribasso pari al 32,23% sull'importo netto dei lavori a base di gara pari ad € 54.688,60, oltre agli oneri della sicurezza pari ad € 1.640,66 ed I.V.A. al 22%;

VISTA la Determina n. 17 dell'11/12/2019 del Dirigente del Parco archeologico di Gela, di aggiudicazione in via provvisoria dei *lavori per la revisione e realizzazione degli impianti tecnologici*, alla ditta Generali Costruzioni s.r.l.;

VISTA la Determina n. 23 del 30/12/2019 del Dirigente del Parco archeologico di Gela, di avvenuta efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2026 e ss.mm.ii., dell'aggiudicazione disposta in via provvisoria con il provvedimento di cui al precedente paragrafo, alla ditta Generali Costruzioni s.r.l.;

VISTO il D.D.G. n. 5932 del 12/12/2019 con il quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia di assestamento di spesa rep. n. 2, Rep. n. 01 del 14.11.2019, redatta ai sensi dell'art. 149, comma 1 del D.Lgs 50/2016, che rimodula il quadro economico relativamente alle somme a disposizione della Stazione Appaltante, al fine di sopperire alle maggiori somme derivanti dall'incremento degli oneri di conferimento a discarica;

VISTO il contratto d'appalto del 23/01/2020, stipulato attraverso piattaforma MEPA - Numero RdO 2445084, lotto oggetto della stipula, *Lavori di revisione e realizzazione degli impianti tecnologici – voce B4 somme a disposizione dell'Amministrazione*, CIG 8099884BB8, CUP 34E16000760003, con la ditta aggiudicataria Generali Costruzioni s.r.l., per un importo contrattuale, dedotto il ribasso, pari ad € 37.060,00, a cui va aggiunta l'attuazione degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.640,66 ed il costo dell'I.V.A.;

VISTO il D.D.G. n. 1052 del 16/04/2020 con il quale, tra l'altro, è stato approvato in linea amministrativa il progetto relativo al *servizio integrato di consulenza per la progettazione e la realizzazione delle coperture degli scavi di Caposoprano*, di cui alla Voce B5) delle somme a disposizione del Q.T.E. delle “Opere per la tutela e la valorizzazione delle aree archeologiche di Caposoprano, dell'Acropoli di Molino a Vento e dell'area esterna del Museo di Gela”, e la relativa perizia di assestamento spesa rep. n. 2, del 13.12.2019, redatta dal Parco Archeologico di Gela ai sensi dell'art. 149, comma 1 del D.Lgs 50/2016, per un importo dei lavori al netto del ribasso d'asta pari ad € 63.033,57, ed è stata accertata una economia pari ad € 2.292,11 rispetto al Q.T.E approvato con il citato D.D.G. n. 5932 del 12/12/2019, eliminata dal conto del bilancio regionale, configurandosi pertanto il seguente Q.T.E.:

A	LAVORI A BASE D'ASTA	€ 571.636,70
A1	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 3%	€ 16.649,61
A2	Lavori soggetti a ribasso	€ 554.987,09
A3	Ribasso d'asta 27,8600%	€ 154.619,40
A4	Importo al netto del ribasso d'asta	€ 400.367,60
A5	Sommano i lavori A1+A4	€ 417.017,30
B	SOMME DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	IVA 22% su A 5	€ 91.743,81
B2	Competenze tecniche 80% del 2% su “A” (D.lgs 18.04.2016 n. 50 art. 113 c. 3)	€ 9.146,18
B3	Imprevisti 10% di a5 (+IVA 22%)	€ 40.902,11
B4	Impianti tecnologici (illuminazione citofono,climatizzazione, video sorveglianza) IVA incl.	€ 68.751,70
B5	Consulenze progettazione e realizzazione coperture scavi Caposoprano (iva incl.)	€ 79.350,23
B6	Pubblicità e notifiche	€ 5.625,00
B7	Contributo Autorita' di Vigilanza (ANAC)	€ 375,00
B8	Altro (allacciamento utenze etc.)	€ 612,78
B9	Riprod. fotografica e pannelli didascalici	€ 3.000,00
B10	Oneri di accesso alla discarica	€ 13.974,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 313.480,81
	TOTALE IMPORTO A+B	€ 730.498,11
	Economie Perizia di assestamento spesa Rep. n. 2, del 13.12.2019 (D.D.G.1052/2020)	€ 2.292,11
	Economie post gara (D.D.G. 7082/2017)	€ 197.209,78
	TOTALE PROGETTO	€ 930.000,00

VISTA la Determina n. 14 del 22/07/2020 con la quale il direttore del Parco Archeologico di Gela ha revocato l'incarico di RUP all'arch. Amos Alessi per avvenute dimissioni di quest'ultimo, conferendo il medesimo incarico all'arch. Salvatore Morana, Funzionario Direttivo in servizio presso il citato Parco;

VISTA la nota prot. 3388 dell'11/11/2020, con la quale il Parco Archeologico di Gela trasmette una nuova proposta progettuale redatta ai sensi dell'art.149 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss. m. e ii., allegando la seguente documentazione:

- Approvazione Perizia Direttore dei Lavori;
- Relazione del RUP sull'Ammissibilità della Variante;
- Relazione Tecnica;
- Planimetrie;
- Impianto Elettrico;
- Elenco Nuovi Prezzi;
- Analisi Prezzi;
- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
- Computo Metrico;
- Quadro Comparativo;
- Relazione Suppletiva;
- Verbale di Approvazione del Comitato Tecnico Scientifico del Parco Archeologico di Gela.

RICHIAMATA la relazione del Direttore dei Lavori, arch. Salvatore Collura, nella quale si attesta, sulla scorta della documentazione prodotta dagli archeologi, della necessità di addivenire ad una nuova proposta progettuale in assenza di aumento dell'importo contrattuale, consistente sostanzialmente nelle seguenti variazioni:

- traslazione del sito destinato a manifestazioni teatrali, in altro a monte dell'area archeologica;
- variazione della tipologia del materiale utilizzato per la pavimentazione dei percorsi;
- realizzazione di illuminazione con fari solari a led;
- realizzazione di impianti elettrici e antintrusione nella struttura dell'antiquarium.

VISTO il provvedimento a firma del RUP datato 19/09/2020, di approvazione della Perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 149 comma 2 D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50, secondo il Quadro Tecnico economico come illustrato all'art.2 del presente Decreto;

VISTA la Determina n. 17 del 25/08/2020 di autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'art. 105 comma 4, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., all'impresa OLIVERI & DISALVO SRL. con sede in Lercara Friddi (PA), in Via E. Berlinguer n°48, P. Iva n.xxxxxxxxxxxx, nel limite del 40% dell'ammontare complessivo delle opere previste nella perizia di variante;

VISTA la relazione del 20/09/2020 sull'ammissibilità dell'adeguamento tecnico del progetto, a firma del RUP il quale, dopo avere argomentato sulla *necessità di variare alcune categorie di lavoro, al fine di adeguare l'impostazione progettuale resasi necessaria per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento che sono la tutela e la valorizzazione delle aree archeologiche* in argomento, esprime "giudizio di ammissibilità" alla proposta di cui al precedente paragrafo, in assenza di aumento dell'importo contrattuale;

VISTO il verbale n. 18 del 09/11/2020 con il quale l'arch. Daniela Vullo, nella qualità di Commissario Straordinario del parco Archeologico di Gela con i compiti del Comitato Scientifico, approva la suddetta Perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che le variazioni in argomento:

- sono finalizzate a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento e deterioramento dell'area tutelata;
- non mettono a rischio la qualificazione dei servizi in relazione alla loro fruizione turistico e culturale, a cui il presente intervento e Programma mira;
- non modificano qualitativamente l'opera e non comportano una variazione dell'importo originario contrattuale, e possono pertanto annoverarsi nella casistica disciplinata dall'articolo 149 comma 2 del D.lgs. 50/2016;

VERIFICATO l'esito favorevole degli accertamenti espletati dal Parco Archeologico di Gela nei confronti: dell'impresa Generali Costruzioni s.r.l., per i Lavori di revisione e realizzazione degli impianti tecnologici – voce B4 somme a disposizione dell'Amministrazione;

- dell'impresa OLIVERI & DISALVO SRL., subappaltatrice della variazione progettuale redatta ai sensi dell'art.149 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per le Opere per la tutela e la valorizzazione delle aree archeologiche di Caposoprano dell'acropoli di Molino a Vento e dell'area esterna del Museo di Gela;
- in ordine al possesso dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento nonché ai motivi di esclusione, di cui all'art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ed alle pertinenti linee guida dell'ANAC;

VALUTATE in ambito istruttorio, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto:

- di dovere approvare il linea amministrativa il contratto d'appalto del 23/01/2020, stipulato attraverso piattaforma MEPA - Numero RdO 2445084, lotto oggetto della stipula i Lavori di revisione e realizzazione degli impianti tecnologici – voce B4 somme a disposizione dell'Amministrazione, CIG 8099884BB8, CUP 34E16000760003, con la ditta aggiudicataria dei lavori, Generali Costruzioni s.r.l.;
- di dovere approvare in linea amministrativa il progetto relativo agli interventi disposti dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 149 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss. m. e ii., in assenza di aumento dell'importo contrattuale, riguardante le “Opere per la tutela e la valorizzazione delle aree archeologiche di Caposoprano dell'acropoli di Molino a Vento e dell'area esterna del Museo di Gela;” secondo il Quadro Tecnico Economico illustrato all'art. 2 del presente provvedimento;
- di dovere approvare il Verbale di concordamento nuovi prezzi stipulato in data 21/09/2020 tra il Direttore dei Lavori, arch. Salvatore Collura, la ditta appaltatrice dei lavori COSAN s.r.l., e la ditta subappaltatrice dei lavori, ditta Oliveri & Di Salvo s.r.l.
- di dover prendere atto della Determina n. 17 del 25/08/2020 di autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'art. 105 comma 4, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., all'impresa OLIVERI & DI SALVO SRL.

VISTA la Deliberazione n. 239 del 27/06/2019 con la quale si approva il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16/12/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, comma 3, della L.R. n. 3 del 17/03/2016. Modifica del D.P.R. n. 6 del 18/01/2013 e s.m.i. costituente l'allegato A alla Deliberazione;

VISTO il D.A. 13/GAB del 25/03/2019 che istituisce l'elenco delle aree archeologiche che costituiscono il Sistema dei Parchi Archeologici siciliani di cui alla L.R. 3 novembre 2000, n. 20;

VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12, pubblicato sulla GURS n. 33 del 17 luglio 2019 e in vigore a decorrere dall'1 agosto 2019, e l'allegato 1 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”, che modifica gli ambiti organizzativi e gestionali dei Dipartimenti regionali per esigenze di maggiore funzionalità degli stessi;

VISTO il D.P.Reg. n. 2806 del 19/06/2020 con il quale, è confermato all'Ing. Sergio Alessandro l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, in attuazione della Delibera n. 265 del 14/06/2020;

VISTO il D.D.G. n. 2094 del 30/06/2020 con il quale è stato conferito all'ing. Giuseppe Comparetto, con decorrenza dal 01.07.2020, l'incarico dirigenziale della struttura intermedia “S.6-Gestione fondi extraregionali” del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

VISTO Il DD n. 109 del 31/03/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e tesoro di riaccertamento del residui passivi ante 2020;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 15 aprile 2021 che autorizza il bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 168 del 21 aprile 2021, “Bilancio di previsione della Regione siciliana 2021/2023. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. e successive modifiche ed integrazioni. Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”.

DECRETA

ART.1 Per le motivazioni e finalità citate in premessa, per l'intervento denominato “*Opere per la tutela e la valorizzazione delle aree archeologiche di Caposoprano dell’acropoli di Molino a Vento e dell’area esterna del Museo di Gela*”, – CUP G34E16000760003, è approvato in linea amministrativa il contratto d'appalto del 23/01/2020, stipulato attraverso piattaforma MEPA - Numero RdO 2445084, CIG 8099884BB8, lotto oggetto della stipula, *Lavori di revisione e realizzazione degli impianti tecnologici – voce B4 somme a disposizione dell’Amministrazione*, con la società aggiudicataria Generali Costruzioni s.r.l., C.F. xxxxxxxxxxxx, con sede legale in Viale Stefano Candura n. 20/B – Caltanissetta, per un importo contrattuale, dedotto il ribasso, pari ad € 37.060,00, a cui va aggiunto l'attuazione degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.640.66 non soggetti al ribasso, oltre I.V.A. di legge.

ART.2 Per le motivazioni e finalità citate in premessa, è approvato in linea amministrativa il progetto relativo agli interventi disposti dal direttore dei lavori, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento del beni tutelato, così come illustrati in narrativa, la cui perizia è stata redatta ed approvata in linea tecnica ai sensi dell'art. 149, comma 1 del D.Lgs 50/2016, con il seguente Q.T.E., che tiene conto anche delle economie generatesi a seguito del ribasso di cui al precedente articolo

A	LAVORI A BASE D’ASTA	€ 571.573,23
A1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (3,00%)	€ 16.647,76
A2	sommano i lavori soggetti a ribasso	€ 554.925,47
A3	ribasso d'asta 27,860001%	€ 154.602,24
A4	Importo al netto del ribasso d'asta	€ 400.323,23
A5	Sommano i lavori A1) + A4)	€ 416.970,99
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	IVA 22% di A5)	€ 91.733,62
B2	Competenze tecniche 80% del 2% di A) (D. lgs 18.04.2016 n. 50 - art. 113 comma 3)	€ 9.145,17
B3	Imprevisti	€ 40.902,11
B4	Impianti tecnologici al netto del ribasso + IVA 22% + contributo ANAC € 30,00	€ 47.244,80
B5	Consulenze progettazione e realizzazione coperture scavi Caposoprano (iva incl.)	€ 79.350,23
B6	Pubblicità e notifiche	€ 5.625,00
B7	Contributo Autorità di Vigilanza (ANAC)	€ 405,00
B8	Altro (allacciamento utenze etc.)	€ 700,33
B9	Riproduzione fotografica e pannelli didascalici	€ 3.000,00
B10	Oneri di accesso alla discarica	€ 13.974,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 292.080,26
	TOTALE IMPORTO (A+B)	€ 709.051,25
C	ECONOMIE	

C1	Economie Lavori A)	€ 46,31
C2	Economie Somme a Disposizione B)	€ 21.400,55
C3	Economie D.D.G. 1052/2020	€ 2.292,11
C4	Economie D.D.G. 7082/2017	€ 197.209,78
	TOTALE SOMME ECONOMIE	€ 220.948,75
	TOTALE IMPORTO (A+B+C)	€ 930.000,00

ART.3 Per le motivazioni e finalità citate in premessa, è approvato il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi stipulato in data 21/09/2020 tra il Direttore dei Lavori, arch. Salvatore Collura, la ditta appaltatrice dei lavori COSAN s.r.l. con sede a Palermo in Via Croce Rossa n. 407, P.I. xxxxxxxxxxxx e la ditta subappaltatrice dei lavori, ditta Oliveri & Di Salvo s.r.l. con sede in Lercara Friddi (PA), in Via E. Berlinguer n°48, P. Iva n. xxxxxxxxxxxx, relativamente agli interventi disposti dal direttore dei lavori, di cui al precedente articolo.

ART.4 Per le motivazioni e finalità citate in premessa, si prende atto della Determina n. 17 del 25/08/2020 con cui il Dirigente del Parco Archeologico di Gela autorizza al subappalto, ai sensi dell'art. 105 comma 4, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'impresa OLIVERI & DISALVO SRL. con sede in Lercara Friddi (PA), in Via E. Berlinguer n°48, P. Iva n. xxxxxxxxxxxx, nel limite del 40% dell'ammontare complessivo delle opere previste nella perizia.

ART.5 Per quanto illustrato in premessa ed approvato nel superiore articolato, è accertata una economia pari ad € 21.446,86, che viene eliminata da conto del bilancio regionale, Cap. 776090, Codice gestionale U.2.02.01.10.005

Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014 e sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato per i Beni Culturali e della Identità Siciliana per il Visto di competenza.

Palermo, li 26/05/2021

F.to Il Dirigente Generale
Sergio Alessandro