

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Assessorato regionale dei beni culturali e I. S.

Dipartimento regionale dei beni culturali e I. S.

www.regione.sicilia.it/beniculturali

Posta certificata

dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

**S14 - Soprintendenza per i beni culturali
e ambientali di Catania**

via L. Sturzo, 80 - 95131 Catania

tel. +39 0957472111

sopriect@regione.sicilia.it

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

IL SOPRINTENDENTE

OGGETTO: PEDARA (CT) – Basilica di Santa Caterina Alessandrina – Lavori di Somma Urgenza – Consolidamento della guglia del campanile - CUP G73G18000380002 – CIG 76986907F6 - Perizia di variante e suppletiva - **DETERMINA**

DETERMINA n. 11 del 23/04/2020

Premesso che:

- con contratto prot. n. 1499 del 22/01/2019 stipulato mediante MePA - RdO n. 2140438, sono stati affidati i lavori relativi all'intervento di somma urgenza di cui in oggetto all'impresa Marraro Vincenzo – P. IVA 01202620868 con sede in Catenanuova (EN) via Stazione n. 23, per un importo complessivo di € 59.366,64 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del 32,95392% e comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 30.883,07;
- durante l'esecuzione dei lavori, a seguito di sopralluogo effettuato dal direttore dei lavori arch. Carmelo Salanitro in data 07/08/2019, grazie all'ausilio dei ponteggi di servizio montati dalla ditta esecutrice, si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto di appalto originario;
- la direzione lavori nel solo esclusivo interesse dell'Ente Appaltante, al fine di non vanificare l'intervento eseguito e di migliorare l'opera e la sua funzionalità, ha ritenuto opportuno redigere apposita perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo dei lavori, computati al netto del ribasso d'asta del 32,95392% e comprensivo degli oneri della sicurezza (€ 39.186,68), pari a € 71.138,15 oltre IVA;

Visto il documento di stipula del contratto originario prot. n. 1499 del 22/01/2019, effettuato tramite piattaforma telematica MePA - RdO n. 2140438;

Visto il nuovo quadro economico post gara, di seguito riportato, dal quale si evince un'economia derivante dal ribasso d'asta pari ad € 15.400,00 compresa IVA:

A) Importo totale dei lavori affidati al netto del ribasso	€ 59.366,64
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 28.483,57
Oneri per la sicurezza	€ 30.883,07
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1) IVA 10% sui lavori	€ 5.936,66
2) Spese tecniche 2,00%	€ 1.467,33
3) Per oneri conferimenti a pubbliche discariche	€ 2.299,37
4) Per contributo ANAC	€ 30,00
5) Per missioni personale direzione lavori, documentazione grafica e fotografica	<u>€ 500,00</u>

Responsabile del procedimento:	_____	Responsabile dell'istruttoria:	_____
Stanza _____	Piano _____	Tel. _____	Durata del procedimento _____
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsopriect@regione.sicilia.it			
Stanza 46	Piano 1°	Tel. +390957472304	Orario e giorni ricevimento:

Totale B	€ 10.233,36	€ 10.233,36
Sommano A+B		€ 69.600,00
C) Economia IVA compresa		€ 15.400,00
Importo totale del progetto		€ 85.000,00

Vista la richiesta di autorizzazione all'impegno di parte delle somme derivanti dal ribasso d'asta per un importo entro il 20% dell'importo contrattuale, inoltrata al Superiore Assessorato con nota prot. n. 21785 del 09/10/2019;

Vista la perizia di variante e suppletiva del 27/09/2019 redatta dal direttore dei lavori arch. Carmelo Salanitro – R.U.P. arch. Nicola Francesco Neri, per un totale complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza (€ 39.186,68), pari ad € 71.138,15 oltre IVA;

Visto il D.D.G. n. 5950 del 16/12/2019 con il quale viene approvata in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva del 27/09/2019 con il seguente quadro economico di seguito riportato, conseguente al riutilizzo di parte delle economie derivanti dal ribasso d'asta:

A) Importo totale dei lavori al netto del ribasso		€ 71.138,15
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 31.951,47	
Oneri per la sicurezza	€ 39.186,68	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) IVA 10% sui lavori	€ 7.113,82	
2) Spese tecniche 2,00%	€ 1.467,33	
3) Per oneri conferimenti a pubbliche discariche	€ 2.299,37	
4) Per contributo ANAC	€ 30,00	
5) Per missioni personale direzione lavori, documentazione grafica e fotografica	€ 500,00	
Totale B	€ 11.410,52	€ 11.410,52
Sommano A+B		€ 82.548,67
C) Economia IVA compresa		€ 2.451,33
Importo totale del progetto		€ 85.000,00

Vista la nota prot. n. 24258 del 31/10/2019 con la quale l'arch. Benedetto Caruso viene nominato R.U.P. dei lavori in oggetto indicati, a seguito delle dimissioni comunicate dal precedente R.U.P. arch. Nicola Francesco Neri con nota prot. n. 3980.S del 10/10/2019;

Visto il Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.M. n.49/2018;

La sottoscritta dott.ssa Rosalba Panvini, nella qualità di Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali della provincia di Catania

D E T E R M I N A

per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato per farne parte integrante e sostanziale:

- di procedere alla stipula dell'atto di sottomissione, relativo alla perizia di variante e suppletiva del 27/09/2019, tra la Scrivente che intervenire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Assessorato Regionale Beni Culturali - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ed il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria dei lavori, di cui al contratto originario prot. n. 1499 del 22/01/2019, MARRARO VINCENZO (MRRVCN59E21C351Z) con sede legale in via Stazione n. 23, Catenanuova (EN);

- di dare atto che le condizioni d'esecuzione sono le stesse contenute nel foglio patti e condizioni di cui al contratto originario prot. n. 1499 del 22/01/2019;

- di concordare, con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione, i seguenti nuovi prezzi sui quali sarà applicato il ribasso d'asta del 32,95392% e precisamente:

NP.01 Rif. 9.1.7 (Prezziario regione Sicilia 2018)

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinforzo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

EURO VENTQUATTRO/02 € 24,02 mq;

NP.02

Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale e/o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta della D.L. uguali a quelli già esistenti dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

EURO VENTI/90 € 20,90 mq;

- di dare atto che il nuovo importo totale complessivo dei lavori, determinato dalla perizia di variante e suppletiva del 27/09/2019, al netto del ribasso d'asta del 32,95392% e comprensivo degli oneri per la sicurezza (€ 39.186,68) ammonta ad € **71.138,15** oltre IVA e, che l'incremento dell'importo contrattuale, rispetto al contratto originario prot. n. 1499 del 22/01/2019, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 106 c.12 d.lgs.50/2016 ed è pari ad € **11.771,51 oltre IVA;**

- di aumentare, per l'esecuzione delle opere in variante, il termine per l'ultimazione dei lavori, fissato nel contratto originario in **giorni 120** dalla consegna, di ulteriori **giorni 30** naturali e consecutivi;

- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

II SOPRINTENDENTE
(Dott.ssa Rosalba Panyini)



Rosalba Panyini