

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

PALERMO

Rep. n. 4586

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Lavori di: Completamento impianti e opere di definizione dell'addizione Marvugliana della grande Abbazia dei Benedettini in Monreale.

Impresa: Co.G.I.T. s.r.l. Costruzioni Grandi Impianti Tecnologici, con sede a Partinico (PA) in via Principe di Castelnuovo n. 23 - c.a.p. 90047 - c.f. e p.iva 04545980825.

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11.09.2020 n. 120.

Contratto: del 30.10.2020 n. 4577 di rep. registrato in Palermo, Agenzia delle Entrate di Palermo il 10.11.2020, al n. 1297 serie 1.

L'anno **duemilaventuno** (2021) il giorno **ventitré** (23) del mese di **agosto** (08) presso la sede della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, Via G. Garibaldi n. 41 dinanzi a me dott. Ignazio Romeo, nato a Palermo il 27.02.1959, in servizio presso la suddetta Soprintendenza nella qualità di **Ufficiale Rogante**, nominato dal summenzionato Ufficio con decreto soprintendenziale n. 02 del 18.11.2010, delegato a ricevere gli atti stipulati dalla medesima Soprintendenza, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti contraenti, d'accordo tra loro e con il mio consenso sono personalmente comparsi da una parte la dott.ssa Selima Giorgia Giuliano, nata a Palermo il 5.12.1972, domiciliata per la carica in Palermo, via G. Garibaldi 41, la quale interviene nel presente atto nella qualità di **Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo**, giusta nomina con D.D.G. n. 009 del 15.01.2021, per conto e nell'interesse della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

di Palermo c.f. 80012000826, di seguito denominata semplicemente "Amministrazione", e dall'altra l'ing. Giovanni Antonio La Franca, nato a Palermo il 17.04.1969 e residente a Partinico (PA) in via Pablo Picasso n. 1, codice fiscale LFRGNN69D17G273A, nella qualità di legale rappresentante della ditta Co.G.I.T. s.r.l. Costruzioni Grandi Impianti Tecnologici, con sede a Partinico (PA) in via Principe di Castelnuovo n. 23 - c.a.p. 90047 - c.f. e p.iva 04545980825, nella qualità di impresa appaltatrice, comparenti della cui identità io, Ufficiale Rogante, sono personalmente certo;


PREMESSO

- che con contratto d'appalto stipulato il 30.10.2020 n. 4577 di rep. registrato in Palermo, Agenzia delle Entrate di Palermo il 10.11.2020, al n. 1297 serie 1, la ditta Co.G.I.T. s.r.l. Costruzioni Grandi Impianti Tecnologici, con sede a Partinico (PA) in via Principe di Castelnuovo n. 23 - c.a.p. 90047 - c.f. e p.iva 04545980825, ha assunto i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 132.891,65 (diconsi euro centotrentaduemilaottocentonovantuno/65) di cui € 126.000,00 per lavori soggetti a ribasso, ed € 6.891,65 per oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso, oltre IVA di legge. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in giorni 60 naturali e consecutivi;

- che i lavori sono stati consegnati il 16.11.2020;

- che i lavori sono stati sospesi in data 05.01.2021;

- che nel corso della esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti ai quali, per contro, corrispondono minori lavori per alcune categorie, in quanto: si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità del bene su cui si interviene verificatisi in corso d'opera, imprevedibili al momento della stipula del contratto ed in particolare per le seguenti ragioni: in seguito all'individuazione del soggetto fornitore da parte del Comune si



procedeva ad un incontro preliminare fra tutti i soggetti coinvolti al fine di individuare al meglio la posizione dei serbatoi stessi. Durante tali incontri la ditta fornitrice ha avanzato delle richieste circa la possibilità di spostare la posizione individuata in progetto, legata non tanto al posizionamento dei serbatoi, quanto agli spazi necessari per l'accessibilità dei mezzi di scarico gas GPL e soprattutto alla presenza nelle vicinanze del sito di alberi di alto fusto. In base a tali incontri si è deciso di spostare il sito di installazione sulla parte antistante il prospetto principale in corrispondenza degli accessi carrabili dell'area del complesso e, al fine di mitigare l'effetto rispetto al complesso monumentale, si è optato per la installazione di un unico serbatoio interrato da 12,5 mc. Il riposizionamento dei siti di installazione dei gruppi caldaia modulanti ha variato il contenuto di acqua dell'impianto rispetto a quello previsto nel progetto originario; ragion per cui si sono ricalcolati, ai sensi della Raccolta R-2009, le caratteristiche degli organi di sicurezza. Durante il corso dei lavori inoltre si sono rese necessarie alcune modifiche a delle lavorazioni già previste quali la esecuzione di prove sulla struttura in acciaio della nuova scala di accesso ai piani. In sostituzione delle prove previste quali ad esempio le prove di carico o le prove di tipo penetrometrico si sono eseguite delle prove di tipo PULL-OUT e delle prove di durezza di tipo brinell;

- che per le ragioni sopra esposte l'arch. Filippo Davì, nella qualità di Direttore dei lavori, in data 28.07.2021 ha redatto la perizia n. di rep. 9, di variante dei lavori in corso d'opera nei limiti previsti dall'art. 149 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato:

- che sulla base delle suddette risultanze, impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stesura del contratto, è stata redatta una perizia di variante ai sensi dell'art. 149, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dell'importo netto di € 132.890,92 (diconsi euro centotrentaduemilaottocentonovanta/92), così ripartiti: € 126.649,25 per lavori



soggetti a ribasso ed € 6.241,67 per oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso, oltre I.V.A. di legge, che comprende n. 15 nuovi prezzi, meglio descritti nel Verbale di concordamento nuovi prezzi del 07.06.2021 e nel seguito del presente atto;

- che la suddetta perizia di variante, n. di rep. 9 del 28.07.2021 modifica l'importo complessivo del contratto del 30.10.2020 n. 4577 di rep. riducendolo di € 0,73;


- che, dovendo eseguire alcuni lavori per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari nell'elenco prezzi allegato al Capitolato speciale d'appalto facente parte integrante del contratto summenzionato, è stato necessario concordare con l'Impresa i prezzi relativi alle nuove categorie di lavori non previste in contratto, secondo quanto indicato nel Verbale di concordamento nuovi prezzi del 07.06.2021;

Visti:

- la relazione del responsabile del procedimento arch. Maria Serena Tusa del 28.07.2021 sull'ammissibilità della variante ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;

- la perizia di variante del Direttore dei lavori arch. Filippo Davì n. di rep. 9 del 28.07.2021 redatta ai sensi dell'art. 149, comma 2, del D.lgs. 50/2016, alla cui relazione tecnica si rimanda per la descrizione dettagliata delle variazioni apportate e per l'individuazione delle nuove lavorazioni previste, ed il cui importo complessivo al netto del ribasso offerto del 4,9186%, ammonta a € 132.890,92 (diconsi euro centotrentaduemilaottocentonovanta/92), così ripartiti: € 126.649,25 per lavori soggetti a ribasso ed € 6.241,67, non soggetti al ribasso, oltre I.V.A. di legge, con una riduzione dell'importo contrattuale di € 0,73;

- le nuove lavorazioni per le quali è stato sottoscritto dall'appaltatore il Verbale di concordamento nuovi prezzi del 07.06.2021 con n. 15 nuovi prezzi numerati da NP01 a NP15, di cui 10 ricavati da prezzario regionale (da NP01 a NP10) e 5 da apposite analisi (da NP11 a NP15) e facenti riferimento ai prezzi di contratto, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 4,9186%,



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



offerto in fase di trattativa dall'operatore economico, qui integralmente riportati;

TUTTO CIÒ PREMESSO

la dott.ssa Selima Giorgia Giuliano, nata a Palermo il 5.12.1972, domiciliata per la carica in Palermo, via G. Garibaldi 41, nella qualità di Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo e l'ing. Giovanni Antonio La Franca, nato a Palermo il 17.04.1969 e residente a Partinico (PA) in via Pablo Picasso n. 1, codice fiscale LFRGNN69D17G273A, nella qualità di legale rappresentante della ditta Co.G.I.T. s.r.l. Costruzioni Grandi Impianti Tecnologici, con sede a Partinico (PA) in via Principe di Castelnuovo n. 23 - c.a.p. 90047 - c.f. e p.iva 04545980825, nella qualità summenzionata, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 - L'Impresa assuntrice, nella qualità, presa visione della citata perizia assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i maggiori lavori in essa previsti, espressamente agli stessi patti e condizioni del contratto principale e agli stessi prezzi unitari in detto contratto elencati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto, di seguito riportati, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 4,9186% offerto in sede di trattativa dall'operatore economico:

NPP1 (art. 1.2.3 P.R. 2019) Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere.

- per ogni m³ di scavo

EURO QUATTRO/98 €/metro cubo 4,98

NPP2 (art. 21.1.25 P.R. 2019) Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.

EURO TRENTADUE/26 €/metro cubo 32,26

NPP3 (art. 20.22.11 P.R. 2019) Determinazione della forza di estrazione "Pull-Out" (minimo 3 tasselli) per la misura della resistenza a compressione del cls. Sono comprese nella prova: l'esecuzione di foro normalizzato nel getto a mezzo trapano elettrico; l'inserimento nel foro di un tassello ad espansione convenzionale; l'estrazione con estraattore oleodinamico del tassello che provoca la rottura del calcestruzzo secondo una superficie troncoconica; il ripristino dei punti di indagine con malta espansiva. UNI 12504-3/2005 -D.M. 17/01/2018.

- per ogni prova

EURO TRECENTOESSANTATRE/06 €/cadauno 363,06

NPP4 (art. 20.19.10 P.R. 2019) Prova di durezza Brinnell o Vickers su lamiere, da eseguirsi su tre impronte di campioni distinti. UNI EN ISO 6506-1/2006; UNI EN ISO 6507-1/2006;

D.M. 17/01/2018. - per ogni prova

EURO NOVANTASEI/13 €/cadauno 96,13

NPP5 (art. 15.4.22.5 P.Reg.2019) Fornitura e collocazione di vaso d'espansione chiuso saldato a membrana omologato CE (direttiva 97/23/CE) per impianti di riscaldamento, pressione massima di funzionamento 4 bar fino a 50 l, e pressione massima di funzionamento 6 bar oltre 50 l, temperatura massima di funzionamento 99 °C, completo di tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann fino a 3 m, e ogni accessorio e di quanto altro occorre per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

per capacità fino a 150 l

EURO TRECENTONOVANTADUE/97 €/cadauno 392,97

NPP6 (art. 15.4.25.8 P.Reg 2019) Fornitura e collocazione di sistema modulare di tubazioni e raccordi in polibutene PB prodotto secondo UNI EN ISO 15876-2/3, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C -16 bar), ido-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

nei al convogliamento di aria compressa, liquidi e acqua potabile, rispondente alle vigenti prescrizioni igienico sanitarie, rese in opera tramite elettrofusione automatizzata, compresi i materiali di tenuta, le saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Escluso i pezzi speciali e le eventuali opere murarie. Per diametro DN 75x6,8 mm

EURO CINQUANTADUE/25 €/metro 52,25

NPP7 (art. 12.3.4 P. Reg.2019) Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

EURO TRENTAQUATTRO/00 €/metro quadrato 34,00

NPP8 (Art. 15.4.19.3 P.R.2019) Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte.

per valvola da 1" di diametro

EURO DICIANNOVE/19 €/cadauno 19,19

NPP9 (art. 26.1.10 P.R 2019) Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento.



- per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori

EURO QUINDICI/70 €/metro cubo 15,70

NPP10 (art. 26.1.11 P.R 2019) Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.

EURO DODICI/52 €/cadauno 12,52

NPP11 Fornitura e posa in opera di separatore di microbolle, particelle di fango e magnetite di tipo meccanico. Separatore con corpo in acciaio completo di flange, costruito secondo la norma PED/DEP 97/23/EC, Pressione massima ammissibile 10 bar, Massima temperatura ammissibile, TS: 110°C.

Separatore completo di valvola di sfogo rapido automatica e rubinetto di scarico in ottone.

In opera compresa la coibentazione con elastomero a cellule chiuse spessore 32 mm e con guscio di protezione in alluminio costruito in sito.

Dimensione attacchi DN80.

Compreso i bulloni di collegamento e gli eventuali raccordi con il corpo caldaia.


EURO DUEMILAOTTOCENTOOTTANTACINQUE/29 €/cadauno 2.885,29

NPP12 Fornitura e posa in opera di raccordo a 90° per tubazione di cui alla voce 15.4.25.8 costituito da un raccordo a manicotto autobloccante con copo di duppurto in ottone secondo le norme DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168 completo di numero due manicotti in ottone. Compreso il nolo della attrezzatura per il loro montaggio.

Per tubazione DN 75x6.8 mm

EURO QUATTROCENTO/44 €/cadauno 400,44

NPP13 Fornitura e posa in opera di terminale di unione per tubazione di cui alla voce 15.4.25 costituito da un raccordo a manicotto autobloccante con corpo di supporto in ottone secondo le norme DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168 completo di un manicotto in ottone. Compreso il nolo della attrezzatura per il loro montaggio.





Per tubazione DN 75x6.8 mm

EURO TRECENTOQUATTORDICI/11 €/cadauno 314,11

NPP14 Fornitura e posa in opera di rivestimento di tubi per riscaldamento costituito da:

- tubo isolante elastomerico flessibile a celle chiuse con spessore da 32 mm;
- Euroclasse B/BL-s3, d0 secondo DIN EN 13501-1;
- coefficiente di trasmissione =0,034 W/(m K) a 0 °C;
- barriera al vapore integrata.

EURO NOVANTASETTE/06 €/metro 97,06

NPP15 Fornitura e posa in opera di collettori di mandata e ritorno per distribuzione acqua calda. Collettori realizzati in opera con tubo in ferro nero del diametro di ".

Collettori costituiti ciascuno da n.3 mandate e n.3 ritorni per i circuiti esistenti, comprese le necessarie flange e i raccordi; uscite per il gruppo di riempimento e per gli organi di misura come da schema esecutivo.

Collettori in opera compreso la realizzazione dello staffaggio di supporto. Il tutto da realizzare con saldatura ossiacetilenica, tappi di chiusura a saldare, compreso le necessarie prove di tenuta e tutto quanto altro occorre per dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.

EURO MILLESEICENTOTRENTACINQUE/16 €/a corpo 1.635,16

Art.2 l'ing. Giovanni Antonio La Franca, nato a Palermo il 17.04.1969 e residente a Partinico (PA) in via Pablo Picasso n. 1, codice fiscale LFRGNN69D17G273A, nella qualità di legale rappresentante della ditta Co.G.I.T. s.r.l. Costruzioni Grandi Impianti Tecnologici, con sede a Partinico (PA) in via Principe di Castelnuovo n. 23 - c.a.p. 90047 - c.f. e p.iva 04545980825, nella qualità summenzionata, accetta i Nuovi Prezzi sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 4,9186%, offerto in sede di trattativa dall'operatore economico.

Art.3 - L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 132.890,92 (diconsi euro centotrentaduemilaottocentonovanta/92), così ripartiti: € 126.649,25 (diconsi euro



centoventiseimilaseicentoquarantanove/25) per lavori soggetti a ribasso ed € 6.241,67 (diconsi euro seimiladuecentoquarantuno/67) per oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso, con una riduzione dell'importo netto contrattuale di € 0,73, rispetto al contratto del 30.10.2020 n. 4577.

Art.4) - L'impresa s'impegna a eseguire i lavori previsti in variante rispetto al progetto principale e dichiara di rinunciare sia di fatto che di diritto a ogni ulteriore compenso per detti lavori che dichiara di eseguire senza difficoltà e dubbio alcuna.

Art.5) – Adeguamento alla normativa relativa ai flussi finanziari.

Il lavoro di che trattasi è munito delCIG: 84593360E8 e del CUP: G57E05000020006. L'appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. L'appaltatore si obbliga, altresì, a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.; ai sensi del comma 8 del citato articolo 3 della L. 136/2010, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al detto articolo è tenuto a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

I pagamenti effettuati dalla Soprintendenza per i lavori di che trattasi, a favore dell'appaltatore e quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti dei subcontraenti, nel caso di subappalto e similari, devono transitare su appositi conti correnti dedicati. Ai sensi dell'art. 3 della citata legge, ogni pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario o altro sistema di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità al conto corrente dedicato.

Art.6) – Corrispettivo dell'appalto - Modalità dei pagamenti



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il corrispettivo complessivo dell'appalto viene determinato nella somma di € 132.890,92 (diconsi euro centotrentaduemilaottocentonovanta/92), così ripartiti: € 126.649,25 (diconsi euro centoventiseimilaseicentoquarantanove/25) per lavori soggetti a ribasso ed € 6.241,67 (diconsi euro seimiladuecentoquarantuno/67) per oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso, oltre I.V.A. di legge.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dalla Soprintendenza alla sede legale dell'Appaltatore.

I pagamenti a favore dell'impresa saranno disposti dalla Soprintendenza, secondo le modalità previste dall'art. 33 del capitolato speciale d'appalto, mediante accreditamento sul seguente conto corrente, indicato dall'appaltatore mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., tenuto dall'appaltatore presso il seguente istituto bancario: .

conto sul quale la sola persona abilitata ad operare è

, nato a l , c.f.


Su tale conto la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo farà confluire tutte le somme relative all'appalto, in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

La Ditta si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati suddetti, come espressamente prescritto dall'art. 3 dalla L. 136/2010.

Art 7) - Per effetto dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato in 60 giorni nel contratto del 30.10.2020 n. 4577 di rep. è prorogato di giorni cinque.

Art. 8) - Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per la Amministrazione solo dopo la registrazione fiscale.

Art. 9) - Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto è complementare al contratto prin-



Handwritten signature or scribble consisting of several vertical lines.

Handwritten marks at the bottom right of the page, including a scribble and a cursive letter 'a'.

capitale e va sottoposto a registrazione a tassa fissa, essendo la committente Stazione appaltante soggetta ad I.V.A. come indicato nel contratto di appalto di cui in premessa.

C.F. Impresa 04545980825


C.F. Soprintendenza 80012000826

L'IMPRESA AFFIDATARIA

LE SOPRINTENDENTE

Ignazio Romeo de Ferrer

(Co.G.I.T. s.r.l.)



(dott.ssa Selma Giorgia (Malino))

Richiesto io Dott. Ignazio Romeo, Ufficiale Rogante, giusta Decreto Soprintendenziale di nomina n° 02 del 18.11.2010, ho ricevuto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 16 e 17 del R.D. 18.11.1923 n. 2440, e degli artt. 95 e 96 del R.D. 23.5.1924 n. 827 il presente Atto, scritto con elaboratore elettronico con inchiostro indelebile ai sensi di legge, da persona di mia fiducia sotto la mia direzione di cui io Ufficiale Rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Ufficiale Rogante. Ai sensi del c. 14 dell'art. 32 del Codice dei contratti pubblici, contestualmente alla sottoscrizione dell'esemplare cartaceo, le Parti provvedono ad apporre la propria firma digitale su una copia elettronica del presente atto, che viene parimenti da me sottoscritta con firma digitale. Questo Atto, consta di n. 12 pagine debitamente legalizzate, delle quali si sono occupate n. 11 intere oltre a numero 17 righe della presente.

L' UFFICIALE ROGANTE

(Dott. Ignazio Romeo)

02.09.2021 14h5 1A
200.00 Duesetti 90