

Proposta di Determina del Ufficio Dirigente

Numero 16 del 01-04-2022



Parco Archeologico di Naxos Taormina

Via Lungomare Schisò s.n. – 98035 GIARDINI NAXOS (ME)

parco.archeo.naxos .it

DIREZIONE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. **50** del **01-04-2022**

Oggetto	DETERMINA DI APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO DEL TEATRO ANTICO DI TAORMINA. CIG: 90231223D4
----------------	---

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la nomina di RUP effettuata dal Direttore del Parco con prot. n° 385 del 22/02/2021;

PREMESSO

- con determina n. 212 del 17/12/2021 si è dato avvio alla procedura di affidamento con Trattativa Diretta sul MEPA ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta **Restaura di Licciardello Mario con sede legale in Acireale (Ct) Via Macello, 13 – P.I. 03243630872**, regolarmente registrata sul MEPA;

- con il contratto di stipula su MEPA n. 1959141 del 18/01/2022 prot. 206 del 18/01/2022 la ditta **Restaura di Licciardello Mario con sede legale in Acireale (Ct) Via Macello, 13 – P.I. 03243630872** ha assunto l'esecuzione dei lavori per un importo contrattuale di € **140.162,15** al netto del ribasso, di cui € 5.162,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di apportare delle variazioni ad alcune categorie di lavorazioni allo scopo di migliorare l'intervento redigendo la perizia di variante e suppletiva, parte integrante della presente determina, dell'importo complessivo, al netto del ribasso, pari ad € 152.896,85 di cui € 5.162,15 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 15.289,68 per IVA;

VISTO

- il progetto di variante redatto dal direttore dei lavori il 29/03/2022 composto dai seguenti elaborati:
- Relazione
- Computo metrico estimativo
- Analisi ed elenco nuovi prezzi
- Schema atto di sottomissione

ACCERTATO che sussistono le cause, le condizioni e i presupposti di cui al 2° comma dell'art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che consentono di disporre varianti in aumento finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da

obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, per adeguare l'impostazione progettuale qualora cio' sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro;

che l'importo in aumento è contenuto entro il 10% previsto per i lavori sui beni culturali e che nella fattispecie l'aumento dell'importo contrattuale è pari a € 12.734,70, pari al 9%;

che i lavori sono congrui e necessari per il raggiungimento dell'obiettivo;

- che il nuovo quadro economico della perizia di variante è il seguente.

A - LAVORI	PROGETTO	VARIANTE
Totale lavori	€ 142.212,15	€ 155.140,22
Oneri sicurezza	€ 5.162,15	€ 5.162,15
Ribasso 1,4958%	€ 2.049,99	€ 2.243,37
Oneri sicurezza	€ 5.162,15	€ 5.162,15
Totale contrattuale	€ 140.162,15	€ 152.896,85
B - SOMME A DISP. AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori	€ 14.221,22	€ 15.289,68
Imprevisti	€ 14.221,22	€ 0,00
TOTALE B	€ 28.442,44	€ 15.289,68
TOTALE	€ 170.654,59	€ 168.186,53

VISTO l'importo complessivo di € 168.186,53, al netto del ribasso d'asta, comprensivo delle nuove opere previste nella perizia di variante;

CONSIDERATO che le opere previste in variante non eccedono il 10% dell'importo originario del Contratto;

CONSIDERATO che le opere previste in variante non alterano la sostanza del progetto;

CONSIDERATO che l'importo delle nuove e diverse opere trovano copertura finanziaria nelle somme per imprevisti di cui al quadro economico del progetto principale

DETERMINA

DI APPROVARE la perizia di variante redatta il 29/03/2022 con il relativo schema dell'atto di sottomissione ritenendolo valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento;

DI APPROVARE il seguente quadro economico del progetto esecutivo "per i lavori di messa in sicurezza e restauro conservativo del Teatro Antico di Taormina":

A - LAVORI	PROGETTO	VARIANTE
Totale lavori	€ 142.212,15	€ 155.140,22
Oneri sicurezza	€ 5.162,15	€ 5.162,15
Ribasso 1,4958%	€ 2.049,99	€ 2.243,37
Oneri sicurezza	€ 5.162,15	€ 5.162,15
Totale contrattuale	€ 140.162,15	€ 152.896,85
B - SOMME A DISP. AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori	€ 14.221,22	€ 15.289,68
Imprevisti	€ 14.221,22	€ 0,00
TOTALE B	€ 28.442,44	€ 15.289,68
TOTALE	€ 170.654,59	€ 168.186,53

La somma di **€ 2.468,06** derivante dal ribasso d'asta e IVA su ribasso è economia di progetto.

Le somme aggiuntive saranno impegnate dopo la stipula dell'atto di sottomissione con la ditta aggiudicataria

Giardini Naxos, 01-04-2022

Il Responsabile del Procedimento
SPARACINO DANIELA

IL DIRETTORE

VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO il Decreto Assessoriale n.3091 del 20 Luglio 2016;
VISTO il regolamento di organizzazione amministrativo-contabile del Parco;
VISTO il Decreto Assessoriale n. 6640 del 13/07/2007;
VISTO l'Art. 22 della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione
DATO ATTO ai sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento.

ATTESTA

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

ADOPTA

la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto "**DETERMINA DI APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO DEL TEATRO ANTICO DI TAORMINA. CIG: 90231223D4**"

Giardin Naxos, 01-04-2022

Il Direttore
TIGANO GABRIELLA