

Proposta di Determina del Ufficio Dirigente

**Numero 86 del 19-10-2021**



## **Parco Archeologico di Naxos Taormina**

Via Lungomare Schisò s.n. – 98035 GIARDINI NAXOS (ME)

parco.archeo.naxos .it

DIREZIONE

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. **167** del **19-10-2021**

<b>Oggetto</b>	<b>DETERMINA DI APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI VARIANTE E ASSENTAMENTO FINALE DEI LAVORI DI INDAGINI ARCHEOLOGICHE AL CASTELLO DI SCHISO' VIA LUNGOMARE SCHISO' GIARDINI NAXOS CODICE CUP: G61E20000820002 - CODICE CIG: 85641586C0</b>
----------------	--

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**VISTA** la nomina di RUP effettuata dal Direttore del Parco con nota prot. n° 1557 del 28 luglio 2020;  
**Premesso:**

- con determina n. 239 del 17/12/2020 è stato approvato in linea tecnica il progetto dei lavori di indagini archeologiche al Castello di Schisò Giardini Naxos per un importo totale di € 340.185,00;  
- con determina n. 247 del 18/12/2020 si è dato avvio alla procedura negoziata con la quale è stata presentata una R.d.O. n. 2718186 in data 18/12/2020 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e a tal fine sono state invitate n. 5 Ditte, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base d i gara, ai sensi del l'art .95 co.4 lett.b) del D.lgs. 50/2016;

- con determina n. 8 del 29/01/2021 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva per i lavori di indagini archeologiche al Castello di Schisò Giardini Naxos, alla ditta Pitrolo Salvatore P.I. 00876760893 con sede legale in Noto (Sr) Via Fazello n. 167/A;

- con il contratto di stipula sul MEPA n. 2718186 del 25/02/2021 prot. 590 la ditta Pitrolo Salvatore P.I. 00876760893 con sede legale in Noto (Sr) Via Fazello n. 167/A ha assunto l'esecuzione dei lavori per un importo contrattuale di € 109.140,25 (eurocentonovemilacentotrenta/25) al netto del ribasso del 27,23%, di cui € 2.237,00 (eurodueemiladuecentotrentasette/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- con verbale del 30/04/2021 i lavori sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria;

- con in data 14/07/2021 è stata redatta la perizia di variante con impegno parziale degli imprevisti e sottoscritto l'atto di sottomissione del 28/07/2021, registrato all'agenzia delle entrate di Messina il 03/08/2021 al n. 683 serie 3° per un importo contrattuale aggiuntivo di € 2.552,94 oltre IVA;

- in data 13/10/2021 è stata redatta una perizia di variante e assestamento finale senza incremento di somme e variazioni di voci di elenco prezzi composta dai seguenti elaborati:

- relazione;
- computo metrico estimativo finale.

#### CONSIDERATO

- che i lavori sono congrui e necessari per il raggiungimento dell'obiettivo;
- che il nuovo quadro economico della perizia di variante e assestamento è il seguente.

		PROGETTO VARIANTE E SUPPLETIVA	PROGETTO VARIANTE E ASSESTAMENTO FINALE
<b>A</b>	Totale lavori (compreso sicurezza)	€ 152.650,89	€ 150.510,75
a1	Oneri Sicurezza	€ 2.237,00	€ 2.237,00
a2	Importo a base d'asta	€ 150.413,89	€ 148.273,75
a3	Importo netto contrattuale al netto del ribasso del 27,23%	€ 109.456,19	€ 107.898,81
a4	Oneri sicurezza	€ 2.237,00	€ 2.237,00
a5	Totale importo netto	€ <b>111.693,19</b>	€ <b>110.135,81</b>
<b>B</b>	SOMME A DISPOSIZIONE		
	Imprevisti	€ 4.342,60	€ 4.342,60
	IVA sui lavori	€ 24.572,50	€ 24.229,88
	TOTALE B	€ 28.915,11	€ 28.572,48
	TOTALE A+B	€ <b>140.608,29</b>	€ <b>138.708,29</b>

**VISTO** l'importo complessivo, comprensivo di IVA, di €138.708,29, al netto del ribasso d'asta, previsto nella perizia di variante e assestamento finale;

**CONSIDERATO** che le opere previste in variante non alterano la sostanza del progetto;

**CONSIDERATO** che l'importo trovano copertura finanziaria nelle somme del quadro economico del progetto principale già impegnate con determina n. 247 del 18/12/2020;

#### DETERMINA

**DI APPROVARE** la perizia di variante e assestamento finale redatta il 13/10/2021 ritenendolo valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento;

**DI APPROVARE** il seguente quadro economico del progetto di variante e assestamento finale "per i lavori di indagini archeologiche al Castello di Schisò Giardini Naxos

		PROGETTO VARIANTE E SUPPLETIVA	PROGETTO VARIANTE E ASSESTAMENTO FINALE
<b>A</b>	Totale lavori (compreso sicurezza)	€ 152.650,89	€ 150.510,75
a1	Oneri Sicurezza	€ 2.237,00	€ 2.237,00
a2	Importo a base d'asta	€ 150.413,89	€ 148.273,75
a3	Importo netto contrattuale al netto del ribasso del 27,23%	€ 109.456,19	€ 107.898,81
a4	Oneri sicurezza	€ 2.237,00	€ 2.237,00
a5	Totale importo netto	€ <b>111.693,19</b>	€ <b>110.135,81</b>
<b>B</b>	SOMME A DISPOSIZIONE		
	Imprevisti	€ 4.342,60	€ 4.342,60
	IVA sui lavori	€ 24.572,50	€ 24.229,88
	TOTALE B	€ 28.915,11	€ 28.572,48
	TOTALE A+B	€ <b>140.608,29</b>	€ <b>138.708,29</b>

L'importo di € 1.900,00 risulta economia di progetto

Giardini Naxos, 19-10-2021

Il Responsabile del Procedimento
<b>SPARACINO DANIELA</b>

## IL DIRETTORE

**VISTA** la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;  
**VISTO** il Decreto Assessoriale n.3091 del 20 Luglio 2016;  
**VISTO** il regolamento di organizzazione amministrativo-contabile del Parco;  
**VISTO** il Decreto Assessoriale n. 6640 del 13/07/2007;  
**VISTO** l'Art. 22 della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni  
**PRESO ATTO** e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione  
**DATO ATTO** ai sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento.

## ATTESTA

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento  
che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

## ADOPTA

la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto “**DETERMINA DI APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI VARIANTE E ASSENTAMENTO FINALE DEI LAVORI DI INDAGINI ARCHEOLOGICHE AL CASTELLO DI SCHISO' VIA LUNGOMARE SCHISO' GIARDINI NAXOS CODICE CUP: G61E20000820002 - CODICE CIG: 85641586C0**”

Giardin Naxos, 19-10-2021

Il Direttore
<b>TIGANO GABRIELLA</b>