



REP. 1498

REGIONE SICILIANA



**ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di TRAPANI**

ATTO DI RETTIFICA

L'anno 2023 il giorno 18 (diciotto) del mese di aprile a Trapani, nella Via Garibaldi, 95, nei locali della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani;

innanzi a me Dott. Pietro Martinez, Ufficiale Rogante della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, giusta nomina Soprintendenziale prot. n. 10501 del 21 agosto 2020, senza assistenza di testimoni, per avervi i componenti infrascritti, che ne hanno i requisiti di Legge ed il mio consenso, concordemente rinunciato, sono presenti:

da una parte,

□ L'Arch. Girolama FONTANA, domiciliata per la carica in questa via Garibaldi, 95, che interviene ed agisce nel presente Atto nella qualità di Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani;

C.F. n. 80012000826; Partita I.V.A. n. 02711070827.

Si precisa che di seguito nel presente Atto la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani sarà denominata semplicemente **STAZIONE APPALTANTE**;

□ Frate Francesco BENENATI, nato ad XXXXXX (XX) il XX XXXXXX XXXX, domiciliato per la carica in Palermo, via del Parlamento, 32, che interviene ed agisce nel presente Atto nella qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Ecclesiastico "*Provincia di Sicilia dei Frati Minori Conventuali*";

C.F. n. 00316330828.

Si precisa che di seguito nel presente Atto l'Ente Ecclesiastico sarà denominato semplicemente **BENEFICIARIO**;

e dall'altra,

□ il Signor Rosario MARINO, nato a XXXXXX XXX XXXXX (XX) il XX XXXXXX XXXX ed ivi residente in Via XXXXXX, XXXX, che interviene ed agisce

nel presente Atto nella qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Unico della Società **MARINO ROSARIO S.R.L.**, corrente in Mazara del Vallo (TP), Via Emerico Amari, 15, Partita I.V.A., Codice Fiscale e numero d'iscrizione alla Camera di Commercio di Trapani 02621340815, REA TP - 184670.

Si precisa che di seguito nel presente Atto la Società **MARINO ROSARIO S.R.L.** sarà denominata semplicemente **APPALTATORE**.

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica di contrarre io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente Atto, al quale premettono che:

- In fase di procedura concorsuale per l'individuazione dell'Operatore economico contraente l'appalto dell'intervento denominato **"Progetto di valorizzazione del complesso monumentale di San Francesco dell'Immacolata a Trapani e dei locali Conventuali annessi da destinare a centro culturale polifunzionale"** a valere sulle risorse dell'**Asse Prioritario 6, Obiettivo tematico 6.7, Azione 6.7.1 - "Interventi per**

la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da considerare e promuovere processi di sviluppo" del PO FESR Sicilia 2014-2020, l'importo di aggiudicazione, pari ad € 190.573,17, a sua volta ripartito in € 185.448,03 per lavori, ed € 5.125,14 per oneri della sicurezza, è stato calcolato dalla piattaforma SITAS e-procurement (ribasso d'asta calcolato sull'intero importo compreso gli oneri della sicurezza);

- Con successivo Contratto d'appalto Repertorio n. 1496 dell'1 febbraio 2023, registrato all'Agenzia delle Entrate di Trapani l'8 febbraio 2023 al n. 3 serie 1^, stipulato tra la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, nella qualità di **STAZIONE APPALTANTE**, l'Ente Ecclesiastico "Provincia di Sicilia dei Frati Minori Conventuali", nella qualità di **BENEFICIARIO** e la Società **MARINO ROSARIO S.R.L.**, come sopra individuata e rappresentata, nella qualità di

APPALTATORE ha assunto l'appalto dei lavori finalizzati alla realizzazione dell'intervento in parola;

- Nelle pagine 10 e 11 del preambolo e nell'articolo 3 di sopra richiamato Contratto d'appalto, in ragione del calcolo effettuato dalla piattaforma SITAS e-procurement, è stato riportato l'importo contrattuale complessivo, pari ad **€ 190.573,17**, a sua volta ripartito in **€ 185.448,03** per lavori, ed **€ 5.125,14** per oneri della sicurezza;
- Successivamente il Progettista e Direttore dei Lavori Arch. Francesco GRIMALDI, operando sulla redazione del quadro economico post gara, ha avuto modo di rilevare che l'importo di aggiudicazione e il conseguente importo contrattuale di cui si discute risultavano errati in diminuzione, essendo infatti quello esatto pari **€ 191.451,27**, a sua volta ripartito in **€ 186.326,13** per lavori, ed **€ 5.125,14** per oneri della sicurezza, segnalando per le vie brevi la criticità al R.U.P. Dott. Bartolomeo FIGUCCIO;
- Il R.U.P. Dott. Bartolomeo FIGUCCIO, verificata la bontà di quanto segnalato dal

Progettista e Direttore dei lavori Arch. Francesco GRIMALDI, ha chiesto, giusta nota prot. n. 4555 del 17 aprile 2023, di procedere alla stipula del presente Atto di rettifica, utile a correggere l'importo contrattuale errato contenuto nelle già richiamate pagine 10 e 11 del preambolo e nell'articolo 3 del Contratto d'appalto Repertorio n. 1496 dell'1 febbraio 2023, registrato all'Agenzia delle Entrate di Trapani l'8 febbraio 2023 al n. 3 serie 1^

Tutto ciò premesso e ritenuto, da formare parte integrante del presente Atto, i componenti come sopra costituiti convengono su quanto segue:

Art. 1) - In ragione di quanto rappresentato in preambolo, che si intende qui integralmente riportato, con il presente Atto si provvede a correggere i seguenti errori contenuti Contratto d'appalto Repertorio n. 1496 dell'1 febbraio 2023, registrato all'Agenzia delle Entrate di Trapani l'8 febbraio 2023 al n. 3 serie 1^:

- ♦ A pagina 10 del preambolo il periodo *".....per un importo complessivo di € 190.573,17, a sua volta ripartito in € 185.448,03 per lavori, ed € 5.125,14 per oneri della sicurezza"* è

sostituito dal seguente ".....per un importo complessivo di € 191.451,27, a sua volta ripartito in € 186.326,13 per lavori, ed € 5.125,14 per oneri della sicurezza";

- * A pagina 11 del preambolo il periodo ".....per un importo complessivo di € 190.573,17, a sua volta ripartito in € 185.448,03 per lavori al netto del ribasso d'asta, ed € 5.125,14 per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta" è sostituito dal seguente ".....per un importo complessivo di € 191.451,27, a sua volta ripartito in € 186.326,13 per lavori al netto del ribasso d'asta, ed € 5.125,14 per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta";

- * L'articolo 3 nella sua interezza è sostituito dal seguente:

- **Art. 3)**- L'importo contrattuale complessivo ammonta ad € 191.451,27, a sua volta ripartito in € 186.326,13 per lavori, ed € 5.125,14 per oneri della sicurezza.

Si dà atto che sopra elencate correzioni sono effettuate ai fini di una specificità formale e sostanziale e considerato altresì che l'insieme del

contenuto del Contratto è inequivocabile rispetto alla ragione, la causa, le parti e l'oggetto.

Art. 2)- Restano ferme ed invariate tutte le altre previsioni contenute nel Contratto d'appalto n. 1496 dell'1 febbraio 2023, registrato all'Agenzia delle Entrate di Trapani l'8 febbraio 2023 al n. 3 serie 1^ che con il presente Atto di rettifica si corregge a tutti gli effetti di legge nelle parti contenenti l'errore materiale sopra identificato.

Art. 3)- Le **Parti** concordemente danno atto che l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sarà realizzato attraverso la trasmissione del presente Atto di rettifica al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, che ne curerà la pubblicazione on line nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti.

Art. 4)- Tutte le spese del presente Atto di rettifica e consequenziali, inerenti e conseguenti, di registrazione, copia, bolli ed accessorie, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico della Società **MARINO ROSARIO S.R.L.** e per essa il Sig. Rosario MARINO, nella qualità,

dichiara di accettarle senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione così come disposto dalla Legge 27 dicembre 1975 n. 790 e successive modifiche ed integrazioni.

Del che richiesto io Ufficiale Rogante, dopo avere dato lettura del presente Atto, che si attesta non essere in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me compilato, con l'ausilio di strumenti informatici, che consta di numero 9 (nove) pagine, alle **Parti** comparenti come sopra costituite e che da me richiesto lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, ho presenziato all'apposizione delle firme digitali, oltreché apporre io stesso la mia. Le **Parti** mi dispensano dal dare lettura degli allegati.

F.to Arch. Girolama FONTANA - Soprintendente

F.to Padre Francesco Benenati - N.Q.

F.to Sig. Rosario MARINO - N.Q.

F.to Dott. Pietro MARTINEZ - Ufficiale Rogante

L'ORIGINALE CONTENENTE LA FIRMA È CONSERVATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO.
Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/1993 si rende noto che l'originale cartaceo è detenuto e visionabile presso l'Ufficiale Rogante Dott. Pietro MARTINEZ - Tel. 0923-808268.
Documento privo di firma perché gestito in formato PDF aperto ai sensi delle previsioni del D.Lgs. 33/2013.