

REGIONE SICILIANA

*Assessorato dei Beni culturali e dell'Identità siciliana
Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana
Soprintendenza del Mare
via Lungarini, 9
PALERMO*

*Codice fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827*

DETERMINA

REP. n. 32 del 13/12/2023

Oggetto: Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020. Patto Per la Sicilia - Progetto di Scavo, rilievo, recupero, valorizzazione e musealizzazione del relitto di “Scoglio Bottazza” San Leone – AG. Approvazione SAL 2 BIS, Certificato di Pagamento 3 BIS
C.U.P: G46G16000790001 - CIG: 8521561698 - CARONTE SI_1_18173 - SIOPE U2.02.01.10.005

II SOPRINTENDENTE DEL MARE

VISTO il D.D.G. n. 2520 del 24 agosto 2020, con il quale l'Assessorato dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali dell'Identità siciliana ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Scavo, rilievo, recupero, valorizzazione e musealizzazione del relitto di “Scoglio Bottazza” San Leone – Agrigento”, dell'importo complessivo di € 1.000.000,00;

VISTA la determina a contrarre n. 32 del 21/10/2020, adottata ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/ 2016 e dell'art. 29, comma 2 del D.P.Reg. n.13 del 31/01/2012 con la quale viene determinato di indire la gara con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ed l'art.1 comma 3 del D.L 76/2020 mediante piattaforma MEPA gestita da Consip e di procedere alla scelta dell'O.E. fra almeno 10 operatori qualificati e specializzati nel settore;

VISTA la determina del R.U.P. Arch. Calogero Gazzitano di aggiudicazione definitiva efficace prot. 1406 del 24/05/2021 con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva al Consorzio Stabile GANOSIS Soc. Cons. a.r.l. i lavori in parola;

CONSIDERATO che a seguito del collocamento in quiescenza del R.U.P. arch Calogero Gazzitano è stato nominato in sostituzione l'ing. Pietro Selvaggio con nota prot. 1990 del 08/07/2021;

VISTO il contratto d'appalto Rep. 18 del 29/07/2021, stipulato tra la Soprintendenza del Mare e il Consorzio Stabile GANOSIS Soc. Cons. a.r.l.;

VISTA la nota prot. 04/RUP del 08/09/2021 con la quale il R.U.P. ing. Pietro Selvaggio, nella considerazione che il Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori – Arch. Enrico Lercara - è stato collocato in quiescenza, richiede emissione di atto di interpello per l'individuazione tra i dipendenti regionali di un tecnico abilitato per lo svolgimento dell'attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

VISTO il D.D.S. 2423 del 23.06.2022, con il quale all'art. 1 è stato approvato in linea amministrativa il contratto d'appalto e all'art. 2 il quadro economico post gara rimodulato;

CONSIDERATO che è necessario prima della consegna dei lavori procedere alla nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione che aggiorni e renda esecutivo il piano di sicurezza e coordinamento;

VISTO il D.D.S. 3411 del 06/09/2023, con il quale è stato approvato il quadro economico rimodulato come di seguito riportato:

A1	Lavori		
1	Lavori a base d'asta	€ 619.859,72	
2	Oneri sicurezza	€ 14.814,54	
3	Ribasso d'asta	€ 37.811,44	
4	Importo lavori al netto del ribasso d'asta (A.1 – A.3) e oneri sicurezza A.2	€ 582.048,28	
	TOTALE A) Importo contrattuale compreso oneri sicurezza (A.4 + A.2)	€ 596.862,82	€ 596.862,82
A2	Lavori (Incremento prezzi relativo al 1° SAL – Art. 26 del D.Lgs 50/2022)		€ 39.334,35
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	I.V.A. 22% su A1	€ 131.309,82	
2	I.V.A. 22% su A2 (I.V.A. su Certificato di pagamento 2 BIS relativo al 1° SAL)	€ 8.653,56	
3	Spese tecniche (2% di A)	€ 8.834,67	
4	Imprevisti arrotondamenti (compreso IVA)	€ 29.349,51	
5	Spese pubblicazione bando e contributo ANAC	€ 2.000,00	
6	Spese Consulenze tecniche specialistiche archeologo	€ 10.000,00	
7	Pubblicazione scientifica, pannelli, allestimenti seminari, piano di comunicazione etc.	€ 20.000,00	
8	Attrezzature tecniche e DPI per personale di istruzione	€ 8.000,00	
9	Realizzazione e forniture di supporti espositivi	€ 81.536,48	
10	Coordinatore Sicurezza in Fase di Esecuzione	€ 28.578,93	
11	C.N.P.A.I.A. 4% di B.9	€ 1.143,16	
12	I.V.A. su B.9+B.10	€ 6.538,86	
	B - Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione)	€ 335.944,99	€ 335.944,99
	Totale A1 + A2 + B)		€ 972.142,16
D	Economie per ribasso d'asta (€ 46.129,96 - DDG 2423 del 23/06/2022)	€ 46.129,96	
1	Economie da utilizzare su A2 ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2022	€ 18.272,12	
2	Restano Economie del ribasso d'asta da prenotare ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs	€ 27.857,84	€ 27.857,84
	Tornano (A1 + A2 + B + D2)		€ 1.000.000,00

EVIDENZIATO CHE

- il 17-05-2022 è stato pubblicato il decreto-legge n. 50 (cosiddetto “decreto Aiuti”) che contiene, all'articolo 26, le norme di dettaglio “Disposizioni urgenti in materia di appalti di lavori”;
- nel primo comma del citato articolo 26 è precisato che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche

clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 dello stesso articolo 26.

- con il comma 3 è stato introdotto l'obbligo per le regioni, entro il 31 luglio 2022, di procedere ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (18 maggio 2022), in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 ed in caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate. In pratica, quindi, al massimo entro il 15 agosto tutte le regioni dovranno avere un nuovo prezzo infrannuale.
- il Decreto Legge 50/2022 dispone che, qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 ed il 17 maggio 2022, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022;
- in virtù di tale norma speciale tutte le imprese appaltatrici potranno beneficiare, quindi, per i lavori eseguiti nel 2022 ed esteso anche al 2023 dalla L. 197/2022, di un meccanismo automatico ed obbligatorio di adeguamento dei prezzi;
- Il Direttore dei Lavori Dott. Fabrizio Sgroi, con nota, acquisita al prot. 183/R.U.P. Del 29/11/2023 ha trasmesso gli atti contabili relativo allo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 Bis fino al 14/09/2023 per adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 sopra citato, allegando la documentazione di rito con aumento dei prezzi pari al 20% nella considerazione che i prezzi stabiliti dal contratto principale non essendo presenti dal prezzo regionale sono stati desunti da analisi;

RITENUTO pertanto di dover provvedere all'approvazione degli atti contabili relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 Bis fino al 14/09/2023 per adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 sopra citato, alla liquidazione del Certificato di Pagamento STRAORDINARIO n. 3 BIS del 07/12/2023 e al pagamento della fattura elettronica n. 305/2023 del 11/11/2023 emessa dal Consorzio Stabile GANOSIS Soc. Cons. a.r.l. per l'importo complessivo di € 56.288,32

VISTI:

- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- il decreto Legge n. 50/2022 e smi;
- la Legge di Bilancio 197/2022;
- il contratto d'appalto rep. 18 del 29/07/2021;
- il DURC online INPS_38343915 del 02-11-2023, con validità fino al 01-03-2024 Ditta GANOSIS;
- il DURC online INAIL_40883738 del 23-10-2023, con validità fino al 20-02-2024 Ditta Lavoro Sud
- la fattura n 305/2023 del 11/11/2023 per l'importo complessivo di € 56.288,32 di cui € 46.137,97 di imponibile ed € 10.150,35 per IVA al 22%;

VISTO il quadro economico rimodulato dal RUP a seguito della emissione del SAL 2/BIS e del relativo Certificato di pagamento n. 3/BIS come di seguito riportato:

	A. LAVORI		
A	A.1 Lavori a base d'asta	€ 619.859,72	
	A.2 Oneri sicurezza	€ 14.814,54	
	A.3 Ribasso d'asta	€ 37.811,44	
	A.4 Importo lavori al netto del ribasso d'asta (A.1 – A.3) e oneri sicurezza A.2	€ 582.048,28	
	TOTALE A) Importo contrattuale compreso oneri sicurezza (A.4 + A.2)		€ 596.862,82
A2	Lavori (incremento prezzi relativo al 1° SAL – art. 26 del D.lgs. 50/2022)		€ 39.334,35
A3	Lavori (incremento prezzi relativo al 2° SAL – art. 26 del D.lgs. 50/2022)		€ 46.137,97
	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	I.V.A. 22% su A	€ 131.309,82	
B.2	I.V.A. al 22% su A2 (IVA su certificato di pagamento 2 bis relativo al 1° SAL)	€ 8.653,56	
B.3	I.V.A. al 22% su A3 (IVA su certificato di pagamento 3 bis relativo al 2° SAL)	€ 10.150,35	
B.4	Spese tecniche (2% di A)	€ 8.834,67	
B.5	Imprevisti ed arrotondamenti compreso IVA	€ 919,03	
B.6	Spese pubblicazione bando e contributo ANAC	€ 2.000,00	
B.7	Spese Consulenze tecniche specialistiche archeologo	€ 10.000,00	
B.8	Pubblicazione scientifica, pannelli, allestimenti, seminari, piano di comunicazione etc.	€ 20.000,00	
B.9	Attrezzature tecniche e DPI per personale di istituto	€ 8.000,00	
B.10	Realizzazione e forniture di supporti espositivi	€ 81.536,48	
B.11	Coordinatore Sicurezza in Fase di Esecuzione	€ 28.578,93	
B.12	C.N.P.A.I.A. 4% di B.9	€ 1.143,16	
B.13	I.V.A. su B.9+B.10	€ 6.538,86	
	B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 317.664,86	€ 317.664,86
	TOTALE (A1+A2+A3+B)		€ 1.000.000,00
	C. Economie per ribasso d'asta (€ 46.129,96 – DDG 2423 DEL 23/06/2022)	€ 46.129,96	
C.1	Economie utilizzate su A2 (DDG 3411 del 06/09/2023)	€ 18.272,12	
C.2	Economie da utilizzare su A3 ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2022	€ 27.857,84	
C.3	Restano economie del ribasso d'asta da prenotare ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2022	€ 0,00	
	TOTALE A + B + C		€ 1.000.000,00

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di approvare la contabilità straordinaria dei lavori dell'intervento di cui in oggetto, relativa al S.A.L. n.2 BIS fino al 14/09/2023, per l'importo complessivo pari ad € 46.137,97 al netto dell'I.V.A., costituita dai seguenti documenti:
 - Lavori al 2° libretto delle misure fino al 14/09/2022;
 - Lavori al 2° libretto delle misure 2 BIS con adeguamento prezzi così come previsto dall'art.26 del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii;
2. di dare atto che al maggior importo di € 46.137,97 oltre IVA al 22%, in accordo con il D.L. 50/2022, si può far fronte con le voci di economia delle somme a disposizione dello stesso q.e. (voce D) e la restante parte delle somme fino a raggiungere l'importo del Sal Bis n. 2 dalla voce imprevisti presenti nelle somme a disposizione del quadro economico approvato con D.D.S. n. 3411 del 06/09/2023 e precisamente:
 - € 28.430,51 dalla voce imprevisti;
 - € 27.857,84 dalle economie del ribasso d'asta.
3. di inviare copia della presente determinazione al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Servizio 7 - Attuazione programmi operativi nazionali e fondi regionali per i consequenziali adempimenti di competenza.

F.To
Il Soprintendente del Mare
Ferdinando Maurici