D.D.G. n. 2964

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTI i DD.PP.RR. nn.635 e 637 del 30.08.1975;
VISTE la L.R. n.80 del 01.08.1977 e la L.R. 116/80;
VISTO il D.A. n.80 del 11.09.2008;
VISTA la Legge 136 del 13 agosto 2010;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l' art. 68 della L.R. n.21 del 12/08/2014;
VISTA la circolare n. 2 del 26/01/2015 dell' Assessorato dell' Economia in attuazione del D. lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
VISTO il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018;
VISTO il D.D.G. n. 5412 del 02/11/2017 con il quale è stata impegnata la somma di € 38.037,99 inclusa IVA sul cap. 376601 cod. P.F.C. U 1.03.02.09.009 a favore dell' Impresa Edile e Stradale Geom Rizzo Antonino & C sas per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei siti archeologici urbani delle Case Romane di Villa Bonanno e del Castello a Mare in Palermo (CIG ZA21F7E7D1);
ACCERTATA la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;
ACCERTATO che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alla legge, compresa quella di natura fiscale;
VISTA la fattura n. 20/PA del 15/05/2018 di € 33.165,02 inclusa IVA emessa dall' Impresa Edile e Stradale Geom Rizzo Antonino & C sas per la prestazione sopraindicata e la relativa dichiarazione di regolare esecuzione nell' E.F. 2017 relativa al 1° stato d' avanzamento lavori;
PRESO ATTO di quanto dispone la Circolare n. 9 Prot. n. 15223 del 18/03/2015 dell' Assessorato dell' Economia relativa alla scissione dei pagamenti, questa amministrazione liquiderà all' Impresa Edile e Stradale Geom Rizzo Antonino & C sas la sola parte relativa all' imponibile della fattura sopraindicata pari a € 27.184,44 e accantonerà la relativa aliquota IVA pari a € 5.980,58 con versamento su apposito c/c bancario;
VISTA la fattura n. 22/PA del 15/05/2018 di € 3.304,37 IVA inclusa emessa dall' Impresa Edile e Stradale Geom Rizzo Antonino & C sas per la prestazione sopraindicata e la relativa dichiarazione di regolare esecuzione nell' E.F. 2017 relativa allo stato finale;
PRESO ATTO di quanto dispone la Circolare n. 9 Prot. n. 15223 del 18/03/2015 dell' Assessorato dell' Economia relativa alla scissione dei pagamenti, questa amministrazione liquiderà all' Impresa Edile e Stradale Geom Rizzo Antonino & C sas la sola parte relativa all' imponibile della fattura sopraindicata pari a € 2.708,50 e accantonerà la relativa aliquota IVA pari a € 595,87 con versamento su apposito c/c bancario;
VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato ai contratti pubblici e l'impegno per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art.3, comma 7, della Legge n.136/2010, contestualmente alla fotocopia del documento di identità del legale rappresentante, trasmesse dalla suddetta ditta al Polo Regionale di Palermo per i Parchi e i Musei Archeologici che ne ha sottoscritto la presa d'atto;

CONSIDERATO pertanto che le summenzionate somme erano liquidabili al 31/12/2017;
VISTA la perizia di variante e assestamento finale;
VISTI il certificato di ultimazione lavori e il certificato di regolare esecuzione;
VISTO il D.U.R.C. richiesto da questo Dipartimento al fine di liquidare la fattura summenzionata alla ditta che ha eseguito i lavori

DECRETA

Art.1) Sono approvati gli atti di contabilità finale per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei siti archeologici urbani delle Case Romane di Villa Bonanno e del Castello a Mare in Palermo (CIG ZA21F7E7D1) con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO ASSESTAMENTO FINALE	IMPORTO	IMPORTO
Importo dei lavori		€ 43.900,52
Importo totale sicurezza		€ 1.797,77
Importo dei lavori a base d' asta soggetto a ribasso		€ 42.102,75
A dedurre il ribasso d' asta del 33,27%	€ 14.007,58	
IMPORTO NETTO		€ 28.095,17
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.797,77	
IMPORTO NETTO ASSESTAMENTO FINALE		€ 29.892,94
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori e su imprevisti (22%)	€ 6.576,45	€ 6.576,45
TOTALE SOMMA IMPEGNATA		€ 36.469,39
ECONOMIE FINALI		
DDG n. 5412 del 02/11/2017 (impegno di spesa)		€ 38.037,99
Economie finali rispetto al DDG 5412 del 02/11/2017		€ 1.568,60

Art.2) Per quanto sopra, si dichiara che la somma complessiva di € 36.469,39 compresa IVA sul cap. 376601 cod. P.F.C. U 1.03.02.09.009 es. fin. 2018 relativa alle seguenti fatture emesse dall' Impresa Edile e Stradale Geom Rizzo Antonino & C sas :
fatt. n. 20/PA del 15/05/2018 di € 33.165,02
fatt. n. 22/PA del 15/05/2018 di € 3.304,37 per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei siti archeologici urbani delle Case Romane di Villa Bonanno e del Castello a Mare in Palermo (CIG ZA21F7E7D1) era esigibile e quindi liquidabile nell' esercizio finanziario 2017;

Art.) Al pagamento della suddetta somma si provvederà mediante emissione di mandato collettivo di pagamento:
in favore dell' Impresa Edile e Stradale Geom Rizzo Antonino & C sas per la parte relativa all' imponibile pari a:
€ 27.184,44 sulla fatt. n. 20/PA del 15/05/2018
€ 2.708,50 sulla fatt. n. 22/PA del 15/05/2018 per complessivi **€ 29.892,94** da accreditare sul conto corrente intrattenuto presso Banca Sella IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

in favore della Regione Siciliana per la parte relativa all' aliquota IVA pari a:

€ 5.980,58 sulla fatt. n. 20/PA del 15/05/2018

€ 595,87 sulla fatt. n. 22/PA del 15/05/2018 per complessivi **€ 6.576,45** da accreditare sul conto corrente intrattenuto presso Unicredit IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Art. 3) La rimanente somma di € 1.568,60 costituisce economia di bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e successivamente sarà trasmesso per il visto alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Reg.le BB.CC. e I. S.

Palermo, li 12/06/2018

f.to IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro