D.D.G. n. 2171

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTI i DD. PP.RR. nn.635 e 637 del 30/08/1975;
VISTO il D.D.G. n.6916 del 28/09/2001, così come modificato dal D.D.G. n.5133 del 08/02/2002;
VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 recante il "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i., ivi comprese quelle riportate nella L. R. n. 12 del 12 luglio 2011;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 art. 57
VISTO il D. A. n.80 del 11/09/2008;
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la L. R. del 12 luglio 2011, n. 12, portante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO il Regolamento di esecuzione della L. R. n. 12/2011, DPRS. 31 Gennaio 2012, n.13;
Verificato *l'obbligo di pubblicazione concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art.37 del D.Lgs n.33 del 14/03/2013, e* l'art. 37 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013" *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* ";
VISTO l'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21
VISTA la L.R. che autorizza il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019;
VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale all'Economia e Finanze n. 2 prot. n. 3556 del 26/01/2015
Considerato il DDS. n.723 del 18/03/2014 con il quale è stata impegnata definitivamente sul cap.376513 esercizio finanziario 2014, la somma di € 122.000,00 IVA inclusa, nei confronti della **ditta Rendo Giovanni con sede in Catania Via Antonio Pacinotti n. 30,** per "lavori "interventi propedeutici al rilascio dei certificati CPI e agibilità del Museo", presso il **Museo Paolo Orsi di Siracusa** per un importo complessivo di **€ 122.000,00** IVA inclusa- **CIG. 5244340645;**
Considerato il DDS n. 2877 del 27/10/2014 con il quale si è proceduti alla liquidazione del' importo complessivo di € 57.757,63, IVA inclusa, sul cap.376513 esercizio finanziario 2014, relativo alla fattura n. 29/2014 del 19/09/2014,
Considerato la nota prot. N. 2954 del 22/06/2015 con la quale il Museo Paolo Orsi di Siracusa ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva e di assestamento redatta ai sensi dell'art. 161 comma 7 del D.P.R: 207/10 per interventi propedeutici al rilascio dei certificati C.P.I. e agibilità del Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa.
VISTO il quadro economico della perizia di variante e suppletiva sotto riportato:

PERIZIA DI SPESA n° 01/376513/12. INTERVENTI PROPEDEUTICI AL RILASCIO DEI CERTIFICATI CPI e AGIBILITA' DEL MUSEO ARCHEOLOGICO REG
CIG 5244340645

	QUADRO COMPARATIVO SOMME IMPEGNATE ED ECONOMIE DI SPESA FINALE	*Quadro Economico approvato con NOTA n°59573 del 28/12/2012 (prenotazione di € 122,000,00)*		*Quadro Economico (impegno definitivo D.D.S n° 723 del 18/03/2014 di € 85,417,59)*	
Cap. A)	**FORNITURE**				
	Fornitura a base d'asta	€ 97.982,23		€ 97.982,23	
	Oneri per la sicurezza	-€ 3.429,60		-€ 3.429,60	
A. 1)	Fornitura soggetto a ribasso	€ 94.552,63		€ 94.552,63	
	Ribasso d'asta pari al 38,690%	€ 0,00		-€ 36.582,41	
	Fornitura al netto del ribasso d'asta	€ 0,00		€ 57.970,22	
A. 2)	Oneri per la sicurezza	€ 3.429,60		€ 3.429,60	
	Sommano Fornitura e oneri per la sicurezza	€ 97.982,23	**€ 97.982,23**	€ 61.399,82	**€ 61.399,82**
Cap. B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**				
B. 1)	IVA sulla fornitura	€ 20.576,27	*	€ 13.507,96	*
B. 2)	Spese tecniche	€ 524,00		€ 524,00	
B. 3)	Oneri di conferimento a discarica (IVA compresa)	€ 1.917,50		€ 1.917,50	
B. 4)	Versamento Vigili del Fuoco e Comune di Siracusa	€ 1.000,00		€ 1.000,00	
B. 5)	Imprevisti			€ 7.068,31	
B. 6)	Avviamento gruppo elettrogeno				
B. 7)	Avcp				
B. 8)	Adeguamento prescrizioni Vigili del Fuoco				
	sommano	€ 24.017,77	**€ 24.017,77**	€ 24.017,77	**€ 24.017,77**
	TOTALE Cap. A) + Cap. B)		**€ 122.000,00**		**€ 85.417,59**
Cap. C)	**ECONOMIE**				
C. 1)	RIBASSO D'ASTA GIA' DISIMPEGNATO CON D.D.S. 723 del 18/03/2014				**€ 36.582,41**
C. 2)	**ULTERIORE RIBASSO D'ASTA DETERMINATO SUL MAGGIOR IMPORTO DEI LAVBORI DI CUI ALLA PERIZIA DI VARIANTE**				
C.3	**ALTRE ECONOMIE**				
	IMPORTO DELLA PERIZIA Cap. A) + Cap. B) + Cap. C)				€ 122.000,00

R I E P I L O G O

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO			€ 122.000,00
IMPORTO DELLA PERIZIA Cap. A) + Cap. B) + Cap. C)			€ 85.417,59
TOTALE ECONOMIE DI SPESA C.1) + C.2)			€ 36.582,41

La perizia di variante e suppletiva è composta, oltre la relazione, dai seguenti elaborati:
- schema atto di sottomissione, computo metrico e quadro di raffronto, quadro economico di raffronto.

Che si è riscontrata la necessità di apportare delle forniture suppletive rispetto a quelle previste dal contratto Rep. 054 del 05/03/2014, e che detta variante suppletiva rientra nell'ipotesi di cui all'art. 205 comma 3 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Che la variante non comporta modifiche sostanziali al progetto originario, che la variante non comporta nuovi prezzi;

VISTO la relazione del responsabile del procedimento sull'ammissibilità della variante esprimendo un giudizio di ammissibilità all'approvazione ed approvando in linea tecnica la perizia di variante e suppletiva.

VISTA la L.R. di bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2019;

DECRETA

Art.1) E' approvata in via amministrativa la perizia di variante e suppletiva per "interventi propedeutici al rilascio dei certificati C.P.I. e agibilità del Museo Archeologico "Paolo Orsi" di Siracusa **CIG. 5244340645 Codice SIOPE U.1.03.01.02.999** dell'importo di € 122.000,00 e il Quadro Economico di seguito riportato:

Sommano i lavori			€ 103.775,90
Oneri sicurezza inclusi nei lavori		3.429,60	
	A detrarre	3.429,60	€ 3.429,00
Importo lavori soggetti a ribasso			€ 100.346,30
Per ribasso d'asta			€ 38.823,98
Importo complessivo dei lavori al netto			€ 61.522,32
Oneri per la sicurezza			€ 3.429,60
Sommano fornitura e oneri per la sicurezza			€ 64.951,92
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Iva ed eventuali altre imposte		14.289,42	
Spese tecniche		524,00	
Oneri di conferimento a discarica IVA compresa		61,00	
Versamento VV.FF. e Comune di Siracusa		1.440,00	
Imprevisti		0.000,00	
Avviamento gruppo elettrogeno		780,80	
Avcp		30,00	
Adeguamento prescrizioni VV.FF.		1.089,88	
TOTALE SOMME A DISPOS. AMMINISTRAZIONE		18.215,10	€ 83.167,02
Ribasso d'asta già disimpegnato con D.D.G. n. 723 del 18/03/2014			€ 36.582,41
Ulteriore ribasso d'asta di cui alla perizia			€ 2.241,57
Altre economie			9,00
Importo del finanziamento			**€ 122.000,00**
Importo della perizia Cap. A + Cap. B + Cap. C			**83.167,02**
Totale economie di spesa C.1 + C.2			**38.832,98**

Art. 2) Al pagamento della fornitura espletata si provvederà mediante emissione di mandato diretto di pagamento a favore della Ditta Rendo Impianti s.r.l. Unipersonale. con sede in Catania Via Antonio Pacinotti n. 30, su Conto corrente dedicato, previa presentazione della documentazione giustificativa di

spesa da accreditare sul conto corrente intrattenuto presso Banca Credito Etneo Bcc Filiale di Belpasso (CT) IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Art. 3) Le ulteriori economie pari a 2.250,57 quali € 2.241,57 + 9,00 costituiscono economia di spesa e vengono eliminate con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento è trasmesso per la registrazione, alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana.

Palermo lì:15/05/2019

Il Dirigente Generale
Sergio Alessandro

FIRMATO