D.D.G.. n._2391_____

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 3° - PATRIMONIO
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI lo Statuto della Regione Siciliana ;
la L.R.n.80 del 01/08/1977;
il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i;
il Decreto legislativo n.33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento all'art.37) recante obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,servizi e forniture;
l'art.24) della L.r.n.8/2016 recante modifiche alla L.r.12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.50 del 18/04/2016;

VISTA la **nota prot. n. 31123 del 13/07/2018** (reg. alla Ragioneria Centraledei Beni Culturali e I.S. il 09/08/18 al n.15) Codice Gestionale :U.2.02.01.10.004 con la quale, è stata prenotata sul Cap. 776016 - es. Fin. 2018 la somma di € 209.537,00 per **''Lavori di somma urgenza nella Cripta di S. Lucia - Porta Saccaioli in Agrigento '';**

VISTO il progetto corredato dai documenti di rito con il seguente quadro economico:

-Messa in sicurezza e consolidamento strutturale della volta cinquecentesca		€ 73.883,14
- Consolidamento portale e messa in sicurezzacon opere di restauro		€ 60.691,12
-Apprestamenti di sicurezza		€ 10.626,45
Sommano i lavori a base d'asta		€ 145.200,71
-Oneri di sicurezza inclusi nei lavori(7,317767% sui lavori	€10.624,45	
a detrarre	€10.626,45	€ 10.626,45
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 134.574,26
B)Somme a disposizione Amministrazione		
IVA sui lavori 10%	€ 14.520,07	
Oneri d'accesso alla discarica	€ 1.500,00	
Spese tecniche 2%	€ 2.904,01	
Assicurazione progettisti e RUP	€ 1.500,00	
Imprevisti ed arrotondamento	€ 14.520,07	
Completamento lavori di consolidamento strutturale con la metodica del restauro da eseguirsi sull'estradosso della volta cinquecentesca e restauro conservativo delle porzioni architettoniche plastiche della struttura del Portale Chiaramontano	€ 19.058,14	
Rilievo topografico e architettonico con restituzione di modelli grafici e digitali compresa rappresentazione in 3D e virtuale in corso d'opera e post operam finalizato all'indagine storico-scientifica al progetto di restauro	€ 8.500,00	
I.V.A. sui servizi 22%	€ 1.870,00	
Totale Somme a disposizione	€ 64.372,29	€ 64.372,29
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		**€ 209.573,00**

VISTO **l'Ordine di esecuzione dei lavori** in oggetto sotto riserva di legge ai sensi dell'art.163-comma3 del D.Lgs.n.50/2016,ai sensi dell'art.23 del D.M.n.154/2017 per violente manifestazioni meteoriche;

VISTA la **Determina a contrarre n.239**(art.32 del D.Lgs.n.50/2016) prot.n.9886/P.I. del 11/02/2018

VISTO il **Quadro economico a seguito di aggiudicazione dei Lavori di somma urgenza nella Cripta di S.Lucia- Porta Saccaioli in Agrigento** come di seguito esposto:

A) Lavori:

- Messa in sicurezza e consolidamento strutturale della volta cinquecentesca	€ 73.883,14		
- consolidamento portale e messa in sicurezza con opere di restauro	€ 60.691,12		
-Apprestamenti di sicurezza	€ 10.626,45		
Totale di A)	€145.200,71		**€ 145.200,71**
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori(7,317767 % sui lavori)		€ 10.626,45	
a detrarre		€ 10.626,45	€ 10.626,45
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€ 134.574,26
APPLICAZIONE comma3-Art.163(ribasso 20%) su € 134.574,26			
A Detrarre			€ 26.914,85
B RESTANO			**€ 107.659,4**1
C apprestamenti per la sicurezza			€ 10.626,45
D IMPORTO INCARICO/CONTRATTO (B+C)			**€ 118.285,86**

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- IVA (10% di **A)**	€ 11.828,59	
-Oneri d'accesso alla discarica	€ 1.500,00	
- Spese tecniche 2%	€ 2.904,01	
- Assicurazione Progettisti e RUP	€ 1.500,00	
- Imprevisti ed arrotondamento	€ 14.520,07	
- Completamento lavori di consolidamento strutturale con la metodica del restauro da eseguirsi sullo estradosso della volta cinquecentesca e restauro conservativo delle porzioni architettoniche plastiche delle strutture del Portale Chiaramontano	€ 19.058,14	
-Rilievo topografico e architettonico con restituzione di modelli grafici e digitali compresa rappresenta - zione in 3D e virtuale in corso d'opera e post opera finalizzato all'indagine storico-scientifica e al progetto post operam finalizzato all'indagine storico-scientifica ed al progetto di restauro.	€ 8.500,00	
- IVA sui servizi 22%	€ 1.870,00	
Totale di B)	€ 61.680,81	€ 61.680,81

C) Economie:

Economia da APPLICAZIONE comma 3 . art. 163 (ribasso 20%)	€ 26.914,85	
Economia IVA su ribasso	€ 2.691,48	
TOTALE ECONOMIE	€ 29.606,33	€29.606,33
IMPORTO COMPLESSIVO		**€ 209.573,00**

Codici:
CUP: G43G18000190002- CIG: 7677221330- Cod. Gestionale: U.2.02.01.10.004;

VISTA la nota **prot. n.58119 del 24/12/2018** di richiesta di accantonamento della somma pari ad € 209.537,00 ;

VISTA la **nota prot.n. 1141/3 del 05/02/2019** con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento trasmette:
- il Documento di stipula del contratto d'appalto dei lavori rep. n.92 del 18/01/19 con l'impresa CONSORES S:R.L. con sede legale in Via Val Di Mazzara n. 52 – Palermo (ad oggi con sede nel Piazzale del Fante n.12- Palermo) C.F: e P.I.: 04633930823 dell'importo a base d'asta pari ad € 134.574,26 oltre € 10.626,45 per oneri di sicurezza (IVA esclusa);

VISTA la **Perizia di Variante ed assestamento** corredata da documenti di rito con il seguente quadro economico rimodulato:

- Importo netto dei lavori	€120.221,28	
-Costo sicurezza	€ 12.617,04	
	€132.838,32	**€132.838,32**
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- IVA sui lavori 10%	€ 13.283,83	
- Spese tecniche	€ 2.904,01	
- Assicurazione progettisti e RUP	€ 1.500,00	
-Completamento consolidamento	€ 19.058,14	
- Rilievo topografico	€ 8.500,00	
- IVA sui servizi 22%	€ 1.870,00	
Totale di B)	€ 47.115,98	**€ 47.115,98**
IMPORTO ATTUALE PROGETTO		**€179.954,30**

C) Economie:		
- IVA su ribasso d'asta	€ 2.691,48	
- ribasso d'asta	€ 26.914,85	
- Ulteriori economie	€ 12,37	
TOTALE ECONOMIE	€ 29.618,70	€ 29.618,70
TOTALE COMPLESSIVO		€ 209.573,00

VISTO - Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 27/03/2019 dall'Impresa CONSORES S.R.L.(Leg.rappr. Sig. Scarbaci Salvatore) di Palermo

VISTO lo stato di avanzamento n.1 dei lavori eseguiti a tutto il 08/04/2019;
il certificato n.1 per il pagamento della prima ed ultima rata di € 132.174,13
Libretto delle misure, Registro di contabilità , Liste operai, Registro di contabilità;

VISTA la dichiarazione ai sensi della L.n. 136/2010 e s,m,i, sulla tracciabilità dei flussi finanziari da parte dell'Impresa CONSORES S.R.L. di Palermo e comunicazione del c/c bancario;

VISTA la Fattura FATTPA6 -19 del 17/05/2019 pari ad Euro145.391,54 (IVA compresa) ed il DURC;

PRESO ATTO della Variazione di Bilancio ai sensi dell'art. 56 del D.L. n.118/2011 dal fondo pluriennale vincolato nell'es. Fin. 2019 con corrispondente variazione di cassa da W199 a Y13;

RITENUTO con riferimento ai **Lavori di somma urgenza nella Cripta di S. Lucia – Porta dei Saccaioli in Agrigento** di dovere approvare in linea amministrativa:
- il progetto esecutivo e relativo Quadro economico.
- Contratto d'appalto dei lavori rep. n.92 del 18/01/19 stipulato con l'Impresa CONSORES S.R,L.di Palermo;

- il Qudro economico a seguito dell'aggiudicazione lavori.
- la Perizia di Variante e il relativo Quadro economico.
- l'Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi del 27/03/2019.

ACCERTATO che le finalità di cui alla L.n.136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari risul-
- tano assolte,giuste le dichiarazioni dell'Impresa CONSORES S.R.L. con sede nel Piazzale del Fante n. 12- Palermo sul Cap. 776016- es. Fin. 2019 – Cod. Gestionale: u.2.02.01.10.004;

RITENUTO di dovere trasformare l'impegno n.13 di tipo Y in impegno definitivo per la somma di € 209.537,00;

RITENUTO di dover liquidare l'importo pari ad € 132.174,13(IVA esclusa) alla citata Impresa esecutrice del 1° SAL dei lavori;

VISTO il D.P.Reg.n. 2413 del 18/04/18 con il quale è stato conferito all'Ing. Sergio Alessandro l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. ;

VISTO l'art. 68 della L.R.n.21 del 12/08/14 circa l'obbligo della pubblicazione dei decreti diri - genziali sul sito internet della Regione Siciliana;

VISTA la Legge n.2 del 22/02/2019 del Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021;

DECRETA

Art. 1) In conformità alla premessa si approva in linea amministrativa il progetto corredato da documentazione di rito riguardante i **" Lavori di somma urgenza nella Cripta di S. Lucia- Porta Saccaioli in Agrigento** "con il seguente quadro economico:

Messa in sicurezza e consolidamento strutturale della volta cinquecentesca		€ 73.883,14
Consolidamento portale e messa in sicurezza con opere di restauro		€ 60.691,12
Apprestamenti di sicurezza		€ 10.626,45
Sommano I lavori a base d'asta		€145.200,71
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (7,317767% sui lavori)	€10.626,45	
a detrarre	€10.626,45	€ 10.626,45
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€134.574,26
B)Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
IVA sui Lavori 10%	€14.520,07	
Oneri di accesso alla discarica	€ 1.500,00	
Spese tecniche 2%	€ 2.904,01	
Assicurazione progettisti e RUP	€ 1.500,00	
Imprevisti ed arrotondamento	€ 14.520,07	
Completamento lavori di consolidamento strutturale con la metodica del restauro da eseguirsi sull'estradosso della volta cinquecentesca e restauro conservativo delle porzioni architettoniche plastiche della struttura del Portale Chiaramontano.	€ 19.058,14	
Rilievo topografico e architettonico con restituzione di modelli grafici e digitali,compresa rappresentazione in 3D e virtuale in corso d'opera e post operam finalizzato all'indagine storico-scientifica e al progetto di restauro	€ 8.500,00	
IVA sui servizi 22%	€ 1.870,00	
Totale di B)	€ 64.372,29	€ 64.372,29
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		**€ 209.573,00**

Art.2) Si approva in linea amministrativa il **Quadro economico a seguito di aggiudicazione dei lavori** come di seguito riportato:

A) Lavori:		
-Messa in sicurezza e consolidamento strutturale della volta cinquecentesca		€ 73.883,14
- Consolidamento portale e messa in sicurezza con opere di restauro		€ 60.691,12
- Apprestamenti di sicurezza		€ 10.626,45
Totale di A)		€ 145.200,71
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori (7,317767sui lavori)	€ 10.626,45	
a detrarre	€ 10.626,45	€ 10.626,45
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 134.574,26
APPLICAZIONE comma 3-Art.163(ribasso 20%)su € 134.574,26		
A detrarre		€ 26.914,85
B RESTANO		**€ 107.659,41**
C apprestamenti per la sicurezza		€ 10.626,45
D IMPORTO INCARICO /CONTRATTO (B+C)		**€ 118.285,86**
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
-IVA 10% di **A)**	€ 11.828,59	
- Oneri d'accesso alla discarica	€ 1.500,00	
- Spese tecniche 2%	€ 2.904,01	
- Assicurazione Progettisti e RUP	€ 1.500,00	
- Imprevisti ed arrotondamento	€ 14.520,07	
- Completamento lavori di consolidamento strutturale con la metodica del restauro da eseguirsi sull'estradosso della volta cinque - centesca e restauro conservativo delle porzioni architettoniche plastiche delle strutture del Portale Chiaramontano	€ 19.058,14	
- Rilievo topografico e architettonico con resti - tuzione di modelli grafici e digitali compresa rappresentazione in 3D e virtuale in corso d'opera e post operam finalizzato all'indagine storico-scientifica e al progetto di restauro.	€ 8.500,00	
- IVA sui servizi 22%	€ 1.870,00	
Totale di B)	€ 61.680,81	€ 61.680,81
C) Economie:		
Economia da APPLICAZIONE comma 3-Art.163(ribasso 20%)	€ 26.914,85	
Economia IVA su ribasso	€ 2.691,48	
TOTALE ECONOMIE	€ 29.606,33	€ 29.606,33
IMPORTO COMPLESSIVO		**€ 209.573,00**

Art.3) Si approva in linea amministrativa il **Documento di stipula del Contratto d'appalto dei lavori rep. n. 92 del 18/01/2019** trasmesso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento con nota prot. n.1141 del 05/02/19 stipulato con l'Impresa CONSORES S.R.L.(Leg. Rappr. Sig. Salvatore Scarbaci) con sede legale nel Piazzale del Fante n. 12- Palermo- C.F. e P.I.: xxxxxxxxxxx Codici:
CUP: G43G18000190002- CIG: 7677221330- Cod. Gestionale: U.2.02.01.10.004.

Art.4) Si approva in linea amministrativa la **Perizia di variante ed assestamento ed i relativi allegati** riguardanti i **'' Lavori di somma urgenza nella Cripta di S. Lucia - Porta Saccaioli in Agrigento** '' con il seguente quadro economico rimodulato come di seguito riportato: e l'atto di sotto missione e concordamento nuovi prezzi :

-

Importo netto dei lavori	€ 120.221,28	
Costo sicurezza	€ 12.617,04	
	€ 132.838,32	**€ 132.838,32**
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
IVA sui lavori 10%	€ 13.283,83	
Spese tecniche	€ 2.904,01	
Assicurazione progettisti e RUP	€ 1.500,00	
Completamento e consolidamento	€ 19.058,14	
Rilievo topografico	€ 8.500,00	
IVA sui servizi 22%	€ 1.870,00	
Totale di B)	€ 47.115,98	**€ 47.115,98**
IMPORTO ATTUALE PROGETTO		**€179.954,30**
C) Economie:		
IVA su ribasso d'asta	€ 2.691,48	
Ribasso d'asta	€ 26.914,85	
Ulteriori economie	€ 12,37	
TOTALE ECONOMIE	€ 29.618,70	€ 29.618,70
		€ 209.573,00

Art5) Si trasforma l'impegno n.13 di tipo Y sul Cap.776016 per la somma di Euro 209.537,00 in impegno definitivo.

Art.6) Per quanto sopra si autorizza il pagamento della prima ed ultima rata della somma di € 145.391,54 (IVA compresa)esigibile e liquidabile nell'es.fin.2019 – Cap.776016 all'Impresa CONSORES S.R.L. con sede in Piazzale del Fante n.12- Palermo- Codice Fiscale e Partita IVA:
04633930823 per i **'' Lavori di somma urgenza nella Cripta di S. Lucia – Porta Saccaioli inAgrigento ''**Codici : **CUP: G43G18000190002 - CIG: 7677221330 – Cod. Gestionale: U2.02.01.10.004** ,pertanto si procede alla liquidazione della FATTPA6-19 di del 17/05/2019 di € 132,174,13 di cui € 13.217,41 per IVA ;

Art 7) Al pagamento della suddetta somma si provvederà mediante emissione di mandato diretto di pagamento:
- in favore dell'Impresa CONSORES SRL con sede in Piazzale del Fante n.12- Palermo per la parte relativa all'imponibile pari ad € 132.174,13 da accreditare sul conto corrente intrattenuto presso il Banco BPM di Palermo-
Cod. IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

- in favore della Regione Siciliana per la parte relativa all'aliquota I.V.A. pari ad Euro 13.217,41 da accreditare sul c/c intrattenuto presso la Banca UNICREDIT s.p.a. - Cod. IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della regione siciliana ai sensi dello art.68 della L.R.n.21 del 12/08/14 e trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e I.S. per il visto di competenza .

Palermo ___28.05.2019_____

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to Sergio Alessandro