D.D.G. n. 4441

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA'SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 7 – ATTUAZIONE PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI E FONDI REGIONALI
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI lo Statuto della Regione Siciliana;
la L. R. n. 80 dell'1/8/1977;
il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.;
il decreto legislativo n.33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento all'art. 37 recante obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la nota prot.4561 del 29.8.2018 con la quale la Soprintendenza BB.CC. di Palermo trasmette il verbale di constatazione somma urgenza per interventi "**sul Ponte Saraceno**" in Altavilla Milicia (PA) per l'importo di € 100.000,00 cod.gestionale:U.2.02.01.10.999 - CUP:G33G18000340002 – CIG: 7701773822

VISTA la nota prot.40991 del 24.9.2018, registrata dalla Ragioneria Centrale BB.CC. il 25.10.2018 al n.98/2018, con la quale viene disposta la prenotazione d'impegno della somma di € 100.000,00 sul cap.776016 per i lavori di somma urgenza "**sul Ponte Saraceno**" in Altavilla Milicia (PA);

VISTA la nota prot.n.3038 del 23.5.2019 con la quale la Soprintendenza BB.CC. di Palermo trasmette la perizia n.27 del 9.11.2018 redatta dal Progettista Arch.Lina Bellanca, costituita dai seguenti elaborati: relazione e computo metrico, analisi dei prezzi ed elenco prezzi, capitolato e schema di contratto ,e con il seguente q.e.:

A)	Lavori a base d'asta	€ 70.585,97	
	Oneri di sicurezza	€ 19.386,76	
	Sommano	€ 89.972,73	€ 89.972,73
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	IVA 10%	€ 8.997,27	
	oneri di accesso a discarica	€ 1.000,00	
	per autorità di vigilanza	€ 30,00	
	TOTALE	€ 10.027,27	€ 10.027,27
	Importo complessivo dei lavori		€ 100.000,00

VISTA la **determina a contrarre** prot. nr. 356 del 20.11.2018 a firma del Soprinendente BB.CC di Palermo;

VISTO il contratto d'appalto rep.4551 del 9.5.2019, registrato in Palermo il 15.5.2019 da cui risulta che nella gara del 6.3.2019 è rimasta aggiudicataria la Isa restauri e Costruzioni s.r.l.. Partita IVA : xxxxxxxxxxx, con sede in via Libertà s.n.c.-98073 Mistretta (ME), per l' importo complessivo di **€ 64.857,54**, IVA esclusa, di cui **€ 45.470,78** per lavori ed € **19.386,76** per **oneri** della **sicurezza** non soggetti a ribasso;

VISTO il **quadro economico post gara** per i lavori di somma urgenza "**sul Ponte Saraceno**" in Altavilla Milicia (PA) con il seguente schema:

A)	Lavori a base d'asta	€ 45.470,78	
	Oneri di sicurezza	€ 19.386,76	
	Sommano	€ 64.857,54	€ 64.857,54
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	IVA 10%	€ 6.485,75	
	oneri di accesso a discarica	€ 1.000,00	
	per autorità di vigilanza	€ 30,00	
	TOTALE	€ 7.515,75	€ 7.515,75
	Importo complessivo dei lavori		€ 72.373,29

C)	Economie da ribasso d'asta compreso IVA € 27.626,71	€ 27.626,71
	Sommano A)+B)+C)	€100.000,00

VISTO il **verbale di consegna** dei **lavori** del 27.5.2019 a firma del Direttore dei lavori Arch.Lina Bellanca e del rappresentante dell'Impresa ISA Restauri e costruzioni s.r.l.;

VISTA la nota prot.58094 del 24.12.2018 di richiesta di accantonamento della somma di € 100.000,00 per i lavori in argomento nel fondo pluriennale vincolato;

VISTA la nota prot.28522 del 5.6.2019 di richiesta di variazione in bilancio ai sensi dell'art.56 del decreto legislativo n.118/2011 di € 100.000,00 impegno n.233 di tipo W dal f.p.v. in impegno di tipo Y sul cap.776016 con corrispondente variazione di cassa;

PRESO ATTO che al SIC risulta la variazione di bilancio (Imp.Y n.72/2019) sul Cap. 776016- es.fin. 2019 per l'importo di € 100.000,00 ;

RITENUTO di dover trasformare l'impegno di tipo Y n.72 sul cap.776016 in impegno definitivo per € 100.000,00;

VISTA la nota n.0009647 del 5.8.2019 con la quale la Soprintendenza BB.CC.di Palermo ha trasmesso la perizia di variante n.8 del 30.7.2019, approvata in linea tecnica ai sensi dell'art.5 comma 3 della L.R.12 luglio 2011, n12, corredata da : relazione e computo metrico,schema atto di sottomissione, elenco prezzi, quadro comparativo e l'atto di sottomissione rep.n.4559 del 29.8.2019, con un aumento dell'importo contrattuale di € 12.962,59, entro il 20% ammissibile (art.149 comma 2 del dec.lgs. n.50/2016 e s.m.e i.), e con il seguente q.e.:

A)	Lavori	€ 53.141,11	
	Oneri di sicurezza	€ 24.679,,02	
	Sommano	€ 77.820,13	€ 77.820,13
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	IVA 10%	€ 7.782,01	
	oneri di accesso a discarica	€ 1.000,00	
	per autorità di vigilanza	€ 30,00	
	TOTALE	€ 8.812,01	€ 8.812,01
	Importo complessivo dei lavori		€ 86.632,14

C)	Economie € 13.367,86	€ 13.632,86
	Importo finanziamento originario	€ 100.000,00

RITENUTO di dover approvare la perizia n..27 del 9.11.2018 redatta dal Progettista Arch.Lina Bellanca,

RITENUTO di dover approvare il contratto d'appalto rep.4551 del 9.5.2019, registrato in Palermo il 15.5.2019 da cui risulta che nella gara del 6.3.2019 è rimasta aggiudicataria la ditta Isa restauri e Costruzioni s.r.l.. Partita IVA : 03082820832, con sede in via Libertà s.n.c.-98073 Mistretta (ME), per l' importo complessivo di **€ 64.857,54**, IVA esclusa, di cui **€ 45.470,78** per lavori ed € **19.386,76** per **oneri** della **sicurezza** non soggetti a ribasso;

RITENUTO di dover approvare in linea amministrativa il **'' Nuovo Quadro economico ''** dei lavori in oggetto come sopra esposto;

RITENUTO di dover approvare la perizia di variante n.8 del 30.7.2019 approvata in linea tecnica ai sensi dell'art.5 comma 3 della L.R.12 luglio 2011, n12, corredata da : relazione e computo metrico, schema atto di sottomissione, elenco prezzi, quadro comparativo e l'atto di sottomissione rep.n.4559 del 29.8.2019, con un aumento dell'importo contrattuale di € 12.962,59, entro il 20% ammissibile (art.149 comma 2 del dec.lgs. n.50/2016 e s.m.e i.), e con il seguente q.e.:

A)	Lavori	€ 53.141,11	
	Oneri di sicurezza	€ 24.679,,02	
	Sommano	€ 77.820,13	€ 77.820,13
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	IVA 10%	€ 7.782,01	
	oneri di accesso a discarica	€ 1.000,00	
	per autorità di vigilanza	€ 30,00	
	TOTALE	€ 8.812,01	€ 8.812,01
	Importo complessivo dei lavori		€ 86.632,14
	C) Economie € 13.367,86		€ 13.632,86
	Importo finanziamento originario		€ 100.000,00

RITENUTO di dover trasformare l'impegno di tipo Y n.72/2019 in impegno definitivo per l'importo di € 100.000,00 sul cap.776016 per i lavori di somma urgenza per interventi "**sul Ponte Saraceno" in Altavilla Milicia (PA)**

ACCERTATO che le finalità di cui alla legge **13.08.2010** nr. **136** e s.m.i. sulla **tracciabilità dei flussi finanziari** risultano assolte, giusto l'art.3 del contratto di appalto;

VISTO l'art.68 della L.R.n. 21 del 12.08.2014 e s.m.e.i.circa l'obbligo della pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della regione siciliana;

VISTO l'art 24 della L.r. n. 8/2016 recante "Modifiche alla L.r. 12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.50 del 18/04/2016;

VISTO il D.P.Reg. n. **2413** del **18.04.2018** con il quale è stato conferito all'Ing. **Sergio Alessandro** l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC.e I.S.;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana l'es. Fin. **2019**;

DECRETA

ART. 1) In conformità alle premesse si **approva** in linea amministrativa la **perizia** n.27 del 9.11.2018 redatta dal Progettista Arch.Lina Bellanca, costituita dai seguenti elaborati: relazione e computo metrico, analisi dei prezzi ed elenco prezzi, capitolato e schema di contratto ,per i lavori di somma urgenza **sul Ponte Saraceno**" in Altavilla Milicia (PA) per l'importo di € 100.000,00

cod.gestionale:U.2.02.01.10.999 - CUP:G33G18000340002 – CIG: 7701773822e con il seguente q.e.:

A)	Lavori a base d'asta	€ 70.585,97	
	Oneri di sicurezza	€ 19.386,76	
	Sommano	€ 89.972,73	€ 89.972,73
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	IVA 10%	€ 8.997,27	
	oneri di accesso a discarica	€ 1.000,00	
	per autorità di vigilanza	€ 30,00	
	TOTALE	€ 10.027,27	€ 10.027,27
	Importo complessivo dei lavori		€ 100.000,00

ART. 2) Si **approva** in linea amministrativa il contratto d'appalto rep.4551 del 9.5.2019, registrato in Palermo il 15.5.2019 da cui risulta che nella gara del 6.3.2019 è rimasta aggiudicataria la Isa restauri e Costruzioni s.r.l.. Partita IVA : 03082820832, con sede in via Libertà s.n.c.-98073 Mistretta (ME), per l' importo complessivo di **€ 64.857,54**, IVA esclusa, di cui **€ 45.470,78** per lavori ed € **19.386,76** per **oneri** della **sicurezza** non soggetti a ribasso;

ART. 3) Si approva in linea amministrativa il **quadro economico post gara** di seguito riportato:

A)	Lavori a base d'asta	€ 45.470,78	
	Oneri di sicurezza	€ 19.386,76	
	Sommano	€ 64.857,54	€ 64.857,54
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	IVA 10%	€ 6.485,75	
	oneri di accesso a discarica	€ 1.000,00	
	per autorità di vigilanza	€ 30,00	
	TOTALE	€ 7.515,75	€ 7.515,75
	Importo complessivo dei lavori		€ 72.373,29

C) Economie da ribasso d'asta compreso IVA € 27.626,71

ART.4) Si approva in linea amministrativa la perizia di variante n.8 del 30.7.2019, approvata in linea tecnica ai sensi dell'art.5 comma 3 della L.R.12 luglio 2011, n12, con gli elaborati sucitati e l'atto di sottomissione rep.n.4559 del 29.8.2019, con un aumento dell'importo contrattuale di € 12.962,59, entro il 20% ammissibile (art.149 comma 2 del dec.lgs. n.50/2016), e con il seguente q.e.:

A)	Lavori	€ 53.141,11	
	Oneri di sicurezza	€ 24.679,02	
	Sommano	€ 77.820,13	€ 77.820,13
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	IVA 10%	€ 7.782,01	
	oneri di accesso a discarica	€ 1.000,00	
	per autorità di vigilanza	€ 30,00	
	TOTALE	€ 8.812,01	€ 8.812,01
	Importo complessivo dei lavori		€ 86.632,14

C) Economie € 13.367,86 € 13.632,86
Importo finanziamento originario € 100.000,00

ART. 5) Per i motivi di cui in premessa l'impegno di tipo Y n.72/2019 è trasformato in impegno definitivo per l'importo di € 100.000,00 sul cap.776016 per i lavori di somma urgenza per interventi "**sul Ponte Saraceno" in Altavilla Milicia (PA)**

ART.6) La somma di € 13.367,86 costituisce economia di progetto e viene eliminata con il presente provvedimento.

ART.7) Al pagamento delle somme occorrenti per i lavori di cui trattasi si provvederà, a mezzo **ordine** di **accreditamento** in favore degli aventi diritto a seguito di trasmissione della **richiesta di spendibilità** supportata dai **documenti giustificativi** di spesa;

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della regione siciliana ai sensi dell'art. 68 della L.R. n.21 del 12.08.2014 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e I.S. per la registrazione di competenza.

Palermo, li'_____16.10.2019_____

Il DIRIGENTE GENERALE
F.to Sergio Alessandro