D.D.S. n. 1248

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Dell'Identità Siciliana
Servizio 5 Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 15 settembre 2020 "Snellimento dell'attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle ragionerie centrali";

VISTE le Circolari n. 13 del 28/09/2020 e 16 del 28/10/2020 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, "*Direttive in tema di controlli amministrativo-contabili";*

VISTA la Delibera di Giunta n. 512 del 12.12.2018 "Teatri di Sicilia. Attivazione fondi ex art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana. Determinazioni" che autorizza la concessione di contributi a sostegno della realizzazione di interventi di ristrutturazione, restauro, innovazione tecnologica, ripristino dell'agibilità e fruibilità di sedi dello spettacolo di proprietà pubblica e privata a sostegno della realizzazione di interventi;

VISTA la comunicazione prot. n. 68013/B.01.01 del 28.12.2018 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana che prevede, per gli interventi inerenti ai Teatri di Sicilia, la somma di € 5.000.000,00;

VISTO l'Avviso pubblico per la presentazione dei progetti relativi ad interventi per spese di investimento nel settore dei teatri, approvato ed emanato con il DDG. n. 100 del 17/01/2019;

VISTO il DDG. n. 5803 del 06.12.2019 di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere sull'Avviso pubblico emanato col DDG n. 100 del 17.01.2019;

VISTO l'allegato B del sopracitato DDG n. 5803/2019 relativo ai n. 27 progetti finanziabili con i fondi ex art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana per un importo complessivo di € 4.999.752,31;

PRESO ATTO che il detto allegato B comprende il Comune di Bisacquino (PA) beneficiario di un contributo di euro € 230.930,87, pari al 77,74% di € € 297.055,40 quali spese ritenute ammissibili, per l'attuazione dell'Intervento denominato "*Lavori di ristrutturazione adeguamento, qualificazione del teatro comunale "Paolo Giaccone"di Bisacquino, e potenziamento delle attrezzature tecnologiche al fine di incrementare la flessibilità, la produttività e la potenzialità*";

VISTA la nota prot. 16591 del 19/12/2019 con la quale il Comune di Bisacquino invia il nuovo quadro economico richiesto con nota Dipartimentale prot. n. 61957 del 17/12/2019;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n. 257/19RRG, allegata alla predetta nota, con la quale è stato determinato che il Comune di Bisacquino intende co-finanziare l'intervento per l'importo di € 13.000,00 pari al 5,63% dei lavori complessivi, nella considerazione che la spesa complessiva secondo il nuovo quadro economico è pari ad € 243.930,87;

VISTO il DDG n. 6436 del 31/12/2019 registrato dalla Ragioneria Centrale al n. 3 del 10/01/2020 per il 31/12/2019 sul cap. 776428, codice gestionale U.2.03.01.02 e l'allegato disciplinare con il quale è stato concesso un contributo di € 230.930,87 al Comune di Bisacquino (PA) per l'attuazione dell'intervento "*Lavori di ristrutturazione adeguamento, qualificazione del teatro comunale "Paolo Giaccone"di Bisacquino, e potenziamento delle attrezzature tecnologiche al fine di*

incrementare la flessibilità, la produttività e la potenzialità";

***A* Lavori:**	
A1) Per lavori di cui agli interventi di tipo A soggetti a R.A.	153.311,90 €
A2) Per forniture e installazione e di cui agli interventi di tipo B soggetti a R.A.	38.619,27 €
A3) Costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di cui agli interventi di Tipo A (3,93%).	6.558,32 €
A4) Costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di cui agli interventi di Tipo B (3,93%).	1.441,54 €
A5) Importo totale dei lavori (A1+A2+A3+A4)	**199.931,03 €**
***B* Somme a disposizione dell'Amministrazione**	
B1) Per direzione lavori, C.S.E., misure, contabilità e collaudo, compreso C.N.P.A.I.A.	11.400,49 €
B2) Procedura di Gara, Pubblicità (CUC + ANAC) ,	2.500,00 €
B3) Per imprevisti ,	3.998,62 €
B4) Per Oneri di Accesso in discarica	1.000,00 €
B5) Caratterizzazione rifiuti	350,00 €
B6) Acquisizione Pareri	€ 350,00
B7) Per IVA 10% sugli interventi di Tipo A	15.987,02 €
B8) Per IVA 10% sugli interventi di Tipo B	4.006,08 €
B9) Per IVA 22% su D.L., C.S.E, collaudo	2.508,11 €
B10) Per IVA 10% su imprevisti	399,86 €
B11) Per spostamenti e allacci servizi	500,00 €
B12) Competenze RUP ex art. 113 del D.lgs 50/2016 (25% sul 2%)	999,66 €
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	**43.999,84 €**
TOTALE GENERALE A + B	**243.930,87 €**
IMPORTO COMPLESSIVO Giusto DDG n. 5803 del 06/12/2019 – Allegato B	**230.930,87 €**
IMPORTO ECCEDENTE IL CONTRIBUTO, POSTO A CARICO DELL'ENTE pari al 5,63%	**13.000,00 €**

VISTA l'avvertenza n.1194/1-7 al DDG n. 6436 del 31/12/2019;

ATTESO che con Atto di indirizzo del Presidente della Regione, nella qualità di Assessore ad interim dei Beni culturali, per scelta amministrativa, come da DD n. 5803 del 06.12.2019, vistato dalla Ragioneria il 19.12.2019, è stato disposto di finanziare tutti i progetti valutati e contestualmente è stata disposta una riduzione della percentuale dell'importo finanziabile al 77,74%;

ATTESO che il Dipartimento BB.CC. E I.S ha ritenuto di richiedere una rimodulazione dei quadri economici e ha impegnato le relative somme, secondo quanto previsto al comma 9 dell'avviso allegato al DDG n. 100 del 17.01.2019, per consentire a tutti i proponenti di poter effettivamente portare a termine gli interventi necessari a consentire la manutenzione, l'adeguamento e l'apertura dei locali adibiti a teatri;

ATTESO che la rimodulazione dei quadri economici non ha apportato modifiche sostanziali ai progetti già valutati e approvati dal Dipartimento;

ATTESO che l'eventuale documentazione a supporto della quota di cofinanziamento sarà allegata ai singoli decreti di liquidazione del saldo, secondo quanto previsto nei singoli disciplinari;

VISTO il DDG n. 2629 del 07/09/2020 con il quale è stata concessa una proroga di ulteriori mesi dodici, fino al 31.12.2021 per la conclusione dei lavori restauro a tutti i soggetti beneficiari di contributo a sostegno della realizzazione di interventi di ristrutturazione, restauro, innovazione tecnologica, ripristino dell'agibilità e fruibilità di sedi dello spettacolo di proprietà pubblica e privata;

ESAMINATA la documentazione relativa alle assunzione delle obbligazioni inviata dal Comune di Bisacquino (PA) con nota prot. n.1166 del 29/01/2021;

ESAMINATA la richiesta di liquidazione del I SAL e la documentazione tecnico-contabile ed amministrativa inerente i lavori di "*Lavori di ristrutturazione adeguamento, qualificazione del teatro comunale "Paolo Giaccone"di Bisacquino, e potenziamento delle attrezzature tecnologiche al fine di incrementare la flessibilità, la produttività e la potenzialità*" inviata dal Comune di Bisacquino con nota prot. n. 4496 del 06/04/2021;

ESAMINATI gli atti relativi all'aggiudicazione dei lavori ed il ribasso d'asta con il nuovo quadro economico post gara di seguito indicato:

***A* Lavori:**	
A1) Per lavori di cui agli interventi di tipo A soggetti a R.A.	€ 153.311,90
A2) Per forniture e installazione e di cui agli interventi di tipo B soggetti a R.A.	€ 38.619,27

A3) Costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di cui agli interventi di Tipo A (3,93%).	€ 6.558,32
A4) Costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di cui agli interventi di Tipo B (3,93%).	€ 1.441,54
A5) Importo totale dei lavori (A1+A2+A3+A4)	**199.931,03 €**
A6) Importo dei lavori soggetti a R.A. (A1+A2)	191.931,17 €
A7) Ribasso d'asta del 19,754% su A5	**- € 37.914,08**
A8) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (A6-A7)	€ 154.017,09
A9) Per sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A3+A4)	€ 7.999,86
Per lavori al netto del ribasso d'asta compreso Costi di Sicurezza (A8+A9)	**€ 162.016,95**
***B* Somme a disposizione dell'Amministrazione**	
B1) Per direzione lavori, C.S.E., misure, contabilità e collaudo, compreso C.N.P.A.I.A.	€ 11.400,49
B2) Procedura di Gara, Pubblicità (CUC + ANAC) ,	€ 2.500,00
B3) Per imprevisti ,	€ 3.998,62
B4) Per Oneri di Accesso in discarica	€ 1.000,00
B5) Caratterizzazione rifiuti	€ 350,0
B6) Acquisizione Pareri	€ 350,00
B7) Per IVA 10% sugli interventi di Tipo A	€ 12.958,5
B8) Per IVA 10% sugli interventi di Tipo B	€ 3.243,20
B9) Per IVA 22% su D.L., C.S.E, collaudo	€ 2.508,11
B10) Per IVA 10% su imprevisti	€ 399,86
B11) Per spostamenti e allacci servizi	€ 500,00
B12) Competenze RUP ex art. 113 del D.lgs 50/2016 (25% sul 2%)	€ 999,66
B13) Fornitura di poltrone a norma di legge compreso IVA	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	**€ 40.208,44**
TOTALE GENERALE A + B	**202.225,39 €**

ATTESO che il Comune di Bisacquino con nota prot. n. 5381 del 21/04/2021 ha chiesto l'autorizzazione a questo Dipartimento all'utilizzo delle somme provenienti dal ribasso d'asta;

ESAMINATA la documentazione inviata in allegato alla predetta nota, la relazione tecnica che descrive dettagliatamente i lavori necessari straordinari, imprevisti ed imprevedibili all'atto di stesura del progetto;

RITENUTA necessario e improrogabile l'esecuzione dei lavori descritti, per la realizzazione di opere imprescindibili ed imprevedibili finalizzate al miglioramento dell'opera per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento;

RITENUTO di concedere l'utilizzo delle somme provenienti dal ribasso d'asta e di approvare la perizia di variante e suppletiva proposta ed il riassetto del quadro economico, comprensivo degli oneri per adeguamento norme sicurezza cantiere COVID 19 L. 120/2020 art. 8 comma 4 lettera b, di seguito indicato :

***A* Lavori:**	
A1) Per lavori di cui agli interventi di tipo A soggetti a R.A.	159.128,41 €
A2) Per forniture e installazione e di cui agli interventi di tipo B soggetti a R.A.	46.588,35 €
A3) Costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di cui agli interventi di Tipo A (3,93%).	8.519,58 €
A4) Costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di cui agli interventi di Tipo B (3,93%).	2.176,48 €
A5) Importo dei lavori soggetti a R.A. (A1+A2)	205.716,76 €
A6) Importo totale dei lavori (A1+A2+A3+A4)	**216.412,82 €**
A7) Ribasso d'asta del 19,754% su A5	**- 40.637,29 €**
A8) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (A5-A7)	165.079,47 €
A9) Per sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A3+A4)	10.696,06 €
Per lavori al netto del ribasso d'asta compreso Costi di Sicurezza (A8+A9)	**175.775,53 €**
A 10) Oneri COVID non soggetto a ribasso d'asta (rimborso ai sensi della Legge n. 120/2020 art. 8 comma 4 lettera b)	6.359,78 €
Totale lavori al netto del ribasso d'asta compreso costi specifici della sicurezza e oneri COVID a rimborso e non soggetti a perizia di variante (A)	**182.135,31 €**
***B* Somme a disposizione dell'Amministrazione**	
B1) Per direzione lavori, C.S.E., misure, contabilità e collaudo, compreso C.N.P.A.I.A.	7.601,53 €
B2) Competenze per perizia di variante compreso CNPAI e oneri	1.350,13 €
B3) Procedura di Gara, Pubblicità (CUC + ANAC) ,	225,00 €
B4) Per imprevisti ,	0,00€
B5) Per Oneri di Accesso in discarica	500,00 €
B6) Caratterizzazione rifiuti	150,00 €
B7) Acquisizione Pareri	0,00 €
B8) Per IVA 10% sugli interventi di Tipo A	13.621,38 €
B9) Per IVA 10% sugli interventi di Tipo B	3.956,18 €
B10) Per IVA 10% su oneri COVID	635,98 €
B11) Per IVA 22% su D.L., C.S.E, collaudo	0,00 €

B12) Per IVA 10% su imprevisti	0,00 €
B13) Per spostamenti e allacci servizi	0,00 €
B14) Competenze RUP ex art. 113 del D.lgs 50/2016 (25% sul 2%)	999,66 €
B15) Fornitura di poltrone a norma di legge compreso IVA	9.181,81 €
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	**38.221,66 €**
TOTALE GENERALE A + B	**220.356,97 €**

ATTESO che resta a carico dell'Ente il 5,63% dell'importo dei lavori complessivi, di cui alla delibera della Giunta Municipale n. 257/19RRG, con la quale è stato determinato che il Comune di Bisacquino intende co-finanziare l'intervento;

CONSIDERATO che con apposito provvedimento, a fronte di variazioni in diminuzione dei costi sostenuti per la realizzazione dell'Intervento, il Dipartimento provvederà a rideterminare l'ammontare del contributo regionale in misura proporzionale, come da art. 4 comma 4.1 del Disciplinare firmato;

ATTESO che la rendicontazione consuntiva dovrà riguardare tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto, ivi comprese le spese a carico del Beneficiario, e sul costo consuntivo del progetto utilmente rendicontato sarà calcolato l'esatto ammontare del contributo, come da art. 6 comma 6.6 del Disciplinare;

VERIFICATI gli atti inviati dal Comune di Bisacquino, la determina di affidamento dei lavori, la determina di liquidazione delle spese a seguito di fattura regolarmente emessa ed il bonifico liquidato in favore della ditta NUOVI LAVORI srl di Castetermini (AG);

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del saldo del ISAL del contributo concesso per un importo pari a € 53.465,59, secondo il prospetto di ripartizione spese di seguito elencate:

Ditta NUOVI LAVORI srl di Castetermini (AG) **Importo contrattuale netto di** € 154.017,09 oltre € 7.999,86 per oneri della sicurezza, qindi per complessivi € 162.016,95 oltre IVA.

Anticipazione fatt. n. 11/PA del 15.12.2021	€ 53.465,59	Determina n. 113 del 16.02.2021

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta, che comprova il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

ACCERTATO che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alla legge, compresa quella di natura fiscale;

CONSIDERATO che, in fase di riaccertamento ordinario dei residui passivi 2020, la somma di euro 53.465,59 è stata mantenuta a residuo per l'esercizio finanziario 2021;

VISTO il DD n. 348 del 11/05/2021 del Dipartimento Bilancio e Tesoro di riaccertamento ordinario dei residui passivi 2020;

VISTO il D.P. Reg. n. 2413 del 18/04/2018 con il quale all'Ing. Sergio Alessandro è stato conferito l' incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana in esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 10/04/2018;

VISTO il D.D.G. n. 3452 del 01/08/2019 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Maddalena De Luca l'incarico dirigenziale della struttura intermedia centrale "S5 – Valorizzazione del patrimonio culturale pubblico e privato";

VISTO il D.D.G. n. 3679 del 29/08/2019 con il quale è stata conferita alla Dott.ssa Maria Maddalena De Luca, Dirigente del Servizio 5, delega alla firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni assegnate al Dirigente Generale dall'art. 7 comma 1 della L.R. 10/2000, lettera - f) poteri di spesa e di acquisizione delle entrate nonché delega alla firma dei provvedimenti di liquidazione ai sensi del D. L.vo 118/2011 art. 57 per le spese riferite ai capitoli assegnati alle strutture intermedie centrali;

VISTO il D.D.G. n. 1282 del 10/05/2020 di delega ai Dirigenti responsabili preposti alle strutture intermedie;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 265 del 14/06/2020 con la quale è stato confermato per la durata di un anno l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana all'Ing. Sergio Alessandro;

VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27/06/2019 relativo al nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali pubblicato sulla GURS n. 33 del 17/07/2019;

RITENUTO che ai sensi dell'art.98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a pena di nullità dello stesso;

VISTA la L.R. n. 10 del 12/05/2020 di bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022.

VISTA la L.R. n. 10 del 15/04/2021 di bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023.

DECRETA

In conformità alle premesse

ART.1) E' approvato l'utilizzo delle somme provenienti dal ribasso d'asta, la perizia di variante e suppletiva proposta ed il riassetto del quadro economico rielaborato ed aggiornato inviato dal Comune di Bisacquino con nota prot. n. 5381 del 21/04/2021 e come di seguito riportato:

***A* Lavori:**	
A1) Per lavori di cui agli interventi di tipo A soggetti a R.A.	159.128,41 €
A2) Per forniture e installazione e di cui agli interventi di tipo B soggetti a R.A.	46.588,35 €
A3) Costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di cui agli interventi di Tipo A (3,93%).	8.519,58 €
A4) Costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di cui agli interventi di Tipo B (3,93%).	2.176,48 €
A5) Importo dei lavori soggetti a R.A. (A1+A2)	205.716,76 €
A6) Importo totale dei lavori (A1+A2+A3+A4)	**216.412,82 €**
A7) Ribasso d'asta del 19,754% su A5	**- 40.637,29 €**
A8) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (A5-A7)	165.079,47 €
A9) Per sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A3+A4)	10.696,06 €
Per lavori al netto del ribasso d'asta compreso Costi di Sicurezza (A8+A9)	**175.775,53 €**
A 10) Oneri COVID non soggetto a ribasso d'asta (rimborso ai sensi della Legge n. 120/2020 art. 8 comma 4 lettera b)	6.359,78 €
Totale lavori al netto del ribasso d'asta compreso costi specifici della sicurezza e oneri COVID a rimborso e non soggetti a perizia di variante (A)	**182.135,31 €**
***B* Somme a disposizione dell'Amministrazione**	
B1) Per direzione lavori, C.S.E., misure, contabilità e collaudo, compreso C.N.P.A.I.A.	7.601,53 €
B2) Competenze per perizia di variante compreso CNPAI e oneri	1.350,13 €
B3) Procedura di Gara, Pubblicità (CUC + ANAC) ,	225,00 €
B4) Per imprevisti ,	0,00€
B5) Per Oneri di Accesso in discarica	500,00 €
B6) Caratterizzazione rifiuti	150,00 €
B7) Acquisizione Pareri	0,00 €
B8) Per IVA 10% sugli interventi di Tipo A	13.621,38 €
B9) Per IVA 10% sugli interventi di Tipo B	3.956,18 €
B10) Per IVA 10% su oneri COVID	635,98 €
B11) Per IVA 22% su D.L., C.S.E, collaudo	0,00 €
B12) Per IVA 10% su imprevisti	0,00 €
B13) Per spostamenti e allacci servizi	0,00 €
B14) Competenze RUP ex art. 113 del D.lgs 50/2016 (25% sul 2%)	999,66 €
B15) Fornitura di poltrone a norma di legge compreso IVA	9.181,81 €
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	**38.221,66 €**
TOTALE GENERALE A + B	**220.356,97 €**

ART.2) Con apposito provvedimento, sul costo consuntivo del progetto utilmente rendicontato, a fronte di variazioni in diminuzione dei costi sostenuti per la realizzazione dell'Intervento, sarà rideterminato in misura proporzionale l'ammontare del contributo regionale.

ART.3) Si autorizza, per l'esercizio finanziario in corso, la liquidazione della somma di € 53.465,59 pari al I SAL del contributo concesso sul cap. 776428, di cui al DDG n. 6436 del 31/12/2019 registrato dalla Ragioneria Centrale al n. 3 del 10/01/2020 per il 31/12/2019 sul cap. 776428, codice gestionale U.2.03.01.02 al Comune di Bisacquino (PA) per l'attuazione dell'intervento "*Lavori di ristrutturazione adeguamento, qualificazione del teatro comunale "Paolo Giaccone"di Bisacquino, e potenziamento delle attrezzature tecnologiche al fine di incrementare la flessibilità, la produttività e la potenzialità*" già esigibile e liquidabile

nell'esercizio finanziario 2020, secondo il prospetto di ripartizione spese di seguito indicato:

- Ditta NUOVI LAVORI srl di Castetermini (AG)**. Importo contrattuale netto di** € 154.017,09 oltre € 7.999,86 per oneri della sicurezza, indi per complessivi € 162.016,95 oltre IVA.

Anticipazione fatt. n. 11/PA del 15.12.2021	€ 53.465,59	Determina n. 113 del 16.02.2021

ART. 4) La somma di € 53.465,59 sarà liquidata mediante mandato diretto intestato al Comune di Bisacquino (PA), C.F. 84000450829, con sede legale Stazione, 24 cap. 90032 Bisacquino (PA), da accreditare sul pertinente conto di Tesoreria Unica Statale a mezzo girofondi.

ART.5) Il presente decreto, come da deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 15 settembre 2020 "snellimento delle attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti a controllo delle ragionerie centrali", sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato regionale BB.CC. E IS per la registrazione previa pubblicazione per esteso sul sito internet dell'Amministrazione ai sensi dell'Art. 98 comma 6 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9.

Palermo lì 13/05/2021

firmato
Il Dirigente del Servizio
Maria Maddalena De Luca