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ID Nome attività Durata

1 STABILIMENTO FLORIO 720 g
2 SPAZIMUSEALI ESPOSITIVI (CALIFORNIA) 81 g
3 Sgombero dei locali 3 g
4 Montaggio ponteggio interno ed esterno 7 g
5 Sistemazione copertura 12 g
6 Manutenzione delle pareti interne 17 g
7 Smontaggio ponteggio interno 4 g
8 Impianto elettrico 5 g
9 Sistemazione pavimentazione interna 7 g
10 Manutenzione dei prospetti esterni 23 g
11 Smontaggio ponteggio esterno 3 g
12 LABORATORIO ARTI SALA MUSICA CINE TEATRO (MAGAZZINO LATTINE) 72 g

13 Sgombero dei locali 2 g
14 Montaggio ponteggio interno ed esterno 6 g
15 Sistemazione copertura 13 g
16 Manutenzione delle pareti interne 15 g
17 Smontaggio ponteggio interno 3 g
18 Impianto elettrico 7 g
19 Impianto idrico 1 g
20 Sistemazione pavimentazione interna 5 g
21 Manutenzione dei prospetti esterni 17 g
22 Smontaggio ponteggio esterno 3 g
23 LOCALE TECNICO (MAGAZZINETTO) 9 g
24 Sgombero dei locali 1 g
25 Montaggio ponteggio interno ed esterno 1 g
26 Manutenzione delle pareti interne 2 g
27 Smontaggio ponteggio interno 1 g
28 Impianto elettrico 1 g
29 Sistemazione pavimentazione interna 1 g
30 Manutenzione dei prospetti esterni 1 g
31 Smontaggio ponteggio esterno 1 g
32 SPAZIMUSEALI ESPOSITIVI (OFFICINE) 49 g
33 Sgombero dei locali 2 g
34 Montaggio ponteggio interno ed esterno 4 g
35 Sistemazione copertura 9 g
36 Manutenzione delle pareti interne 10 g
37 Smontaggio ponteggio interno 2 g
38 Impianto elettrico 5 g
39 Sistemazione pavimentazione interna 4 g
40 Manutenzione dei prospetti esterni 11 g
41 Smontaggio ponteggio esterno 2 g
42 RISTORANTE DIDATTICO (CELLE FRIGO) 105 g
43 Sgombero dei locali 3 g
44 Montaggio ponteggio interno ed esterno 6 g
45 Sistemazione copertura 21 g
46 Manutenzione delle pareti interne 20 g
47 Smontaggio ponteggio interno 3 g
48 Impianto elettrico 8 g
49 Impianto idrico 5 g
50 Sistemazione pavimentazione interna 12 g
51 Manutenzione dei prospetti esterni 24 g
52 Smontaggio ponteggio esterno 3 g
53 TORRETTA PANORAMICA (CISTERNA) 18 g
54 Montaggio ponteggio interno ed esterno 2 g
55 Manutenzione delle pareti interne ed esterne 10 g
56 Smontaggio ponteggio interno 1 g
57 Posa scala prefabbricata con copertura 2 g
58 Impianto elettrico 2 g
59 Smontaggio ponteggio esterno 1 g
60 ORTO GIARDINO (POLLAIO) 43 g
61 Sgombero dei locali 2 g
62 Montaggio ponteggio interno ed esterno 2 g
63 Sistemazione copertura 4 g
64 Manutenzione delle pareti interne 5 g
65 Smontaggio ponteggio interno 1 g
66 Impianto elettrico 4 g
67 Impianto idrico 2 g
68 Sistemazione pavimentazione interna 3 g
69 Manutenzione dei prospetti esterni 6 g
70 Smontaggio ponteggio esterno 1 g
71 Sistemazione giardino 13 g
72 CAFFE LETTERARIO (MULINO) 89 g
73 Sgombero dei locali 2 g
74 Montaggio ponteggio interno ed esterno 8 g
75 Sistemazione copertura 8 g
76 Manutenzione delle pareti interne 18 g
77 Smontaggio ponteggio interno 4 g
78 Impianto elettrico 8 g
79 Impianto idrico 2 g
80 Sistemazione pavimentazione interna 15 g
81 Manutenzione dei prospetti esterni 20 g
82 Smontaggio ponteggio esterno 4 g
83 CAFFE LETTERARIO (ESSICCATOIO) 36 g
84 Sgombero dei locali 2 g
85 Montaggio ponteggio interno ed esterno 4 g
86 Ricostruzione parete crollata 2 g
87 Ricostruzione copertura 6 g
88 Manutenzione delle pareti interne 4 g
89 Smontaggio ponteggio interno 2 g
90 Impianto elettrico 4 g
91 Impianto idrico 2 g
92 Sistemazione pavimentazione interna 3 g
93 Manutenzione dei prospetti esterni 5 g
94 Smontaggio ponteggio esterno 2 g
95 BOTTEGHE ARTIGIANALI (MAGAZZINO BOE) 55 g
96 Sgombero dei locali 3 g
97 Montaggio ponteggio interno ed esterno 6 g
98 Sistemazione copertura 8 g
99 Manutenzione delle pareti interne 9 g
100 Smontaggio ponteggio interno 3 g
101 Impianto elettrico 6 g
102 Impianto idrico 1 g
103 Sistemazione pavimentazione interna 5 g
104 Manutenzione dei prospetti esterni 11 g
105 Smontaggio ponteggio esterno 3 g
106 CIMINIERE 5 g
107 Montaggio ponteggio 1 g
108 Ripristino muratura 3 g
109 Smontaggio ponteggio 1 g
110 CISTERNE INTERRATE 14 g
111 Ripristino intonaco interno 5 g
112 Impermeabilizzazione 4 g
113 Impianto elettrico 2 g
114 Impianto idrico 3 g
115 CAMMINAMENTI AREA RAPPRESENTAZIONI ALL'APERTO (AREA ESTERNA) 45 g

116 Caricamento materiali di risulta 8 g
117 Realizzazione pavimento galleggiante 6 g
118 Ripristino camminamenti esistenti 17 g
119 Trattamento protettivo 9 g
120 Impianto elettrico 5 g
121 MURO CONFINE 99 g
122 Risanamento muratura esistente 99 g
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Progetto: Stabilimento Florio


