


 



Nome attività Durata

ALLESTIMENTO CANTIERE 270 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Allestimento di depositi, baraccamenti, zone per lo stoccaggio e per gli impianti fissi3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

FASE 1 117 g

Realizzazione di pareti in cartongesso 3 g

Svuotamento sale espositive 7 g

Posa macchina UTA e relativi impianti 10 g

Posa di barriere 3 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 22 g

Adeguamento impianto elettrico 14 g

Realizzazione di divisori interni 1 g

Rimozione di serramenti esterni 4 g

Posa di serramenti esterni 4 g

Formazione intonaci interni ed esterni 10 g

Realizzazione di struttura metallica 4 g

Tinteggiatura di superfici esterne 4 g

Tinteggiatura di superfici interne 10 g

Posa fan coil 7 g

Posa corpi illuminanti 6 g

Rimozione di pareti in cartongesso 2 g

Posa di arredi 6 g

FASE 2 113 g

Demolizione baggioli in c.a. 2 g

Rimozione di impianti 4 g

Smontaggio e posa macchina UTA 5 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 12 g

Adeguamento impianto elettrico 5 g

Rimozione di massetto 2 g

Scavo eseguito a mano 2 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Montaggio di passerella in metallo e vetro 10 g

Rimozione di serramenti esterni 2 g

Posa di serramenti esterni 3 g

Formazione intonaci interni 6 g

Tinteggiatura di superfici interne 6 g

Posa fan coil 2 g

Posa corpi illuminanti 2 g

Posa di arredi 4 g

Rimozione di impianti 4 g

Rimozione di pavimenti interni 5 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti interni 4 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario 8 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 7 g

Posa di pavimenti per interni 8 g

Posa di rivestimenti interni 4 g

FASE 3 30 g

Realizzazione di pareti in cartongesso 1 g

Rimozione di impianti 3 g

Rimozione di pavimenti interni 3 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti interni 3 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario 6 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 5 g

Posa di pavimenti per interni 4 g

Posa di rivestimenti interni 3 g

Montaggio di rampa metallica interna ed esterna 1 g

Rimozione di pareti in cartongesso 1 g

FASE 4 6 g

Adeguamento impianto elettrico 1 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 1 g

Realizzazione di controsoffitti 2 g

Posa corpi illuminanti 1 g

Posa di arredi 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = AREE ETERNE BARACCAMENTI

Z2 = FASE 1 - SALA LILIBEO

Z3 = FASE 2 - SALA NAVE PUNICA

Z4 = FASE 2 - BAGNO ESTERNO

Z5 = FASE 3 - BAGNO INTERNO

Z6 = FASE 4 - ATRIO/ BIGLIETTERIA
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