Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 382 dell'l1 ottobre 2023.
“Accordo di Programma sottoscritto il 27 ottobre 2011 e successive modifiche ed
integrazioni, per il rilancio produttivo e lo sviluppo di iniziative industriali nell'Area
di Termini Imerese (PA) — Settore infrastrutture — Proroga del termine di conclusione
degli interventi”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 37;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni ed,
in particolare, l'articolo 3, comma 18, concernente “Disposizioni in materia di oneri
sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici”;
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 marzo 2010
“Individuazione delle aree di crisi industriale. Riforma del sistema degli interventi di
reindustrializzazione nelle aree e nei distretti in situazione di crisi industriale e di crisi
industriale complessa, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 2, comma 7,
della legge 23 luglio 2009, n. 99” ed, in particolare, gli articoli 3 e 4, che definiscono
1 criteri e la procedura per l'individuazione di dette aree;
VISTO l'art. 111, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, con il quale,
allo scopo di favorire il rilancio produttivo e lo sviluppo di iniziative industriali

nell'area industriale di Termini Imerese (PA), si autorizza 1'Assessorato regionale

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 1di4



Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE
delle attivita produttive, sentito il comune di Termini Imerese, ad utilizzare la somma
di 150.000 migliaia di euro finalizzata alla realizzazione di opere ed interventi
dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita e coerenti con le disposizioni di cui
al richiamato articolo 3, comma 18, della legge n. 350/2003;
VISTO il successivo comma 2 del predetto articolo 111 della legge regionale n.
11/2010 come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 26 maggio 2012, n. 26,
il quale prevede, fra l'altro, che gli interventi inseriti nell'Accordo di Programma
possono essere attuati anche secondo la modalita a regia da parte dell'Assessorato
regionale per le attivita produttive;
VISTA la legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modifiche e
integrazioni, che ha soppresso e messo in liquidazione i Consorzi per le Aree di
Sviluppo Industriale (ASI) ed ha attribuito compiti e funzioni degli enti soppressi
all'Istituto regionale per lo sviluppo delle attivita produttive (IRSAP);
VISTO il D.P.Reg. n. 322/S.6/S.G. del 9 luglio 2012, pubblicato nella G.U.R.S. n. 40
del 21 settembre 2012, Parte I, con cui ¢ stato approvato, nel testo che costituisce
parte integrante del decreto medesimo, 1'Accordo di programma per il rilancio
produttivo e lo sviluppo di iniziative industriali nell'area industriale di Termini
Imerese (PA), di cui al sopra citato art. 111 della legge regionale n. 11/2010, come
modificato dall'art. 10 della legge regionale 26 maggio 2012, n. 26, sottoscritto tra la
Regione Siciliana, Assessorato regionale delle attivita produttive, ed il Comune di
Termini Imerese, la Provincia regionale di Palermo (oggi: Citta Metropolitana di
Palermo), I'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attivita Produttive (IRSAP),
I’ANAS S.p.A., I’ Autorita Portuale di Palermo (oggi: Autorita di Sistema Portuale del
Mare di Sicilia Occidentale), la Rete Ferroviaria Italiana, la Societa Interporti
Siciliana, il Consorzio Imera Sviluppo 2010 e la SO.SVI.MA. S.p.A.;
VISTO il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: “Misure urgenti in materia di

politiche energetiche nazionali, produttivita delle imprese e attrazione degli
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investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 15 luglio 2022, n. 91;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 23 ottobre 2019 e le
precedenti deliberazioni nella stessa richiamate, avente ad oggetto: “Aggiornamento
dell'Accordo di Programma sottoscritto il 27 ottobre 2011 e successive modifiche ed
integrazioni, per il rilancio produttivo e lo sviluppo di iniziative industriali nell'Area
di Termini Imerese (PA) — Ratifica”;
VISTA la nota prot. n. 3078 del 12 settembre 2023 con la quale 1'Assessore regionale
per le attivita produttive trasmette, per I'esame della Giunta regionale, la proposta del
Dipartimento regionale delle attivita produttive prot. n. 35772 del 7 settembre 2023,
di cui condivide il contenuto, concernente la proroga del termine di conclusione degli
interventi infrastrutturali da effettuare a valere sulle risorse di cui al richiamato
Accordo di Programma per il rilancio produttivo e lo sviluppo di iniziative industriali
nell'area industriale di Termini Imerese (PA), sottoscritto in data 27 ottobre 2011 tra
Regione Siciliana, Assessorato regionale delle attivita produttive, ed il Comune di
Termini Imerese, la Provincia regionale di Palermo (oggi: Citta Metropolitana di
Palermo), I'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attivita Produttive (IRSAP),
I’ANAS S.p.A., I’Autorita Portuale di Palermo (oggi: Autorita di Sistema Portuale del
Mare di Sicilia Occidentale), la Rete Ferroviaria Italiana, la Societa Interporti
Siciliana, il Consorzio Imera Sviluppo 2010 e la SO.SVI.MA. S.p.A.;
CONSIDERATO che, nella citata nota n. 35772/2023, il Dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attivita produttive rappresenta che, dalle risultanze del
monitoraggio aggiornato sullo stato di attuazione degli interventi finanziati
nell'ambito dell'Accordo di Programma in argomento, ¢ emerso che, entro il 15
ottobre 2023, data fissata per la conclusione del predetto Accordo, verosimilmente,
nessun programma risultera concluso per ogni suo adempimento, come la

realizzazione dei lavori, il collaudo delle opere e gli adempimenti amministrativi per
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la rendicontazione finale della spesa; dal monitoraggio, i cui esiti sono descritti
nell'allegata tabella riassuntiva, ¢ emersa anche la necessita della copertura di
maggiori costi delle opere dovute all'entrata in vigore di recenti norme nazionali
sopravvenute alla stipula dell'Accordo;
CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra esposto, il succitato Dirigente
generale propone la proroga della conclusione dell'Accordo di cui trattasi,
commisurata ai tempi di realizzazione dei progetti che ¢ stimabile in ulteriori 48 mesi
dalla data di chiusura, ad oggi fissata dalla richiamata deliberazione della Giunta
regionale n. 376/2019 al 15 ottobre 2023;
RITENUTO di apprezzare la superiore proposta,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare la proposta dell'Assessore regionale
per le attivita produttive, di cui alla nota prot. n. 3078 del 12 settembre 2023 e atti
alla stessa acclusi, costituenti allegato alla presente deliberazione, concernente la
proroga di ulteriori 48 mesi del termine di conclusione, ad oggi fissato al 15 ottobre
2023, degli interventi infrastrutturali previsti nell'Accordo di Programma 27
novembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, per il rilancio produttivo e lo

sviluppo di iniziative industriali nell'area di Termini Imerese.

Il Segretario I1 Presidente
MEZZAPELLE SCHIFANI
MTC
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Regione Siciliana

Assessorato regionale delle Attivita Produttive
L’Assessore

Prot. n. S078/A19 Palermo, __12/09/2023

OGGETTO: Accordo di Programma del 27/10/201 1 per il rilancio produttivo e lo sviluppo
dell’area di Termini Imerese — Settore infrastrutture — proroga del termine di conclusione degli
interventi.

On. Presidente della Regione Siciliana

Ufficio della Segreteria della Giunta Regionale
Segreteria Generale della Presidenza della Regione
Siciliana

Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione
Siciliana

Sig. Dirigente Generale del Dipartimento
Programmazione

Sig. Dirigente Generale del Dipartimento Attivita
Produttive

Loro Sedi

Con nota prot. 35772 del 7 settembre 2023, il Dipartimento delle Attivita Produttive ha
rappresentato che, a seguito dell’aggiornato monitoraggio effettuato sullo stato di attuazione degli
interventi infrastrutturali da effettuare a valere sulle risorse di cui all’AdP nominato in oggetto, sot-
toscritto in data 27/10/2011 tra Regione Siciliana, Comune di Termini Imerese, la Provincia Regio-
nale di Palermo (ora Citta Metropolitana di Palermo), il Consorzio ASI di Palermo (oggi IRSAP),
I’ANAS SpA, I’ Autorita Portuale di Palermo, Rete Ferroviaria Italiana, la Societa Interporti Siciliana,
il Consorzio Imera Sviluppo 2010, 1a SO.SVI.MA. SpA, ¢ emersa la necessita, al fine di assicurare la
completa copertura finanziaria di alcuni degli interventi previsti, il completamento di quelli non ulti-
mati e I’eventuale rimodulazione di quelli, per ragioni tecniche, non ancora avviati, del differimento
della data, originariamente prevista dall’ AdP approvato con DGR n.376/2019, al 15 ottobre 2023, di
un ulteriore periodo di 48 mesi.

In considerazione dell’imminenza dell’originario termine di scadenza degli interventi pro-
grammati, lo scrivente, nel condividere la proposta del Dipartimento, richiede che la Giunta di go-
verno approvi la modifica all’ Accordo di Programma di cui trattasi.



Si chiede , pertanto, che la proposta de qua venga trattata nella prima seduta utile della Giunta
regionale e si allegano la nota prot. 35772/7.9.2023 del Dipartimento delle Attivita Produttive e
I’elenco degli interventi con a latere gli esiti dell’ultimo monitoraggio.

LAssessore
On.Edmondo Tamajo

Documento firmato da:
EDMONDO TAMAJO
11.09.2023 13:44:20
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REGIONE SICILIANA
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Dipartimento Regionale delle Attivita Produttive  Servizio 2.8 Industria e Programmazione Negoziata

90135 Palermo — via degli Emiri, 45 - Tel. 0917079439 mail . induslria.ap @regions.siclia.it
pec: dipartimento.attyits, produttiven certmail.regione.sicilinit tel. 091 7079702
Palermo, Prot. n. _35772_ del _ 07/09/2023 Rif.prot.n._ del /[ [

Allegati n. _1_

OGGETTO: Accordo di Programma 27/10/2011 per il rilancio produttivo ¢ lo sviluppo area Termini
Imerese — Settore Infrastrutture — Proroga del Termine di conclusione degli interventi.
Promemoria

Regione Siciliana
Assessorato Regionale Altivita Produttive
Ufficio di Gabinetto

_ | wo = ¥ SET. 2023
per il tramite del Dirigente Generale "

SEDE Prot. n* %; é

Si fa seguito al promemoria protocollo n. 24385 del 19 giugno u.s. per rappresentare le
risultanze del monitoraggio aggiornato sullo stato di attuazione degli interventi finanziati
nell’ambito dell’Accordo di Programma per il rilancio produttivo e lo sviluppo area Termini
Imerese — Settore Infrastrutture, sottoscritto in data 27/10/2011 tra la Regione Siciliana, il Comune
di Termini Imerese, la Provincia Regionale di Palermo (oggi Citta Metropolitana di Palermo), il
Consorzio ASI di Palermo (oggi IRSAP), 'ANAS S.p.A., I'Autorita Portuale di Palermo, la Rete
Ferroviaria Italiana, la Societd Interporti Siciliana, il Consorzio Imera Sviluppo 2010, la
SO.SVI.MA.S.p.A. e pubblicato nella GURS n. 40 del 21/09/2012.

L’esito del monitoraggio ¢ rappresentato nella tabella riassuntiva che si allega al presente
promemoria.

All’On.le Assessore

Gli interventi ammessi a finanziamento dall’Accordo furono riprogrammati con la
Deliberazione della Giunta di Governo n. 376 del 23/10/2019 che ha anche fissato il termine per
I'ultimazione degli stessi (inteso quale fine lavori, collaudi ¢ adempimenti amministrativi di
chiusura) al (pgwm_lig.ﬂ&lbm.z_p23.

Dal suddetto monitoraggio € emerso quanto segue :

+ n. 6 interventi (indicati nella tabella ai nn. 2-8-15-16-17-18) hanno concluso i lavori ma non
¢ stata ancora trasmessa, dagli Enti attuatori, la documentazione per la rendicontazione
finale di spesa;

» n. 2 interventi (indicati nella tabella ai nn. 1-5) hanno completato la progettazione esecutiva
ma, per potersi espletare la gara da appalto, ¢ necessario incrementare la dotazione
finanziaria gia assegnata, per la copertura dei maggiori costi dei progetti emersi con la
redazione della progettazione, in seguito all’entrata in vigore del nuovo prezzario regionale
(2023); ;

« 1.5 interventi (indicati nella tabella ai nn. 7-10-12-13-14) hanno in corso di realizzazione i
rispettivi lavori;

« 1. 2 interventi (indicati nella tabella ai nn. 6-9), affidati all’IRSAP, non sono ancora stati
avviati;
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« n. 2 interventi (indicati nella tabella ai nn. 3-4), affidati alla societa Interporti Siciliani. non
hanno potuto ancora realizzare la progettazione esecutiva a causa della mancata fornitura di
taluni dati tecnici da parte del Comune di Termini Imerese:

« n. I intervento (indicato nella tabella al n. 11), affidato ad IRSAP, risulta gia dotato di
progettazione esecutiva ma non ¢ stata ancora espletata la gara di appalto.

Dall’esame dei dati di monitoraggio emerge che, entro la data del 15 ottobre 2023 nella
quale ¢ fissata la conclusione dell’Accordo, verosibilmente, nessun programma risultera concluso
per ogni suo adempimento : realizzazione dei lavori, collaudo delle opere e adempimenti
amministrativi per la rendicontazione finale della spesa.

Dal predetto monitoraggio ¢ anche emersa la necessita, gia riferita nel promemoria dello
Is.cnvente Dipartimento n. 24385 del 19 giugno u.s., della copertura di maggiori costi delle opere
dovute- all’entrata: in 'vigofte d1 recenti norme di legge nazionali sopravvenute alla stipula
tlel] Accordo (1l cd decreto “caro materiali” di cui al D.L. 50/2022 convertito con la Legge
(1.91/2022) che saranno ogg,etto di successivo promemoria.

| Alla luce di quanto qopla si ritiene urgente e prioritario, ove condiviso dalla On.le S.V.,
toncedere una proroga alla conclusione dell’Accordo in argomento, commisurata ai tempi di
realizzazione dei progetti che & stimabile in ulteriori 48 mesi dalla data di chiusura, ad oggi, fissata

dalla Deliberazione della Giunta di Gover nmel 23/10/2019 alla data del 15 ottobre 2023.

Pertanto, si chiede alla On.le S.V., di acquisire I’ apprezzamento preventivo dalla Gumta di
Governo per la concessmne della_proroga all’ Accmdo di Ifloglammd

v/_/

Il Dirigente Generale

Disposizioni dell’ Assessore
On.le Edmondo Tamajo

EZE Y co B8IVIHR
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Accordo di Programma Termini Imerese — Infrastrutture

Accordo per il rilancio produttivo ¢ lo sviluppo economico di iniziative industriali nell’Area di Termini Imerese (GURS n. 40 del 21/09/2012)
Ulimo aggiomamento Deliberazione della Giunta di Governo n. 376 del 23/10/2019

Capitolo 742017

Rev 31/08/2023
DDG . rti . v P - 5
N Ente Infrastruttura Importo T T S Economie Ril'cr;:il::zti ed Disponibilita |Richiesta maggiori Stato Note riscontro nostra nota FORMAT del 07- Ciiiiitatti
| Proponente Progetto peg dé i Post gara arogati sull’impegno oneri Attuale del Progetto 08/08/2023
Maggiori costi accertati da progetto
esecutivo, per i quali manca la copertura
Inviata nota al Coume di Termini il
o ) Progetio esecutivo 25/05/2023 in cui si evidenzia errore nell'uso nota prot 34858 del 30,08,2023
1 ‘[L;](:mune Termim Slrada di Collegamento Porto- €15 570.000.00 € 15.570.000.00 €96022994] € 14.609.770.06 €6.415.000,00| Effeltuato e consegnato al del prezzario non piu vigente rlchief.lo . Con_fcr_'n?ala la necessita per avviare la_ gara_
erese 58113 Dipartimento il 15-06-2023 aggiornamento del computo e del Q.E. con il | d'appalti di € 6.415.000,00. Tempi di realizzazione
e vigente prezzario LLPP Regione Sicilia dell'opera 48 mesi dal finanziamento dell'opera
prot. n
866075 del 15/06/20723 arrivato nuovo
progetto per complessivi € 21.985.000,00
Lavori di riqualifica mediante Sollecitata rendicontazione ad ANAS con
la messa in sicurezza della Garael{EMG BT AVGH note prott 13866 del 30/03/2023 e 20510 del fng. Manuli — Capo
Tas le, delle 3 DDG 1347 del ; : . 17/05/2023. Economie da accertare Centro ANAS di Palenno
ik sovrastruttura sl_rada e, ‘ 3 i 1701
2 [ANAS spa opere idrauliché e delle barriere E4.264. 54000 E320%380.00 5050016 24020000 consegnaéloigl.u;e ad ogel |¢ 1.005.416,07. Amivata documentazione 2017 3357462165
di sicurezza della SS113 e della il 23-05-2023 e rischiesti ulteriori documenti g-manuli@stradeanas.it
55120 in data 1° giugno 2023
Nota 33375 del 09.08.2023
i 11 RUP comunica nuevamente che la progettazione
| ' gia affidate in data 15/12/2021 sono state sospese
3 Societd Int.>. i [Opere di acuu: <0 al parto lato €2 700 348.20 €2.760.318.20 ¢ 2700345 0 Progettazione esecutiva in ; zoblemi con 1l Comune per la realizzazione | in quanto in attesa che il Comune di Tarie.!
Siciliani nord o CoTme - T corso di realizzazione della progettazione esecutiva Imerese comunichi precise indicaziom
relativamente agli attacchi alla viabi. . esistenie.
Tale richiesta al comune ¢ stata pii v2lte
sollecitata.
Nota 33235 del 09.08.2023 |
1l RUP comunica nuovamente che le proced=.-: 41
i pubblicazione dei bando di affidamente servizi di
Sociela Interporti |Collegamento strada AS] con = Progettazione esecutiva da | Froblemi con il Comune per la realizzazione | progettazione eindagini dell'opera sono sospese in
4 Siciliani accessi NUOvVo porto L R2.000,000.00 EatuLai0 affidare della progettazione esecutiva attesa che il Comune di Termini Imerese comunichi
precise indicazioni relativamente agli attacchi alla
viabilita esistente. Tale richiesta ¢ stata pil volte
sollecitata.
Nota 33171 del 08.08.2023
Dal progetio esecutivo sono accertati 11 RUP Ing. Di Salvo Inoltra nuovamente il nuovo
SRR Interporio di Termini Imerese — Progettazione Esecutiva  |maggiori costi per i quali manca la copertura cOn?u;:i;?v?323?;&‘;‘:;:;“;3:2“;%:: :203%067
5 Siciliani P Collegamento da e per il Porto € 6.708.000,00 € 6.708.000,00 €601.254.78 €6.106.745,22 €2.703.230.67 realizzata Inviata dalla Societa Interporti il nuovo Q.E. Pt e 2
iciliani . L : Risultano pertanto maggiori oneri per €
(Sottopasso) con richiesta ulteriori somme in data
2.703.230,67
23/11/2022 i 5 3
Attendono intera copertura finanziaria per
pubblicare il bando di gara
Acquisizione terreni e opifici PO T ATy NON AVVIATO
6 [IRSAP da destinare a proposte di €5 £00.000,60 € 5.000.000,00 " i o P V? f“” INVIATA PEC il 07/06/2023 per richiesta
reindustrializzazione apiEal intendimenti sull'opera
Opere di Urbanizzazione DDG 2376 del
primaria dell’agglomerato 3 16/11/2020 ¢ 5 5 5 . — o Prot 20661 del 18/05/2023 richiesta maggiori
7 [IRSAP PA003 il Teaai Tmarass € 5.200.000,00 €4.445.198.19 BDG 1357 del € 754.801,81 €2.344 48748 €2.100.710.71 € 1.800.000,00] Lavori in corso al 50% costi ¢ proroga di 6 mesi
11 Fase 22/09/2022




IRSAP

Impianto di pubblica
illuminazione delle strade a
servizio dell’ Area industriale di
Termini Imerese. con sistemi
innovativi e opere e opere di
manutenzione correlate

€ 4.800.000,00

€3.556.943.53

DDG 2442/82 del
26/08/2016

€1.243.056.47

€3.556.943,52

€ 0.01

Lavori completati e
collaudati in data 1/09/2021
- Erogato 100%

QE finale inviato dal RUP prot. 63957 del
25/11/2021

IRSAP

Progetto completamento

dell impianto di distribuzione
pas metano dell’agglomerato
industriale di Termini Imerese

€ 3.337.073,90

€ 3.337.073,90

Nessuna corrispondenza

NON AVVIATO
INVIATA PEC il 07/06/2023 per richiesta
intendimenti sull'opera

10

IRSAP PAOO7

Progetto per la realizzazione di
un sistema di fibre ottiche
nell’area industriale di Termini
Imerese

€ 10.000.000,00

€ 10.000.000,00

€ 2.506.900,89

€ 7.493.099,11

Progetto per lavori e
forniture: lavori non avviati,
forniture al 30%

Gara espletata. Con nota del 15/05/2023
trasmesso QFE post gara con richiesta

erogazione.

12/06/2023 Accreditamentlo SAL

inviato alla Ragioneria non esitato poiché il

sistema Informativo, per effetto
del D. Lgs 118/2011 temporaneamente non
permette la contabilizzazione delle
variazioni che trovano copertura nell’avanzo
di amministrazione.

11

IRSAP

Lavori di messa in sicurezza e
riqualificazione delle

infrastrutture deil’agglomerato
industriale di Ter.ma! Imerese

€3.021.038,88

€3.021.038.88

€3.021.038,88

Progettazione definitiva
¢ Progetto Esecutivo
conclusi

Gara da espletare

12

IRSAP PAO11

Lavori di realizzazione e
anzguamento delia viabilita di
collegamento tra il porto di
Termini Imerese e la zona
industriale

+ 2.500.000,00

€2.242.737 34

! DDG 1913 del
9/11/2022 -
ANNULLATC

€656.291,56

€ 1.586.445,78

€ 257.202.66

Lavori al 30 %

Prot 18898 del 8/¢4/2023 richiesto uso
economie per caro materiali. DDG post-gara
da emettere con QE post gara da rivedere per
inserimento accantonamento “Decreto Aiuti”

12/06/2023
Accreditamento SAL inviato alla Ragioneria
non esitato poiché il sistema Informat've per
effetto
del D. Lgs 118/2011 temporanea .ente non
permelte la contabilizzazivne delle
variazioni che trovano copertura nell’avanzo
di amministrazione.

Autorita di
Sistema Poruale
del Mare di
Sicilia
Occidentale

Completamente del molo
sottoflutto

€ 29.000.000,00

€21.448.171,88

DDG 1312 del

31/08/2018 ¢

DDG 1353 del
3/08/2021

€7.551.828,12

€16.920.318,84

€ 3.883.723.92

€ 6.799.832,50

Lavori al 77%

Da incontro con Autorita emersa
necessita copertura maggiori costi.
Cofinanziamento di Autorita Portuale di €
644.129,12 gia previsto

Nota del 29.08.2023
Maggiori oneri €8.024.532.21, ricevute dal
ministero €2.171.435,41. Necessari ulteriori
€6.799.832,50
Fine lavori prevista per i1 30.04.2024




€ 143.701.040,98i € 112.008.252,21;

€ 11.098.452,21

€ 54.019.903,05

£20.0772.048,43

€ 65.631.293,94|

¢ 9.118.230.67
o N €10.953.817.76
[ r __|Progett sor avviati
[ 8 [IRSAP __'Acquisizione terreni __£5.000 900,00|
9 |IRSAP iRetc melano ) Wlk € 3j3?7.073,90
Totale € 8.337.073,90

Autorita di Ricevuta PEC in data 06/06/2023 richiesto
Sistema Pottuale un incontro per utilizzo economie dei ribassi Nota del 29.08.2023
. Completamento del molo DDG 1352 del . 5 7S d'asta per la copertura dei maggiori costi  |Maggiori oneri €2.096.722.60,richieste al ministero
14 gflill‘viﬂaare di sopraflutio € 30.000.000,00 €19.109613,17 3/08/2021 € 10.890.386,83 € 16.799.942 97 €2.309.670,20 €2.096.722.60 Lavori al 95% dovuli‘al "caro materiali” tia anche alle €437.955.90, nessuna smma ricevuta dal MIT
e aeriale riserve dell'impresa esecutrice sui SAL Fine lavori prevista per il 31.03.2024
(€ 2.784.252 50 dalla nota)
Citla g 3 . . el g a3 > RUP Salvatore Pampalone
. 5 1 ,
15 [Metropolitana di [¥11242 Provinciate 7 €450000000)  €3565184,16 Do 11 del €934815 84 €338693198]  €178252.18 KidoriggtciiSTe collauaen | TG TLOOS DRTE K hies dusl DL Ing. Randazo
Palermo ontemaggiore Belsito 2 ne chiusura i 12 3204319419
Cilla 5 ; g 3 i s vy s pn o : RUP Salvatore Pampalone
16 |Metropolitaria di Slrada provinciale a. 21 di € 4.000.000,00 €3.132.643,53 DDG 2358 del € 867.356.47 € 3.046.705 34 € 85.937.66 Lavori conclusi e collaudati| DDG di c!'uusur@ da fare. Richiesti docs di DL Ing. Tascone
Sciara 17/10/2017 nel 2018 chiusura in data 23/05/2023 A
Palermo 3204349402
Citta o Lavori conclusi nel 2018 5 g 0w g RUP Salvatore Pampalone
17 [Metropolitana di S”?dzl’ﬁ"”‘f““e n ”é‘:l's'.?o € 4.100.000,00 €3.243.793.33 Dﬂ?] %,3253 ; Ej,e] € §56.206,67 € 3.239.895.25 € 3.898.08 Attesa collaudo e LG d'c}ﬁ:‘l;;‘j;’:?ndz 5333}}6;';2'%52“3““ L DL Ing. Venturella
Falerme SeaALYONIEMASEIOre : rendicontazione finale 3204349403
Realizzazione di un nuovo g ; ;
ko . ; ; Sollecitata la rendicontazione a RF] con nota
i impianto ACE] del tipo V401 Lavon conclusi Attesa Tiw: T 7110
(g [Retelemoviana Lol o stone di Biimelano € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 colandn s renisontaions | 1oL afiadel 1004003, Ineonitason i e
lialiana : ; ; funzionario RFI per chiarimenti tenuto il a.iacono@rfi.it
completo di fabbricato finale S
- 20.06.2023 presso il Dipartimento
tecnologici




€ 6.415.000.00

€ 2.703.230.67

€9.118.230.67



