



Regione Siciliana  
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali)

**Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania**

Via L. Sturzo nn 62 e 80 - 95131 Catania  
tel. 095.7472111 – fax 095.539788  
[urpsopric@regione.sicilia.it](mailto:urpsopric@regione.sicilia.it)  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali)

posta certificata  
[sopric@certmail.regione.sicilia.it](mailto:sopric@certmail.regione.sicilia.it)



**Progetto PON Cultura 2014 – 2020 – Catania – PROGETTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE PER L'ALLESTIMENTO MUSEALE DELLE SEDE DEL MUSEO REGIONALE DELLA CERAMICA SITO NELL'EX CONVENTO DI S.AGOSTINO NEL COMUNE DI CALTAGIRONE. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.**

**ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE D'INCARICO**

Rep. 4639 del 03/04/2019

L'anno Duemiladiciannove, il giorno otto del mese di Aprile presso il Servizio Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, avanti a me F.D. Salvatore Mazzaglia, Ufficiale Rogante, giusto Decreto Soprintendenziale n° 8044/p.i. del 16/12/2013, autorizzato a ricevere gli atti della Soprintendenza, senza l'assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d'accordo fra di loro e con il mio consenso, dichiarato di rinunciarvi, sono comparsi personalmente:



*Firma manoscritta*

-La Dott.ssa Rosalba Panvini', nata a Catania il 29/11/1953 e residente, per la carica, in Catania nella via Luigi Sturzo, 62 che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Assessorato Regionale Beni Culturali – Dip. Beni Culturali e dell'Identità Siciliana( cod. Fiscale 80012000826), che rappresenta nella sua qualità di Soprintendente;

L'Arch. Vito Garbo, nato ad Alcamo (TP) il 24/08/1967 (C.F.GRBVTI67M24A176S), Capogruppo della RTP tra i seguenti professionisti :Arch. Vito Garbo ( Capogruppo)- Arch. Damiano Pitari( Mandante) –Arch. Marco Lungavita(Mandante)-Arch. Pietro Artale( Mandante)- Ing. Salvatore Barone(Mandante)-Ing. Gaetano Barresi(Mandante)- Ing. Giuseppe Calvaruso(Mandante)- Ing. Maurizio Blunda(Mandante)- Arch. Ivan Spica(Mandante), giusto mandato speciale con rappresentanza, stipulato in data 21/12/2017 presso il Notaio Manfredi Marretta con studio in Castellammare del Golfo (TP), numero di Repertorio 19182 Raccolta n° 10329, registrato a Trapani il 22/12/2017 al n° 7637, della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare, io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di stipulare questo atto,

#### Premesso

- che a seguito di procedura aperta con il metodo dell'OEPV, la RTP sopra identificata è rimasta aggiudicataria della redazione della progettazione esecutiva, meglio elencata di seguito PROGETTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE PER L'ALLESTIMENTO MUSEALE DELLE SEDE DEL MUSEO REGIONALE DELLA CERAMICA SITO NELL'EX CONVENTO DI S.AGOSTINO NEL COMUNE DI CALTAGIRONE. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.
- che con atto Rep.4637 del 21/02/2018, registrato a Catania il 07/03/2018 al n 24/serie 1 e' stata affidata l'esecuzione della progettazione esecutiva citata nelle premesse;
- che il legale rappresentante della RTP con Capogruppo Vito Garbo è l'Arch. Vito Garbo
- che a seguito di richieste da parte della Stazione Appaltante si è dovuto rielaborare, in corso di esecuzione, il progetto esecutivo, a seguito di intervenute problematiche che hanno comportato la progettazione di una scala allocata in luogo diverso da dove era stata progettata nel progetto definitivo ed esecutivo;
- che sono state richieste variazioni, già progettate in fase esecutiva, riguardanti elementi legati alla progettazione espositiva ed ai percorsi dei visitatori al fine di rientrare nel budget

massimo assegnato alla S.A., tutte variazioni avallate dall'AdG con presa d'atto nota n° 4565 del 20/04/2018 ;

- che a seguito di richiesta di stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale, formulata dalla RTP Garbo Vito, a firma della capogruppo, la stazione appaltante ha comunicato, con nota prot. n° 5613 del 18/03/2019 la disponibilità a stipulare un contratto aggiuntivo purchè l'importo non superasse il 10% dell'importo del contratto principale;
- che con nota ns. protocollo n° 5967 del 22/03/2019 la RTP Vito Garbo comunicava l'accettazione di quanto determinato da questa S.A. in merito all'importo dell'atto aggiuntivo pari ad € 11.738,50, inferiore quindi al 10% dell'importo del contratto principale , pari ad € 11.757,42;
- che con determina n°30 del 05/04/2019 il Soprintendente dava incarico di predisporre il presente atto aggiuntivo per riconoscere alla RTP Vito Garbo quanto dovuto per le variazioni progettuali esecutive già realizzate e validate;

TUTTO CIO' PREMESSO

#### ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

- La Dottoressa Rosalba Panvini, per conto dell'Assessorato intestato, nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, prende atto delle lavorazioni aggiuntive progettate a seguito delle richieste dell'Amministrazione e relazionate dal RUP arch. Giovanni Laudani. Tali lavorazioni essendo state effettuate in corso di validità del contratto principale , sono state , dal RUP, dichiarate regolari per cui si dà atto all'arch. Garbo Vito della legittimità della richiesta di un ulteriore compenso, nei limiti e nelle forme previste dalla normativa vigente;

#### ART. 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL'INCARICO

La prestazione professionale, per un importo di € 11.738,50, inferiore al 10% dell'importo contrattuale precedente , ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett.b ,comprende i seguenti servizi come da parcella pro forma autorizzata dal RUP e comunque già espletati in corso di validità dell'affidamento principale ed utilmente verificati e validati :



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

progettazione esecutiva, artt.24-33 e ss. del D.P.R. 207/2010, ivi comprese le seguenti prestazioni:  
nuova architettura del foyer a seguito dello spostamento della scala;  
intervento di risanamento edilizio della parete lato Ronco S.Nicola gravemente ammalorata dall'umidità;  
realizzazione della cabina in media tensione richiesta dall'Enel per la consegna della fornitura elettrica;  
calcolo rifacimento del solaio del terrazzo posto sul lato nord-ovest del complesso architettonico;  
modifica del percorso espositivo e relativa musealizzazione;

Le competenze professionali di cui sopra s'intendono affidate a corpo e comprensive delle spese generali e dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed eventuali variazioni dovute alla rimodulazione del progetto esecutivo, tutte soggette al ribasso d'asta presentato in sede di aggiudicazione del contratto originario;

#### ART. 3 – DETERMINAZIONE DELL'ONORARIO E RELATIVO AMMONTARE.

L'onorario per l'espletamento delle prestazioni professionali elencate all'articolo 2 viene determinato in complessivi € 11.738,50 al netto di contributo C.N.A.P.I.A. ed IVA 22%, sottoponendo le prestazioni professionali ed i relativi importi allo stesso ribasso d'asta presentato in occasione dell'incarico giusta convenzione d'incarico Rep. N 4637 del 21/02/2018 registrato a Catania il 07/03/2018 al n 24/serie 1 ,

#### ART. 4 – PAGAMENTO DEI COMPENSI

Gli onorari di cui al precedente articolo saranno corrisposti su presentazione di regolare fattura:

- il pagamento avverrà entro i 30 giorni dalla presentazione della fattura, previa autorizzazione da parte del responsabile del procedimento e fermo restando l'accredito delle somme da parte degli organi superiori.
- In caso di ritardato pagamento, al di fuori di quanto sopra riportato, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 4 del D.L.vo 9.10.2002, n. 231, come modificato dal D.L.vo 9.11.2012, n. 192.
- Ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, la fattura dovrà essere inviata in formato elettronico e dovrà riportare:



inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

#### **ART. 6 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI E RISERVATEZZA**

Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del relativo compenso, restano di proprietà della Soprintendenza di Catania, che ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo giudizio siano riconosciute necessarie, senza che da parte del Professionista incaricata possano essere sollevate eccezioni di sorta. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritto d'autore.

Il Professionista non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati ed informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell'incarico, se non previa autorizzazione del committente, e si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dalla stazione appaltante.

#### **ART. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ**

E' fatto obbligo al Professionista di adempiere agli obblighi previsti dal Protocollo di legalità presentato in sede di partecipazione alla gara d'appalto, pena la risoluzione del presente contratto.

#### **ART. 8 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente al presente atto aggiuntivo si intendono devolute agli organi di giurisdizione ordinaria, con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale; a tal fine il foro competente è quello di Catania.

#### **ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI – NORMATIVE DI RIFERIMENTO**

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento:

- al Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50;
- al Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (parte ancora in vigore);






Per la Stazione Appaltante, mediante l'apposizione della firma autografa acquisita digitalmente, ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs 07/03/2005 n° 82,

Il Soprintendente


(Dott.ssa Rosalba Panvini)



Per la RTP ( Capogruppo Arch. Vito Garbo )mediante l'apposizione della firma autografa acquisita digitalmente, ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs 07/03/2005 n° 82,

Il Legale Rappresentante

(Arch. Vito Garbo)



In presenza delle parti io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

L'Ufficiale Rogante

(P.F. Salvatore Mazzaglia)

