

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali
Piazza Duomo, 14, 96100 Siracusa
tel. 09314508211 – fax 093121205
PEC: soprisr@certmail.regione.sicilia.it

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

Il Soprintendente
soprisr@regione.sicilia.it

Prot. n. 382 del 15 GEN. 2019

Oggetto: Lavori di somma urgenza da eseguire nel colonnato della Chiesa di Santa Lucia Extra Moenia in Siracusa –

Perizia di spesa autorizzata dal Dipartimento BB.CC. e I.S. con nota n. 42473 del 12/10/2018, vistata alla Ragione Centrale BB.CC. e I.S. in data 25/10/2018 al n. 99, dell'importo complessivo di € 47.700,00, gravante sul Capitolo di Spesa n. 776016, Esercizio Finanziario anno 2018 – Codice gestionale: U.2.02.01.10.004

Impresa: Cavarra Vincenzo, con sede in via Ducezio n. 3 Noto (SR), P.ta IVA: 00383160892.

Affidamento lavori entro l'importo di € 40.000,00

CUP: G35I18000220002

CIG: Z97255C424

Alla Ditta
CAVARRA VINCENZO
Via Ducezio n.3
96017 NOTO (SR)

In relazione alla necessità di affrontare con immediatezza i lavori di somma urgenza da eseguire nel colonnato della Chiesa di Santa Lucia Extra Moenia in Siracusa e al fine di evitare ulteriori aggravamenti o danni a persone o cose, questa Soprintendenza

- VISTO** l'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per cui i lavori possono essere definiti di somma urgenza;
- VISTA** la nota n.8003 del 04/07/2017, con la quale veniva inviato al superiore Dipartimento BB.CC. e I.S., il verbale di constatazione danni del 16/06/2017 e gli elaborati della perizia di spesa, per la prenotazione di impegno e il reiterno giusta nota n175 del 18/01/2018;
- VISTA** la nota 42473 del 02/10/2018, vistata dalla Ragioneria Centrale BB.CC. e I.S. in data 25/10/2018, il Dipartimento BB.CC. e I.S. autorizzava i lavori di somma urgenza riferiti in oggetto;
- VISTO** l'Impegno Imperfetto dell'importo complessivo di € 47.700,00, gravante sul Capitolo di Spesa n. 776016 dell'Esercizio Finanziario anno 2018;

Responsabile procedimento				Arch. Fulvia Greco			DPRS n. 19 del 28/02/2012, gurs n.14 del 06/04/2012			
Stanza	197	Piano	I	Tel	+390931462702/03	Durata	Adozione	Ritardo		
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP):				e-mail	urpsoprisr@regione.sicilia.it		Responsabile	dott Paolo Tiralongo		
Stanza	220	Piano	T	Tel	+3909314508220		Orario	Lun. 9:30 / 12:30 – Mer. 9:30 / 12:30 – 15:30 / 17:30		

- VISTO** il verbale di gara del 09/11/2018 relativo all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), e dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per cui i lavori risultano aggiudicati all'Impresa CAVARRA VINCENZO, con sede in Noto (SR) in Via Ducezio n. 3, che offrì un ribasso d'asta del 37,7777% sull'importo dei lavori posti a base di gara;
- VISTO** che l'Impresa CAVARRA VINCENZO ha prodotto la documentazione afferente la verifica Amministrativa effettuata con esito positivo;
- VISTA** l'aggiudicazione definitiva ed efficace prot. n. 4273/int. del 04/12/2018;
- VISTO** che a seguito delle verifiche di rito previste dalla normativa vigente non risultano atti impeditivi all'affidamento dei lavori di che trattasi;

CONSIDERATA

l'urgenza di eseguire i lavori nel colonnato della Chiesa di Santa Lucia Extra Moenia in Siracusa, con la presente

AFFIDA

alla S.V. di eseguire i lavori di somma urgenza relativi all'immobile in oggetto secondo le modalità di esecuzione previsti dal progetto approvato per l'importo complessivo dei lavori di €. 26.504,48, dei quali €. 20.911,23 al netto del ribasso d'asta del 37,7777% ed € 5.593,25 quali oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso, escluso I.V.A. al 10%.

Codesta Ditta dovrà ottemperare agli adempimenti previsti dal foglio di patti e condizioni allegato al progetto:


- A) Dare inizio ai lavori di che trattasi entro 7 (sette) giorni dalla data di consegna dei lavori e portarli a termine entro mesi 3 (tre) restando inteso che il termine utile per dare ultimate le opere decorre dalla data di consegna dei lavori, previa presentazione del P.O.S.;
- B) Le modalità di esecuzione dei lavori saranno impartite dalla D.L. e le opere medesime saranno disciplinate dalle normative disposte dal Foglio di Patti e Condizioni che è parte integrante del presente affidamento;
- C) -L'impresa ha prodotto la seguente documentazione tramite dichiarazioni sostitutive:
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
 - dichiarazione sostitutiva certificato del Tribunale di Siracusa (Sez. Fallimenti);
 - dichiarazione sostitutiva certificato generale Casellario Giudiziale;
 - dichiarazione ai sensi della legge 136/2010 afferente la tracciabilità dei flussi finanziari;
 - costituzione di garanzia fidejussoria contrattuale e polizza R.C.T.;
- D) La liquidazione dell'importo della Fattura avverrà in unica soluzione e sarà predisposta dall'Ufficio Scrivente dopo l'accertamento dell'ultimazione dei lavori e la verifica tecnico-contabile degli stessi, la produzione della documentazione di cui al punto precedente C), la verifica della regolarità contributiva e previo accreditamento delle somme da parte del competente Assessorato BB.CC. e I.S.;



- E) La Ditta affidataria dovrà ottemperare agli obblighi Assicurativi e Previdenziali ed Assistenziali per i lavoratori dipendenti secondo le normative dai contratti collettivi di lavori vigenti nelle località.

Resta inteso che nel dare inizio ai lavori e sottoscrivendo il presente affidamento, l'impresa dichiara di essere in regola con la narrativa che precede, e che nel caso contrario si intende rescisso il presente incarico senza nulla a che pretendere da parte dell'impresa.

Il Soprintendente
(Arch. Irene Donatella Aprile)



PER ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

IMPRESA CAVARRA VINCENZO

Via Ducezio, 3

96017 Noto (SR)

P.ta IVA 00383160892

Rappresentata dal Signor Cavarra Vincenzo

nato a Noto il 31/07/1943

C.F.: CVEVCN43L31F943Z