

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA.
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA*Servizio VI - Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato**U.O. S6.2***IL DIRIGENTE GENERALE**

VISTO	lo Statuto della Regione Siciliana;		
VISTE	le LL.rr. n.80/77 e n. 116/80;		
VISTA	la L.R. n.7 del 02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni;		
VISTO	il Decreto Legislativo n.42 del 22/01/2004;		
VISTA	la L.R. del 01/06/2012, n.33 art.4, comma 1;		
VISTO	il D.D.G. n. 9278 del 29/12/2005, vistato dalla Ragioneria C.le BCA in data 30/12/2005 al n.15, con il quale è stata impegnata la somma globale di € 365.000,00, sul cap. 377701, es.fin. 2005 sulla base della programmazione assessoriale n.10066 del 27/12/2005, ed assegnata la somma di € 85.000,00 per l'allestimento del Museo etno-antropologico in Valledlunga Pratameno (CL);		
VISTO	il D.D.G. n. 9372 del 07/08/2006 vistato dalla Rag. Centrale il 06/09/2006 al n.1455 con il quale è stata approvata la perizia n.16 del 12/04/2006 per i lavori di allestimento del Museo suddetto, trasmessa dalla Soprintendenza BCA di Caltanissetta per l'importo di € 85.000,00 di cui € 64.023,00 per lavori a base d'asta ed € 20.977,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con il seguente quadro economico:		
	A) LAVORI:		
	Importo lavori a base d'asta	€ 62.742,30	
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.280,70	
	Totali lavori	€ 64.023,00	€ 64.023,00
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AM/NE:		
	I.V.A. 20%	€ 12.804,60	
	Imprevisti 10%	€ 6.402,30	
	Missione personale alta sorveglianza	€ 809,76	
	Competenze tecniche 1,5%	€ 960,34	
	Totale somme a disposizione	€ 20.997,00	€ 20.997,20
	Importo complessivo lavori		€ 85.000,00
VISTO	il D.D.S. n. 7567 del 10/09/2008 vistato dalla Rag. Centrale il 01/10/2008 al n. 1727 con il quale viene approvato il nuovo quadro economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta del 7,321% e vengono portate in economia le somme di € 4.593,37 per ribasso d'asta e € 918,68 per IVA del ribasso, relativamente ai lavori di allestimento del museo Etnoantropologico di Valledlunga Pratameno (CL), così come di seguito riportato:		
	Lavori a b. a.	€ 58.148,93	
	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.280,70	
	A) IMPORTO LAVORI APPALTATI (a+b)	€ 59.429,63	€ 59.429,63
	B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
	Imprevisti 10%	€ 2.258,85	

I.V.A. sui lavori all'aliquota del 20% su € 12.257,16	€ 2.451,43	
I.V.A. sui lavori all'aliquota del 22% su € 47.172,47	€ 10.377,94	
Spese tecniche: progettazione 1,50%	€ 960,34	
Missione personale	€ 809,76	
Consulenza scientifica per apparati didattici	€ 3.200,00	
Totale somme a disposizione	€ 20.058,32	€ 20.058,32
Sommano A) + B)		€ 79.487,95

VISTO il D.D.S. n. 513 del 21/03/2012 vistato dalla Ragioneria Centrale il 22/03/2012 al n. 213 con il quale viene approvato il contratto n. 978 di Rep. del 06/12/2010 a favore della Ditta emiliana SUD piccola Soc. Cooperativa a.r.l. con sede a Mussomeli (CL);

VISTO il D.D.S. n. 991 del 09/04/2014 vistato dalla Rag. Centrale il 29/05/2014 al n. 831 con il quale viene approvato il nuovo quadro economico relativo ai lavori di allestimento del museo Etnoantropologico di Valledlunga Pratameno (CL), così come di seguito riportato:

Lavori a b. a.	€ 58.148,93	
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.280,70	
A) IMPORTO LAVORI APPALTATI (a+b)	€ 59.429,63	€ 59.429,63

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

Imprevisti 10%	€ 2.258,85	
I.V.A. sui lavori all'aliquota del 20% su € 12.257,16	€ 2.451,43	
I.V.A. sui lavori all'aliquota del 22% su € 47.172,47	€ 10.377,94	
Spese tecniche: progettazione 1,50%	€ 960,34	
Missione personale	€ 809,76	
Consulenza scientifica per apparati didattici	€ 3.200,00	
Totale somme a disposizione	€ 20.058,32	€ 20.058,32
Sommano A) + B)		€ 79.487,95;

VISTO il D.D.G. n. 2881 del 28/10/2014 vistato dalla Ragioneria Centrale il 11.11.2014 al n. 3, con il quale viene impegnata la somma di € 61.174,48 sul cap. 377889 relativamente ai lavori di allestimento del museo Etno-antropologico di Valledlunga Pratameno;

VISTA la nota prot. n. 8612 del 03/11/2016 con la quale la Soprintendenza di Caltanissetta trasmette la relazione sul conto finale e regolare esecuzione, il quadro economico e SAL finale, l'attestato di spendibilità con la relativa documentazione e la Perizia di Variante e suppletiva, nella quale sono state variate, rispetto al progetto originario alcune lavorazioni, per una migliore fruibilità e sicurezza del museo e delle opere in esso esposte, con il seguente quadro economico:

A) Lavori appaltati		
1) lavori a b.a.	€ 59.758,29	
2) oneri per la sicurezza	€ 1.450,44	
Importo complessivo A)	€ 61.208,73	€ 61.208,73
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) IVA 20% su € 12.257,16	€ 2.451,43	
2) IVA 22% su 48.810,74	€ 10.769,35	
3) Spese tecniche di progettazione	€ 960,34	
4) Missioni personale	€ 873,55	
5) Cons. scientifica per apparati didattici	€ 3.200,00	
Totale somme a disposizione B)	€ 18.254,67	€ 18.254,67

Sommano a) + b) € 79.463,40

Somme già in economia (DDS 7567 del 10.09.08)	€ 5.512,05
Ulteriori economie	€ 24,55
Totale prenotato con D.D.G. n. 9372 del 07/08/2006	€ 85.000,00;

VISTA la nota prot. n. 2912 del 19/04/2017 con la quale la Soprintendenza di Caltanissetta trasmette il quadro economico finale, rimodulato a seguito della riformulazione delle spese tecnico ai sensi della normativa in vigore e come di seguito riportato:

A) Lavori appaltati	
1) lavori a b.a.	€ 59.758,29
2) oneri per la sicurezza	€ 1.450,44

Importo complessivo A) € 61.208,73 € 61.208,73

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
1) IVA 20% su € 12.257,16 € 2.451,43
2) IVA 22% su € 48.810,74 € 10.769,35
3) Spese tecniche di progettazione € 744,58
4) Missioni personale € 873,55
5) Consulenza scientifica per apparati didattici € 3.200,00
Totale somme a disposizione B) € 18.038,91 € 18.038,91

Sommano a) + b) € 79.247,64

Somme già in economia (DDS 7567 del 10.09.08) € 5.512,05
Altre economie € 240,31
Totale prenotato con D.D.G. n. 9372 del 07/08/2006 € 85.000,00

VISTI i pagamenti già effettuati sugli O/A emessi, n.01/2012 e n.01/2015 pari a € 18.230,29 ed € 43.819,38;

VISTO il D.P. Reg. n. 2413 del 18.04.2018 con il quale all'Ing. Alessandro Sergio è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana in esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 10.04.2018;

RITENUTO che ai sensi dell'art.98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a pena di nullità dello stesso;

VISTA la legge regionale n. 4 del 29/03/2018 di proroga dell'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2018.

D E C R E T A

Art.1) Per i motivi citati in premessa si approva la perizia di variante suppletiva e il quadro economico atti finali come di seguito riportato:

A) Lavori appaltati
1) lavori a b.a. € 59.758,29
2) oneri per la sicurezza € 1.450,44
Importo complessivo A) € 61.208,73 € 61.208,73

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
1) IVA 20% su € 12.257,16 € 2.451,43
2) IVA 22% su € 48.810,74 € 10.769,35
3) Spese tecniche di progettazione € 744,58
4) Missioni personale € 873,55
5) Consulenza scientifica per apparati didattici € 3.200,00
Totale somme a disposizione B) € 18.038,91 € 18.038,91

Sommano a) + b) € 79.247,64

Somme già in economia (DDS 7567 del 10.09.08) € 5.512,05
Altre economie € 240,31
Totale prenotato con D.D.G. n. 9372 del 07/08/2006 € 85.000,00

Art.2) Per i motivi citati in premessa si approva il certificato di ultimazione dei lavori, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione del 03/11/2016.

- Art.3) In conformità alle premesse, si attesta la liquidabilità della somma di € 17.197,97 Cap. 377889, occorrente per il saldo sui lavori di che trattasi, di cui al DDG n. 2881 del 28.10.2014 registrato dalla Ragioneria Centrale al n. 3 del 11.11.2014.
- Art. 4) Al pagamento di quanto dovuto si provvederà mediante apertura di credito al Soprintendente Beni Culturali di Caltanissetta nella qualità di funzionario delegato con fondi che saranno accreditati in suo favore a valere sul cap. 377889, impegno n. 3/2016.
- Art.5) La residua somma non utilizzata di € 240,31, corrispondente alla voce Altre economie del quadro economico su esposto, costituisce economia di bilancio.
- Art. 4) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato BB.CC.AA. e I.S. per la registrazione e pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

Palermo, li 26.04.2018

firmato
Il Dirigente Generale
Sergio Alessandro