



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Il Dirigente Generale

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTO** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTO** il Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42, recante il *Codice dei Beni culturali e del paesaggio*, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTI** i Regolamenti (CE) n. 1080/2006, n. 1083/2006, n. 1828/2006;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 delle Regioni italiane dell'obiettivo Convergenza (2007-2013) approvato dalla Commissione Europea con decisione del 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 Sicilia, approvato con decisione della Commissione Europea C (2007) 4249 del 7/9/2007, così come aggiornato con Decisione N. C (2011) 9028 del 6/12/2011, ed adottato con deliberazione di Giunta n. 266 del 29/10/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. n. 196 del 03/10/2008, di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTO** l'Asse III del PO FESR 2007/2013 Sicilia, e in particolare l'Obiettivo Operativo 3.1.3.;
- VISTO** il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011, e successive modifiche ed integrazioni;
- CONSIDERATO** che con Decisione C (2015) 2771 del 30/04/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C (2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del FESR, del FSE e del FC (2007/2013);
- VISTA** la Circolare del Dipartimento Programmazione n. 4543 del 09/03/2016, recante disposizioni sulle operazioni di chiusura e adempimenti dei Beneficiari;
- VISTA** la Circolare del Dipartimento Programmazione n. 9878 del 30/05/2016 recante *“disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO-FESR 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016 n. 8”*;
- VISTA** la Circolare del Dipartimento Programmazione n. 24315 del 30/12/2016, recante disposizioni sulle operazioni di chiusura e adempimenti dei Beneficiari, nonché gli schemi dei decreti di chiusura delle operazioni;

- VISTA** la Circolare del Dipartimento Programmazione n. 561 del 13/01/2017, che proroga al 31/01/2017 il termine di completamento delle operazioni ammesse a finanziamento;
- VISTA** la Delibera C.I.P.E. n. 12 del 01/05/2016, relativa al finanziamento del completamento dei progetti inseriti nei programmi operativi 2007/2013;
- VISTO** il D.D.G. n. 1114 del 23/05/2012, registrato alla Corte dei Conti il 25/09/2012 (Reg. n. 1 Foglio n. 163), con il quale è stata approvata la Graduatoria di merito degli interventi risultati ammissibili al finanziamento, presentati a seguito del Bando di cui al D.D.G. n. 1435 del 29/06/2010;
- VISTO** il D.D.G. n. 3129 del 14/10/2013, registrato alla Corte dei Conti il 22/11/2013, Reg. n.1 Foglio n. 251, che approva l'intervento *Allestimenti tecnici per il Museo dell'argilla e per il Castello-Produzione di contenuti multimediali, realizzazione di mostre d'arte contemporanea*, presentato dal Comune di Spadafora, per un importo complessivo di € 653.300,00 a valere sulla linea d'intervento 3.1.3.3 del PO FESR 2007/2013, CUP D79J10000360002, codice CARONTE SI_1_10101;
- VISTO** il D.D.G. n. 2409 del 27/08/2015, registrato alla Corte dei Conti il 29/09/2015, Reg. n. 1 Foglio n. 163, che approva il Quadro economico rimodulato dell'intervento in questione, ed impegna la somma complessiva di € **627.888,97** sul capitolo 776073 del PO FESR;
- VISTO** il D.D.G. n. 4369 del 10/10/2016, con cui la somma di € **4.071,51** è disimpegnata dal capitolo 776073, e contestualmente impegnata sul capitolo 776422, a valere sulle risorse del Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;
- VISTA** la Determina Dirigenziale n. 573 del 13/11/2015, che concede all'Impresa una proroga all'ultimazione dei lavori dell'intervento;
- VISTA** la Relazione tecnica della D.L. sulla perizia di assestamento delle somme, redatta ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- DATO ATTO** che la suddetta perizia non comporta un aumento contrattuale ed è ascrivibile alle fattispecie contemplate dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006;
- VISTO** l'Atto di sottomissione, Rep. n. 2264 del 14/12/2015, sottoscritto dall'Impresa, dalla D.L. e vistato dal R.U.P.;
- VISTA** la Determina Dirigenziale n. 665 del 16/12/2015, che approva la suddetta perizia, ed il seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO			
LAVORI			
LA)	Importi de i lavori		
	Importo lordo complessivo dei lavori		€ 133 572,74
	Stima incidenza manodopera non soggetta a ribasso		€ 38 254,23
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 19 118,80
	Importo lavori soggetto a ribasso		€ 76 199,71
	A detrarre il Ribasso d'asta del	4,8200 %	€ 3 672,83
	Importo netto dei lavori		€ 72 526,88
	Importo compl. Appalto compresi Oneri di sicurezza e Manodopera		€ 129 899,91
LB)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	b1) IVA sui lavori (22%)		€ 28 577,98
	b2) Imprevisti		€ 1 116,19
	b3) Oneri di conferimento a discarica		€ 534,46
	Totale somme		€ 30 228,63
LC)	Totale dei lavori		
			€ 160 128,55
FORNITURA DI B ENI			
B A)	Importi de lle forniture di be ni		
	Importo complessivo delle forniture		€ 157 931,26
	A detrarre il Ribasso d'asta del	4,8200 %	€ 7 612,29
	Importo netto delle forniture		€ 150 318,97

BB)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	b1)	IVA sulla fornitura dei beni (22%)	€ 33 070,17
	b2)	Spese in economia escluse dal bando	€ 3 000,00
		Totale somme	€ 36 070,17
B	Totale della fornitura dei beni		€ 186 389,15
C)	FORNITURA DI SERVIZI		
SA)	Importi delle forniture di servizi		
		Importo complessivo Allestimento Mostre	€ 198 000,00
		A detrarre il Ribasso d'asta del	4,8200 %
		Importo netto degli allestimenti	€ 188 456,40
SB)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	b1)	IVA sulla fornitura dei servizi (22%)	€ 41 460,41
	b2)	Spese in economia escluse dal bando	€ -
	b3)	Realizzazione sito web "Sicily Contemporary art Spadafora"	€ 3 000,00
		Totale somme	€ 44 460,41
SC)	Totale della fornitura dei servizi		€ 232 916,81
	COMPETENZE TECNICHE		
	c1)	Competenze tecniche comprensive di cassa e IVA	€ 40 554,45
	c2)	Spese Commissione di gara	€ 8 374,08
	c3)	R.U.P.	€ 2 525,94
	RIEPILOGO IMPORTI AL LORDO		
L)	Importo per lavori		€ 133 572,74
B)	Importo per fornitura beni		€ 157 931,26
S)	Importo per fornitura servizi		€ 198 000,00
	Importo Totale (L+B+S)		€ 489 504,00
	RIEPILOGO IMPORTI CONTRATTUALI		
L)	Importo contrattuale per lavori		€ 129 899,91
B)	Importo contrattuale per fornitura beni		€ 150 318,97
S)	Importo contrattuale per fornitura servizi		€ 188 456,40
	Importo Contrattuale (L+B+S)		€ 468 675,29
	RIEPILOGO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	IVA s ul contratto (22%)		€ 103 108,56
	Imprevisti (< 5%)		€ -
	Spese Commissione di gara		€ 8 374,08
	Oneri di conferimento a discarica		€ -
	Spese in economia escluse dal bando		€ -
	Realizzazione sito web "Sicily contemporary art Spadafora"		€ 3 000,00
	Competenze tecniche incluso IVA al 22% e oneri riflessi		€ 42 205,10
	Competenze tecniche R.U.P.		€ 2 525,94
	Totale		€ 159 213,68
	Totale Importi a base d'asta e somme a disposizione dell'amministrazione		€ 627 888,97
	Economie di gara a seguito di ribasso d'asta		€ 20 828,71
	Economie di gara s u I.V.A. a seguito di ribasso d'asta		€ 4 582,32
	Totale Finanziamento		€ 653 300,00

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori, sottoscritto dall'Impresa, dalla Direzione Lavori, e vistato dal R.U.P. in data 16/12/2015;

VISTO il documento 'stato finale dei lavori', redatto in data 16/12/2015;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori, sottoscritto dall'Impresa, dalla Direzione Lavori, e vistato dal R.U.P. in data 18/12/2015;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 702 del 23/12/2015, che approva il Certificato di regolare esecuzione e la liquidazione dello stato finale dei lavori;

VISTA la Deliberazione di G. M. n. 37 del 24/02/2017, di approvazione della Relazione conclusiva delle attività di progetto e del Quadro economico finale;

VISTA la Deliberazione di G. M. n. 23 del 14/02/2018, che integra la precedente Deliberazione n. 37/2017, e approva il seguente Quadro economico finale semplificato, riedito a seguito delle osservazioni poste dal Dipartimento BB.CC.;

QUADRO ECONOMICO FINALE	
A) Importo contrattuale dei lavori	468.262,38
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b1) IVA sui lavori (22%)	103.017,72
b3) Spese commissione gara	8.374,08
b6) Realizzazione sito web "Sicily Contemporary art Spadafora"	2.903,60
c1) Competenze tecniche compreso IVA al 22% e oneri riflessi	42.300,92
c3) R.U.P	2.525,94
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	159.122,26
Totale Progetto (A+B)	627.384,64
Economie a seguito del ribasso d'asta	20.828,71
Economie su IVA a seguito del ribasso d'asta	4.582,32
Economie su spesa autorizzata	504,33
TOTALE GENERALE	653.300,00

VISTA la dichiarazione del R.U.P. attestante che dalla data del 23/12/2015 l'Intervento in questione è funzionale e funzionante per l'uso per cui è stato progettato;

VERIFICATA la regolarità dei pagamenti effettuati da parte dell'Ente beneficiario;

RITENUTO che si può procedere all'approvazione in linea amministrativa della perizia di assestamento delle somme, del certificato di regolare esecuzione dei lavori e del Quadro economico finale, per l'approvazione degli Atti finali dell'Intervento, e al fine di saldare la contabilità finale;

VERIFICATO che il saldo da erogare a rimborso è pari ad € **3.567,18**;

VISTA la Circolare del Dipartimento Programmazione di cui alla nota n. 17045 del 20/09/2017, contenente ulteriori disposizioni in ordine alla tempestiva emanazione dei decreti di chiusura delle operazioni connesse al PO FESR 2007-2013;

VISTO il D.P.R. n. 5200 del 14/09/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. alla Dott.ssa Maria Elena Volpes;

VISTA la Legge regionale n. 19 del 29/12/2017, che autorizza l'esercizio provvisorio per il 2018;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni e finalità esposte in premessa, per la realizzazione dell'Intervento *Allestimenti tecnici per il Museo dell'argilla e per il Castello-Produzione di contenuti multimediali, realizzazione di mostre d'arte contemporanea*, presentato dal Comune di Spadafora, CUP D79J10000360002, codice CARONTE SI_1_10101, si approvano in linea amministrativa la perizia di assestamento delle somme, i certificati di ultimazione e di regolare esecuzione dei lavori, e si liquida il credito residuo pari ad € **3.567,18**. La quota restante dell'impegno assunto con il D.D.G. n. 4369/2016, pari ad € **504,33**, costituisce economia ed è disimpegnata con il presente provvedimento.

Art. 2) Si approvano in linea amministrativa il Quadro economico risultante dalla perizia di assestamento, ed il Quadro economico finale di seguito riportati:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO			
LAVORI			
LA)	Importi de i lavori		
	Importo lordo complessivo dei lavori		€ 133 572,74
	Stima incidenza manodopera non soggetta a ribasso		€ 38 254,23
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 19 118,80
	Importo lavori soggetto a ribasso		€ 76 199,71
	A detrarre il Ribasso d'asta del	4,8200 %	€ 3 672,83
	Importo netto dei lavori		€ 72 526,88
	Importo compl. Appalto compresi Oneri di sicurezza e Manodopera		€ 129 899,91
LB)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	b1) IVA sui lavori (22%)		€ 28 577,98
	b2) Imprevisti		€ 1 116,19
	b3) Oneri di conferimento a discarica		€ 534,46
	Totale somme		€ 30 228,63
LC)	Totale dei lavori		€ 160 128,55
FORNITURA DI B ENI			
B A)	Importi de lle forniture di be ni		
	Importo complessivo delle forniture		€ 157 931,26
	A detrarre il Ribasso d'asta del	4,8200 %	€ 7 612,29
	Importo netto delle forniture		€ 150 318,97
BB)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	b1) IVA sulla fornitura dei beni (22%)		€ 33 070,17
	b2) Spese in economia escluse dal bando		€ 3 000,00
	Totale somme		€ 36 070,17
B C)	Totale della fornitura dei beni		€ 186 389,15
FORNITURA DI SERVIZI			
SA)	Importi delle forniture di servizi		
	Importo complessivo Allestimento Mostre		€ 198 000,00
	A detrarre il Ribasso d'asta del	4,8200 %	€ 9 543,60
	Importo netto degli allestimenti		€ 188 456,40
SB)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	b1) IVA sulla fornitura dei servizi (22%)		€ 41 460,41
	b2) Spese in economia escluse dal bando		€ -
	b3) Realizzazione sito web "Sicily Contemporary art Spadafora"		€ 3 000,00
	Totale somme		€ 44 460,41
SC)	Totale della fornitura dei servizi		€ 232 916,81
COMPETENZE TECNICHE			
	c1) Competenze tecniche comprensive di cassa e IVA		€ 40 554,45
	c2) Spese Commissione di gara		€ 8 374,08
	c3) R.U.P.		€ 2 525,94
RIEPILOGO IMPORTI AL LORDO			
L)	Importo per lavori		€ 133 572,74
B)	Importo per fornitura beni		€ 157 931,26
S)	Importo per fornitura servizi		€ 198 000,00
	Importo Totale (L+B+S)		€ 489 504,00
RIEPILOGO IMPORTI CONTRATTUALI			
L)	Importo contrattuale per lavori		€ 129 899,91
B)	Importo contrattuale per fornitura beni		€ 150 318,97
S)	Importo contrattuale per fornitura servizi		€ 188 456,40
	Importo Contrattuale (L+B+S)		€ 468 675,29
RIEPILOGO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	IVA s ul contratto (22%)		€ 103 108,56
	Imprevisti (< 5%)		€ -
	Spese Commissione di gara		€ 8 374,08
	Oneri di conferimento a discarica		€ -
	Spese in economia escluse dal bando		€ -

Realizzazione sito web "Sicily contemporary art Spadafora"	€ 3 000,00
Competenze tecniche incluso IVA al 22% e oneri riflessi	€ 42 205,10
Competenze tecniche R.U.P.	€ 2 525,94
Totale	€ 159 213,68
Totale Importi a base d'asta e somme a disposizione dell'amministrazione	€ 627 888,97
Economie di gara a seguito di ribasso d'asta	€ 20 828,71
Economie di gara s u I.V.A. a seguito di ribasso d'asta	€ 4 582,32
Totale Finanziamento	€ 653 300,00

QUADRO ECONOMICO FINALE	
A) Importo contrattuale dei lavori	468.262,38
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b1) IVA sui lavori (22%)	103.017,72
b3) Spese commissione gara	8.374,08
b6) Realizzazione sito web "Sicily Contemporary art Spadafora"	2.903,60
c1) Competenze tecniche compreso IVA al 22% e oneri riflessi	42.300,92
c3) R.U.P	2.525,94
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	159.122,26
Costo Totale Progetto (A+B)	627.384,64
Totale Economie	25.915,36
TOTALE GENERALE	653.300,00

Art. 3) Si approva la definitiva ammissione al finanziamento dell'Intervento, secondo il seguente riparto finanziario delle spese effettuate:

Descrizione	Importo
Quota a valere sul PO FESR 2007/2013	623.817,46
Quota a valere sul POC	3.567,18
Totale	627.384,64

Art. 4) L'erogazione del saldo a rimborso, pari ad € **3.567,18**, sarà effettuata mediante emissione di mandato di pagamento sul capitolo 776422 – Codice SIOPE U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti ai Comuni - attraverso la Tesoreria Unica Regionale, a favore del Legale Rappresentante dell'Ente beneficiario.

Art. 5) l'U.M.C. di questo Dipartimento coordinerà le procedure di monitoraggio e controllo – Sistema informativo regionale CARONTE – Sarà compito dell'UCO (Unità Competente Operazione) e del REO (Responsabile Esterno dell'Operazione) rendere disponibili all'U.M.C. i dati ed documenti su CARONTE ai fini delle verifiche di cui all'art. 60 Regolamento CE n. 1083/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato Beni culturali e della I.S. per gli atti di competenza, e per il successivo inoltrare alla Corte dei Conti, secondo le vigenti disposizioni.

Palermo 20-2-2018

f.to **Il Dirigente Generale**
Volpes