REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTI i DD. PP.RR. nn.635 e 637 del 30/08/1975;

VISTO il D.D.G. n.6916 del 28/09/2001, così come modificato dal D.D.G. n.5133 del 08/02/2002;

VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 recante il "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i., ivi

comprese quelle riportate nella L. R. n. 12 del 12 luglio 2011;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 art. 57 VISTO il D. A. n.80 del 11/09/2008;

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la L. R. del 12 luglio 2011, n. 12, portante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed

integrazioni.

VISTO il Regolamento di esecuzione della L. R. n. 12/2011, DPRS. 31 Gennaio 2012, n.13;

Verificato l'obbligo di pubblicazione concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture ai sensi

dell'art.37 del D.Lgs n.33 del 14/03/2013, e l'art. 37 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013" Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ";

VISTO l'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21

VISTA la L.R. che autorizza il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018;

VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale all'Economia e Finanze n. 2 prot. n. 3556 del

26/01/2015

Considerato il DDS. n.723 del 18/03/2014 con il quale è stata impegnata definitivamente sul cap.376513

esercizio finanziario 2014, la somma di € 122.000,00 IVA inclusa, nei confronti della ditta Rendo Giovanni con sede in Catania Via Antonio Pacinotti n. 30, per "lavori "interventi propedeutici al rilascio dei certificati CPI e agibilità del Museo", presso il Museo Paolo Orsi

di Siracusa per un importo complessivo di € 122.000,00 IVA inclusa- CIG. 5244340645;

Considerato il DDS n. 2877 del 27/10/2014 con il quale si è proceduti alla liquidazione del' importo

complessivo di € 57.757,63, IVA inclusa, sul cap.376513 esercizio finanziario 2014, relativo

alla fattura n. 29/2014 del 19/09/2014,

Considerato la nota prot. N. 2954 del 22/06/2015 con la quale il Museo Paolo Orsi di Siracusa ha

trasmesso la perizia di variante e suppletiva e di assestamento redatta ai sensi dell'art. 161 comma 7 del D.P.R: 207/10 per interventi propedeutici al rilascio dei certificati C.P.I. e

agibilità del Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa.

VISTO il quadro economico della perizia di variante e suppletiva sotto riportato:

PERIZIA DI SPESA nº 01/376513/12. INTERVENTI PROPEDEU	TICI AL RILASCIO DEI CERTIFICATI CPI e AGIBILITA' DEL MUSEO AR
	CIG 52//3/06/15

	QUADRO COMPARATIVO SOMME IMPEGNATE ED ECONOMIE DI SPESA FINALE	Quadro Economio NOTA n°59573 (prenotazione d	del 28/12/2012	Quadi (impegno de del 18/03/2
Cap.	FORNITURE			
	Fornitura a base d'asta	€ 97.982,23		€ 97.982,
	Oneri per la sicurezza	-€ 3.429,60		-€ 3.429,
A. 1)	Fornitura soggetto a ribasso	€ 94.552,63		€ 94.552,
	Ribasso d'asta pari al 38,690%	€ 0,00		-€ 36.582,
	Fornitura al netto del ribasso d'asta	€ 0,00		€ 57.970,
A. 2)	Oneri per la sicurezza	€ 3.429,60		€ 3.429,
7 2 /			€ 97.982,23	€ 61.399,
ı	Sommano Fornitura e oneri per la sicurezza	€ 97.982,23	€ 97.962,23	€ 61.599,
Cap. B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B. 1)	IVA sulla fornitura	€ 20.576,27	*	€ 13.507,
B. 2)	Spese tecniche	€ 524,00		€ 524,
B. 3)	Oneri di conferimento a discarica (IVA compresa)	€ 1.917,50		€ 1.917,
B. 4)	Versamento Vigili del Fuoco e Comune di Siracusa	€ 1.000,00		€ 1.000,
B. 5) B. 6)	Imprevisti Avviamento gruppo elettrogeno			€ 7.068,
B. 7) B. 8)	Avcp Adeguamento prescrizioni Vigili del Fuoco			
	sommano	€ 24.017,77	€ 24.017,77	€ 24.017,
	TOTALE Cap. A) + Cap. B)		€ 122.000,00	
Cap.				
C)	ECONOMIE			
C. 1)	RIBASSO D'ASTA GIA' DISIMPEGNATO CON D.D.S. 723 del 18/03/2014			
C. 2)	ULTERIORE RIBASSO D'ASTA DETERMINATO SUL MAGGIOR IMPORTO DEI LAVBORI DI CUI ALLA PERIZIA DI VARIANTE			
C.3	ALTRE ECONOMIE			
	IMPORTO DELLA PERIZIA Cap. A) + Cap. B) + Cap. C)			
		RIEPILOGO		
	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO			
	IMPORTO DELLA PERIZIA Cap. A) + Cap. B) + Cap. C)			
	TOTALE ECONOMIE DI SPESA C.1) + C.2)			
		*note:	aliquota 21%	

La perizia di variante e suppletiva è composta, oltre la relazione, dai seguenti elaborati:

- schema atto di sottomissione, computo metrico e quadro di raffronto, quadro economico di raffronto.

Che si è riscontrata la necessità di apportare delle forniture suppletive rispetto a quelle previste dal contratto Rep. 054 del 05/03/2014, e che detta variante suppletiva rientra nell'ipotesi di cui all'art. 205 comma 3 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Che la variante non comporta modifiche sostanziali al progetto originario, che la variante non comporta nuovi prezzi;

VISTO

la relazione del responsabile del procedimento sull'ammissibilità della variante esprimendo un giudizio di ammissibilità all'approvazione ed approvando in linea tecnica la perizia di variante e suppletiva.

VISTA

la L.R. di bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2018;

DECRETA

Art.1) E' approvata in via amministrativa la perizia di variante e suppletiva per "interventi propedeutici al rilascio dei certificati C.P.I. e agibilità del Museo Archeologico "Paolo Orsi" di Siracusa CIG. 5244340645 Codice SIOPE U.1.03.01.02.999 dell'importo di € 122.000,00 e il Quadro Economico di seguito riportato:

Sommano i lavori		€	103.775,90			
Oneri sicurezza inclusi nei lavori		3.429,60				
A	detrarre	3.429,60 €	3.429,00			
Importo lavori soggetti a ribasso		€	100.346,30			
Per ribasso d'asta		€	38.823,98			
Importo complessivo dei lavori al netto		€	61.522,32			
Oneri per la sicurezza		€	3.429,60			
Sommano fornitura e oneri per la sicurezza		€	64.951,92			
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
Iva ed eventuali altre imposte		14.289,42				
Spese tecniche		524,00				
Oneri di conferimento a discarica IVA compresa		61,00				
Versamento VV.FF. e Comune di Siracusa		1.440,00				
Imprevisti		0.000,00				
Avviamento gruppo elettrogeno		780,80				
Avcp	30,00		0			
Adeguamento prescrizioni VV.FF.		1.098,88				
TOTALE SOMME A DISPOS. AMMINISTRAZION	1E	83.176,02	€ 83.176,02			
Ribasso d'asta già disimpegnato con D.D.G. n. 723 de	el 18/03/2014		€ 36.582,41			
Ulteriore ribasso d'asta di cui alla perizia			€ 2.241,57			
Altre economie			9,00			
Importo del finanziamento			€ 122.000,00			
Importo della perizia Cap. A + Cap. B + Cap. C			83.167,02			
Totale economie di spesa C.1 + C.2			38.832,98			

Art. 2) Al pagamento della fornitura espletata si provvederà mediante emissione di mandato diretto di pagamento a favore della Ditta Rendo Impianti s.r.l. Unipersonale. con sede in Catania Via Antonio

Pacinotti n. 30, su Conto corrente dedicato, previa presentazione della documentazione giustificativa di spesa;

Art. 3) Le ulteriori economie pari a € 9,00 costituiscono economia di spesa e vengono eliminate con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento è trasmesso per la registrazione, alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana.

Palermo lì: 27/11/2018

Il Dirigente Generale Sergio Alessandro

FIRMATO