



**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA**  
**DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**  
**SERVIZIO 3° - PATRIMONIO**  
**IL DIRIGENTE GENERALE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;  
**VISTO** il D.Lvo n.42 del 22/01/2004 recante il Codice dei Beni Culturali ;  
**VISTA** la Circolare prot. n. 14528 del 24/02/2010 con la quale vengono emanate disposizioni sulle spese per Missioni del personale in servizio presso questo Dipartimento – Cap. 376503 ;  
**VISTO** l'art. 24 della L.r. n.8/2016 recante Modifiche alla l.r. n.12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 ;  
**VISTO** l'art. 37 del D.L. n. ro 33/2013 – Riordino disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A. ;  
**VISTO** il **D.D.G. n.2394 del 22/05/18** riguardante i **Lavori di somma urgenza nella Torre Campanaria della Chiesa del Carmine in Mazzarino (CL) - Codici CUP : G52F17000120002 – CIG: 7620054B7A – CODICE GESTIONALE:U.2.02.01.10004** ; di approvazione della Perizia di spesa n.20 del 31/05/17 del **Contratto d'Appalto n.RdO.1748603 del 21/12/17** stipulato con la **Impresa Di Nica Costruzioni s.r.l. ( Leg.Rappr. Sig.Di Nica Giuseppe )** con sede legale nella S.S. 115 Km. 198,450 - Villaggio Mosè (AG) – Codice fiscale e Partita IVA:xxxxxxxxxxx , l'impegno della somma di Euro 68.000,00 sul Capitolo 776016 – es fin. 2018 e del **Nuovo Quadro economico** come di seguito riportato :

**A) Lavori:**

- lavori al netto del ribasso € 30.988,85  
 - Oneri per la sicurezza , non soggetti a ribasso € 148,67

**Totale di A) € 31.137,52**

**€ 31.137,52**

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :**

1) IVA al 10% di A) € 3.113,75  
 2)Imprevisti 10% su importo del progetto originario € 5.353,69  
 3) Competenze tecniche 2% da rimodulare € 1.070,75  
 4) Missioni personale tecnico € 2.000,00  
 5) Oneri di accesso alla discarica € 465,03  
 6) Contributo Autorità di Vigilanza € 220,00

**Totale di B) € 12.223,21**

**€ 12.223,21**

**Totale**

**€ 43.360,73**

**C) Economia da ribasso d'asta +IVA**

**€ 24.639,27**

**€ 68.000,00**

**VISTA** la **nota prot. n. 4759 del 21/09/2018** con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta trasmette:

-Perizia di variante del 21/05/18 rep. n.13 del 26/06/18 che si compone dei seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnica.
- 2) Computo metrico estimativo .
- 3) Elenco prezzi.
- 4) Analisi prezzi

5) Quadro comparativo.

- l' Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi .
- l' Attestato di spendibilità e richiesta dell' accreditamento della somma di € 10.543,86.
- SAL n.2 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 20/04/18 .
- Certificato n.2 ed ultimo per il pagamento della seconda rata di € 8.886,07.
- DURC impresa esecutrice lavori.
- Schema di ripartizione competenze tecniche
- Tabelle di liquidazione rimborso spese di missioni .
- nuovo CIG n. 7620054B7A.
- **Quadro economico della Perizia di variante del 21/05/2018 rep.n.13 del 26.06.18** come di seguito riportato:

**A) Lavori:**

- lavori in variante al netto del ribasso	€ 33.811,99	
- oneri per la sicurezza , non soggetti a ribasso	<u>€ 148,67</u>	
<b>Totale di A)</b>	<b>€ 33.960,66</b>	<b>€ 33.960,66</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

1) I.V.A. 10%	€ 3.396,07	
2) Imprevisti (10% sull'importo progetto originario)	/	
3) Competenze tecniche 2%	€ 608,18	
4) Missioni personale tecnico	<u>€ 582,12</u>	
<b>Totale di B)</b>	<b>€ 4.586,37</b>	<b>€ 4.586,37</b>

**Totale importo complessivo** € **38.547,03**

**C) Ulteriore economia di spesa** € **4.813,70**

Torna l'importo del D.D.G. n.2394 del 22/05/2018 € 43.360,73

**RITENUTO** di dover approvare in linea amministrativa la Perizia di variante del 21/05/2018- rep.n.13 del 26/06/18 ed il relativo Quadro economico;

**VISTO** il D.P. Reg.n.2413 del 18/04/2018 con il quale è stato conferito all'Ing. Sergio Alessandro lo incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB. CC.e I.S. ;

**VISTO** l'art. 68 della L.R. n.21 del 12/08/2014 circa l'obbligo della pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana ;

**VISTO** il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. ;

**VISTO** il Bilancio della Regione Siciliana nell'esercizio finanziario 2018 ;

**DECRETA**

**ART.1)** In conformità alle premesse si approva in linea amministrativa la " **Perizia di variante del 21/05/18 rep.n.13 del 26.06.18** ed il relativo **Quadro economico** " riguardante i " **Lavori di somma urgenza nella Torre campanaria della Chiesa del Carmine in Mazzarino (CL)** "   
Codici:CIG : 7620054B7A- CUP: G52F17000120002 - CODICE GESTIONALE: U.2.02.01.10.004 ;  
come di seguito riportato:

**A) Lavori:**

- lavori in variante al netto del ribasso	€ 33.811,99	
- oneri per la sicurezza,non soggetti a ribasso	<u>€ 148,67</u>	
<b>Totale di A)</b>	<b>€ 33.960,66</b>	<b>€ 33.960,66</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

1) IVA 10%	€ 3.396,07	
2) Imprevisti(10% sull'importo progetto originario)	/	
3) Competenze tecniche 2%	€ 608,18	
4) Missioni personale tecnico	<u>€ 582,12</u>	
<b>Totale di B)</b>	<b>€ 4.586,37</b>	<b>€ 4.586,37</b>

**Totale importo complessivo** € **38.547,03**

**C) Ulteriore economia di spesa € 4.813,70**  
Torna l'importo del D.D.G. n.2394 del 22/05/2018 € 43.360,73

**ART.2 )** La somma complessiva di **Euro 4.813,70** costituisce economia e viene eliminata dal conto del Bilancio con il presente provvedimento .

**ART. 3)** A seguito della registrazione da parte della Ragioneria C.le – Sede del presente provvedimento , sulla base della Dichiarazione di spendibilità e della documentazione a supporto del pagamento es. fin. 2018 – Capitolo 776016, si provvederà alla liquidazione delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto.

*Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della regione siciliana ai sensi dell'art. 68) della L.R. n.21 del 12/08/2014 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e I.S. per la registrazione di competenza.*

Palermo 12.10.2018\_\_\_\_\_

**F.to** **IL DIRIGENTE GENERALE**  
**Sergio Alessandro**



