

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

SERVIZIO III –PATRIMONIO

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTI -il **D.D.G. n. 8509** del 6 dicembre 2007, vistato alla Ragioneria Centrale B.C.A. il 14.12.2007 al n.di rep. 7, che approva in linea amministrativa il progetto dei “*Lavori di recupero storico-architettonico di parte degli ambienti del primo piano del Palazzo Arcivescovile di Palermo da destinare a Museo Diocesano*” sul cap. 776056 - CUP 72B06000100002 ;

-i **D.D.G. n. 8918** del 2 dicembre 2008 e **D.D.G. n.6486** del 11.06.2009 con i quali è stata trasformata in impegno definitivo la somma complessiva di € 2.388.829,85 - CIG 011081683F ;

VISTO il **D.D.G. n. 573 del 5.3.2014**, vistato alla Ragioneria Centrale BCA il 28.3.2014 al n. rep. 391, con il quale viene rideterminato il quadro tecnico-economico generale del progetto succitato, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori rientranti tra le somme a disposizione, con l'importo complessivo di € 2.386.364,24 e ,contestualmente, vengono approvati in linea amministrativa gli atti relativi alla perizia di spesa n. 22 del 11.09.2014 dei lavori di “*Completamento delle opere edili del Palazzo Arcivescovile di Palermo*”, dell'importo di € 200.000,00, da riferire alla voce B18 delle somme a disposizione del quadro tecnico-economico generale in parola - CIG 536365976C;

VISTO il **D.D.G. n. 328 del 12.02.2015**, vistato alla Ragioneria Centrale in data 27.02.2015 al n. 222, che approva in linea amministrativa l'atto di cottimo rep. n. 4448 del 23 aprile 2014 sottoscritto dall'impresa aggiudicataria S.I.C.E.F. s.r.l, con sede in San Cataldo (CL) relativo ai succitati lavori di “*Completamento delle opere edili del Palazzo Arcivescovile di Palermo*”, con il seguente quadro tecnico economico della spesa:

A) LAVORI	
Lavori al netto del r.a.	€ 23.866,55
Liste in economia (ribassate ai sensi dell'art. 179 del DPR 13.665,89)	€ 13.665,89
Costi della manodopera	€ 80.251,91
Oneri per la sicurezza	<u>€ 25.322,67</u>
Totale	€ 143.107,02
	€ 143.107,02
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
1)IVA 10%	€ 14.310,70
2)oneri tecnici 2%	€ 3.269,16
3)imprevisti	€ 16.345,81
4)Autorità di vigilanza	€ 225,00
5)Oneri di conf. a discarica	<u>€ 356,12</u>
totale	€ 34.506,79
	€ 34.506,79
TOTALE A+B	€ 177.613,81
	<u>€ 22.386,19</u>
economie	€ 22.386,19
Torna l'importo del progetto	€ 200.000,00
VISTA la perizia di variante rep. n. 2 del 6.2.2018, trasmessa dalla Soprintendenza di Palermo con prot. n. 5624/S15.3 del 18.10.2018, composta dai seguenti elaborati: <i>Relazione della D.L. alla</i>	

Perizia di variante e computo metrico, schema d'atto di sottomissione, verbale di concordamento nuovi prezzi, quadro comparativo, analisi dei prezzi, elenco prezzi, quadro di raffronto, che modifica l'importo dei lavori in € 157.966,84 con un incremento per maggiori lavori di € 14.859,82;

- VISTE** l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante del 18 gennaio 2018 e l'approvazione della perizia di variante rep. n. 2 del 6.2.2018 da parte del R.U.P, arch. Antonino Abbadessa, che approva il quadro economico per la somma complessiva di € 177.613,81, di cui € 157.966,84 per lavori;
- VISTO** l'atto di sottomissione di rep. n. 4535 del 21 febbraio 2018, sottoscritto dal Soprintendente per i Beni Culturali di Palermo e dall'impresa affidataria SICEF s.r.l.;
- RITENUTO** di approvare il nuovo quadro economico dei lavori di "Completamento delle opere edili del Palazzo Arcivescovile di Palermo" come più avanti esposto;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 2413 del 18 aprile 2018 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. E I.S.;
- VISTA** la L.R. 12 agosto 2014 n.21 art .68 comma 5 e s.m.i, circa l'obbligo della pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana;
- VISTO** il Bilancio della Regione Siciliana nell'esercizio finanziario 2018

DECRETA

Articolo1) In conformità alle premesse si approvano in linea amministrativa la *perizia di variante rep. n. 2 del 6.2.2018 e l'atto di sottomissione di rep. n. 4535 del 21 febbraio 2018*, sottoscritto dal Soprintendente per i Beni Culturali di Palermo e dall'impresa affidataria SICEF s.r.l con sede in San Cataldo (CL), relativi ai lavori di "Completamento delle opere edili del Palazzo Arcivescovile di Palermo" - **CIG 536365976C** .

Articolo2) In conformità alle premesse si approva il seguente quadro economico della spesa:

A) LAVORI

Lavori al netto del r.a.	€ 34.663,66	
Oneri per la sicurezza	€ 28.736,62	
Costi della manodopera	€ 94.566,56	
Totale	€157.966,84	€ 157.966,84

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1)IVA 10% su A	€ 15.796,69	
2)oneri tecnici 2%	€ 3.269,16	
4)Autorità di vigilanza	€ 225,00	
5)Oneri di conf. a discarica	€ 356,12	
totale	€ 19.646,97	€ 19.646,97

TOTALE A+B

€ 177.613,81

Articolo 3) Al pagamento delle somme occorrenti per la realizzazione dei lavori si provvederà mediante aperture di credito in favore del Soprintendente di Palermo quale funzionario delegato alla spesa sul capitolo 776056 del Bilancio della Regione Siciliana, che ne renderà conto ai sensi della normativa vigente.

Articolo 4) Ai sensi della L.R. n. 21 del 12.8.2014 art. 68, come modificato dall'art. 98 della L.R. 07.05.2015 n. 9, il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione per esteso nel sito internet della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e Ambientali per il visto di competenza.

Palermo **25.10.2018**

F.to Il Dirigente Generale
Sergio Alessandro