

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO III – PATRIMONIO

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** la L.R. n. 80 del 01/08/1977 e la L.R. n. 116/80;
- VISTO** l'art.24 della L.r. n.8 del 17/05/2016 recante modifiche alla legge regionale 12/07/2011 n.12 per l'effetto dell'entrata in vigore del D.Lvo 1/04/2016 n.50;
- VISTA** la Legge 136 del 13/08/2010;
- VISTO** il D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* e s.m.i. ;
- VISTO** il D.D.G. n.5565 del 15.3.2005 registrato alla Corte dei Conti il 21.4.2005 regl fgl 68 con il quale viene modificato il Programma degli interventi a titolarità regionale riguardante la misura 2.01 del Por 2000/2006 approvato con D.D.G.n 6775 del 2.8.2002 e nel quale risulta inserito l'intervento di "Restauro della torre campanaria" e del "Tetto ligneo della chiesa di S.Nicolò di Bari di Nicosia (EN) ;
- VISTO** il D.D.G n.6672 del 6.7.2005 registrato alla Corte dei Conti il 5.8.2005 regl fgl 160 con il quale vengono approvati in via amministrativa i due progetti definitivi riguardanti i lavori di " Restauro della Torre campanaria della Chiesa Cattedrale S.Nicolò di Nicosia (EN) per l'importo complessivo di € 3.080.000,00 e il "Restauro del Soffitto ligneo della Chiesa di S.Nicolò di Nicosia (EN) per l'importo complessivo di € 1.700,000 ed è stata impegnata la somma complessiva di € 4500.000,00 sul cap 776406 del Por 2000-2006 , nella considerazione che alla differenza di € 280.000,00 farà fronte la Diocesi di Nicosia (EN) giusta nota del Vescovo n.127/2005 e relativa fideiussione bancaria di pari importo.
- VISTO** il D.D.G n.10068 del 25.10.2006 registrato alla Corte dei Conti il 29.11.2006 Reg. 1 fgl 284, con il quale sono stati scissi i due interventi ed è stata impegnata la somma di € 1.432.832,85 al netto delle economie scaturite a seguito dell' aggiudicazione per la realizzazione del" Restauro del soffitto ligneo della chiesa di S.Nicolò di Bari "in Nicosia (EN)", ed è stato approvato il nuovo quadro economico scaturente dall'aggiudicazione dei lavori del " Restauro del soffitto ligneo della Chiesa Cattedrale di S.Nicolò di Bari di Nicosia ed è stata inoltre disposta la prenotazione di impegno della somma di € 2.800.000,00 sul cap 776414 es. fin 2008 per la realizzazione dell'intervento di "Restauro della Torre Campanaria della Chiesa di S.Nicolò di Bari "in Nicosia (En).
- VISTA** la nota prot. n.58628 del 11.6.2008 vistata dalla Ragioneria Centrale il 18.6.2008 con la quale è stata disposta la prenotazione della somma di € 2.800.000,00 sul cap 776414 dell'esercizio finanziario 2008 per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- VISTO** il DDG.n.7278 del 5.8.2008 registrato alla Corte dei Conti il 25.09.2008 Reg 2 Fgl 31 , con il quale , a seguito del contratto d'appalto n.562 del 27.11.2006 stipulato con l'ATI , costituita tra la ditta Intral srl con sede in via Babbaurra n.107 in S.Cataldo (CL) (mandataria) la ditta Comes Giovanna con sede in Catania (mandante) e la ditta Scalisi Maria (mandante) con sede in Gravina di Catania i lavori riguardanti il "Restauro della Torre campanaria della Chiesa S.Nicolò di Bari in Nicosia (En) sono stati aggiudicati per l'importo complessivo di € 1.595.736,18 al netto del ribasso d'asta del 25,35% compresi gli oneri di sicurezza e la progettazione esecutiva; la somma di € **2.800.000,00** , prenotata con nota prot.n.58628/08 è stata trasformata in impegno definitivo limitatamente alla somma di € **2.342.092,24** al netto delle economie scaturite a seguito di aggiudicazione sul cap **776414** delle "Risorse Liberate "mentre la restante somma di € 234.712,42 è stata posta a carico della Diocesi di Nicosia ; con il medesimo provvedimento è stato approvato il QTE del progetto di cui sopra , per lavori € **1.595.736,18** , di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € **64.416,32** e competenze progettazione esecutiva non soggette a ribasso € **49.523,72** ed € **981.068,48** per somme a disposizione , per un importo complessivo del progetto di € **2.342.092,24**

ed economie complessive per € 503.195,34 di cui la quota parte a carico del Por 2000-2006 € 457.907,76 ;

VISTO il DDG n.3935 del 17.11.2015 registrato alla Corte dei Conti il 21.12.2015 REG.1 FGL 264 , con il quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva n.06 del 25.05.2015 munita di approvazione tecnica del RUP emessa ai sensi dell'art.132 comma 1 lettera c del D.Lvo n.163/2006 e smi, per l'importo complessivo di € 2.564.926,63 di cui € 1.893.021,72 per lavori sicurezza e progettazione ed € 671.904,91 per somme a disposizione dell'Amm.ne , con il seguente quadro economico di spesa:

	A) LAVORI		1773.251,45	1773.251,45
	Lavori al netto del ribasso d'asta		70.246,55	70.246,55
	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		49.523,72	49.523,72
	competenze progettazione esecutiva (non soggette a ra)		€1.893.021,72	€1.893.021,72
	Importo netto lavori			
B)	Somme a Disposizione			
1)	Ripartizione fondo art92DLvo163/06e smi	€	17.383,75	
2)	Iva 10% sui lavori	€	189.302,17	
2)	Iva 20% sulle competenze progettazione esecutiva	€	9.904,74	
4)	Spese per pubblicazione bando di gara	€	13.244,06	
5)	Spese per pubblicazione esiti di gara	€	15.000,00	
6)	Oneri di accesso alla Discarica	€	11.500,00	
7)	Consulenze diagnostiche iva compresa	€	25.000,00	
8)	Consulenze geotecniche iva compresa	€	23.546,70	
9)	Consulenze chimiche iva compresa		20.000,00	
10)	Consulenze strutturali iva compresa	€	24.008,40	
11)	Consulenze storico-artistiche iva compresa	€	25.000,00	
12)	Prove di Laboratorio iva compresa		6.050,00	
13)	Prove in situ iva compresa		16.445,16	
14)	Restauro Portale di Ingresso	€	272.890,64	
	Missione personale d'ufficio	€	2.629,29	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	671.904,91	671.904,91
	Totale netto progetto	€		2.564.926,63
	Economia di spesa	€		11.878,03
	di cui la quota parte a carico dell'Ass.to BBCC			10.809,01
	di cui la quota parte a carico della Diocesi di Nicosia			1.069,02
	Riepilogo			
	importo progetto a carico dell'Ass.to BBCC	€		2.331.283,23
	€ 2.342.092,24-10.809,01			
	importo a carico della Diocesi € 234.712,42- € 1069,02	€		233.643,40

VISTO che il progetto di che trattasi è munito del CUP G87B05000020006-- CIG n.2823268A72 codice Gestionale :U.2.03.01.01.999;

VISTA la perizia di spesa n.5 del 15.12.2017 relativa al “ Restauro del Portale di ingresso della Chiesa Cattedrale S.Nicolò di Bari in Nicosia (EN) , di cui al punto 14) delle somme a disposizione del **D.D.G n.3935/2015** trasmessa con nota n.807 del 11/5/2018 e redatta per definire le “Opere di restauro e consolidamento della facciata nord ovest in aderenza al portico settentrionale, il risanamento del basamento della gradinata di ingresso, la riconfigurazione interna dei paramenti del contrafforte e del restauro degli infissi lignei, è stata approvata in linea tecnica dal Rup Geom. Massimo Caceci ai sensi dell'art 5 comma 3 della L.R. 12/2011 con prot. 771 del 7.5.2018 e validata con verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 50/2016 ed smi;

la predetta perizia è costituita dai seguenti elaborati :

TAV1 : corografia e stralcio funzionale

TAV2 : relazione

TAV3 Analisi prezzi

TAV4 Elenco prezzi

TAV5 Computo metrico

TAV6 Quadro economico

TAV7 Capitolato speciale d'appalto

Tav 8.1 Rilievo : pianta e prospetto nord sud

TAV.8.2 Rilievo prospetto con profili verticali ed orizzontali

Tav 9.1 Progetto :prospetto Portale

Tav 9.2 Progetto :prospetti nord e ovest

TAV 10: Schema di contratto

Tav 11 Cronoprogramma

Tav.12 Incidenza della manodopera .

VISTI

- la nota di autorizzazione all'esecuzione delle opere previste nel progetto a firma del Soprintendente di Enna emessa con prot.n. 710 del 20.4.2018;
- la dichiarazione di conformità allo strumento urbanistico vigente nel territorio del comune di Nicosia (En) a firma del dirigente dell'ufficio tecnico ing. A.Testa Camillo;
- l'approvazione del progetto in esame ai sensi dell'Intesa Regionale del 6.8.2010 prot.n. 82/2018 del 20.3.2018 firmata dal delegato Diocesano Sacerdote Santo Paternò responsabile dell'ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici e l'edilizia di Culto nella Diocesi di Nicosia ;
- la determina del Soprintendente n.31 del 4.12.2017 trasmessa con nota n.1184 del 17.7.2018 con la quale nomina il gruppo di lavoro per la redazione della perizia di cui sopra e direzione lavori ;
- la ripartizione tecnica per il calcolo degli incentivi ex art 92 del Dlgs163/2006 e smi trasmessa con nota prot. 1184 del 17.7.2018;
- il quadro tecnico economico della perizia in esame per l'importo complessivo di € 272.890,64 così proposto :

A) Lavori :	€ 237.322,70	€ 237.322,70
importo dei Lavori soggetto a ribasso	€ 226.056,60	
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.266,10	
B) Somme a Disposizione :		
Iva lavori 10%	€ 23.732,27	
spese tecniche (art.113DLgs 50/2016)	€ 4.746,45	
Imprevisti	€ 2.089,22	
Oneri conferimento a discarica	€ 4.000,00	
Missione personale	€ 1.000,00	
Totale somme	€ 35.567,94	€ 35.567,94
totale perizia		€ 272.890,64

RITENUTO di dover approvare in linea amministrativa la perizia n.5/2017 denominata “Lavori di Restauro del Portale d'ingresso della Cattedrale San Nicolò di Bari in Nicosia (EN)” trasmessa con nota prot.n 807 del 11.5.2018 e nel contempo approvare in linea amministrativa il quadro economico sopra esposto, e per un importo complessivo di € 272.890,64;

- VISTO** il Dlgs n33/2013 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento all'art.3 recante obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ;
- VISTO** il D.P. REG n.2413 del 18.4.2018 con il quale è stato conferito all'ingegnere Sergio Alessandro l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC.e I.S.
- VISTO** l'art.68 della L.R. n. 21 del 12/08/14 circa l'obbligo della pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito Internet della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.lgvo n. 118/2011;
- VISTO** il Bilancio della Regione per l'es.fin 2018;

DECRETA

ARTICOLO 1) Per quanto indicato nelle premesse, è approvata in linea amministrativa la perizia di spesa n. 5/2017 relativa ai lavori di "Restauro del Portale di ingresso della Chiesa Cattedrale S.Nicolò di Bari "in Nicosia (EN) , di cui al punto 14) delle somme a disposizione del DDG n.3935/2015 trasmessa con nota prot.n 807 del 11.5.2018 e approvata in linea tecnica dal Rup Geom. Massimo Caceci ai sensi dell'art 5 comma 3 della L.R. 12/2011 - prot. 771 del 7.5.2018 - CUP G87B05000020006-- codice Gestionale :U.2.03.01.01.999;

ARTICOLO 2) ; In conformità alle premesse, si approva altresì in linea amministrativa il quadro tecnico economico della superiore perizia proposto per l'importo complessivo di € 272.890,64 , CUP G87B05000020006- codice Gestionale U.2.03.01.01.999, come di seguito riportato:

A) Lavori :		€ 237.322,70	
importo dei Lavori soggetto a ribasso	€ 226.056,60		
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.266,10		
 B) Somme a Disposizione :			
Iva lavori 10%	€ 23.732,27		
spese tecniche (art.113DLgs 50/2016)	€ 4.746,45		
Imprevisti	€ 2.089,22		
Oneri conferimento a discarica	€ 4.000,00		
Missione personale	<u>€ 1.000,00</u>		
Totale somme	€ 35.567,94	€	35.567,94
Totale perizia		€	272.890,64

Il presente provvedimento è trasmesso, per la registrazione, alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi della L.R. 12/08/2014 n. 21 art. 68 e ss.mm.ii.

Palermo, li 12.09.2018

Il Dirigente Generale
F.to Sergio Alessandro