



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 7
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTO** il Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e s.m.i.;
- VISTE** la L.R. n. 80 del 1 agosto 1977 recante “*Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana*” e successive modifiche ed int., e la **legge regionale** n. 116 del 7 novembre 1980 recante norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'amministrazione dei Beni Culturali in Sicilia;
- VISTO** il D.P. n. 2413 del 18.04.2018 di conferimento incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana dell'Assessorato regionale di beni culturali e dell'identità siciliana all'Ing. Sergio Alessandro;
- VISTO** il proprio D.D.G. N° 4094 del 23.11.2015, registrato alla Corte dei Conti il 10.12.2015 Reg.n.1 foglio n.246 con il quale la Ragioneria generale della Regione ha impegnato nel bilancio della Regione sul Capitolo 776085 la somma di euro 785.397,41 per l'esercizio finanziario 2015 per la realizzazione del *Progetto per le opere di riqualificazione e valorizzazione della Galleria Regionale Palazzo Bellomo Siracusa* a valere sul POIn “Attrattori culturali naturali e turismo” Asse I Linea di intervento I.1.1 che sul PAC “Valorizzazione delle aree di attrazione” in cui tra le somme a disposizione del quadro economico si contempla la voce “B2 attività volte alla eliminazione dei punti di infiltrazione di € 275.232,98”
- VISTO** il progetto esecutivo denominato “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il ripristino delle coperture dei prospetti del Museo e dei locali adibiti ad uffici sede della Galleria di Palazzo Bellomo -di cui alla voce B2 del Q.E approvato con D.D.G. N° 4094 del 23.11.2015- corredato dai documenti di rito, dal documento di validazione prot n . 1865 del 12.06.2015 sottoscritto dal RUP, Dott.ssa Alessandra Trigilia ai sensi dell'art. 55 del DPR 207/10 e dal relativo quadro economico:
- VISTO** il DD n 4142 del 14.09.2017 registrato dalla Ragioneria il 28.09.2017 con cui vengono approvati in linea amministrativa:
- il progetto esecutivo denominato “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il ripristino delle coperture dei prospetti del Museo e dei locali adibiti ad uffici sede della Galleria di Palazzo Bellomo proposto dal Polo Museale di Siracusa-Ragusa – Galleria Regionale di Palazzo Bellomo (SR) per l'importo di € 220.868,75 .-CUP **G39J1700000002 - CIG 6309444DE3**;
 - gli atti di gara svoltasi con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 57, comma 6 e 122 e 204 del Dlgs. n. 163/2006 dal quale risulta aggiudicataria la DIENNE APPALTI Srl con sede in via Unione Sovietica 6/A interno 23 – 96100 Siracusa, con un ribasso contrattuale del 38,7899% e un importo complessivo contrattuale di € 178.339,61 IVA esclusa ;
 - il seguente Quadro Economico rimodulato a seguito della gara:

A – Importo dei lavori	€	275.232,98	275.232,98
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (costi diretti € 8.069,08 e costi speciali € 17.373,70)		25.442,78	25.442,78
Lavori soggetti a ribasso d'asta		249.790,20	249.790,20
A detrarre ribasso d'asta del 38,7899% su A - 1		96.893,37	
Sommano i lavori al netto A2-A3+A1			178.339,61
B- Somme a disposizione			
1 Imprevisti IVA compresa		11.965,52	11.965,52
2 IVA al 10% sui lavori a BA		27.523,30	17.833,96
3 Oneri di progettazione artt. 90 e 92 del Codice		2.697,28	2.697,28
4 Oneri di progettazione art. 92		2.807,38	2.807,38
5 Oneri conferimento a discarica rifiuti speciali		7.000,00	7.000,00
6 Contributo ANAC		225,00	225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		52.218,48	42.529,14
TOTALE PROGETTO (A+B)		327.451,46	220.868,75

- VISTO** il **D.D. n 3309 del 28.06.2018** di disimputazione del progetto de quo dal PO FESR 2014-2020;
- VISTO** il **D.D. n. 3832 del 07.08.2018**, registrato dalla Ragioneria Centrale al n. 66 il 19.09.2018 con cui è stata prenotata sul capitolo 776016 la somma di € **220.868,75**;
- VISTO** il **D.D. n. 1992 del 03.05.2019** con cui si approva il contratto d'appalto stipulato in data 29 ottobre 2018 – Rep. n. 4954, con la Ditta DIENNE APPALTI s.r.l. con sede in Siracusa, Via Unione Sovietica n. 6/a int. 23 e si impegna definitivamente la somma di € 220.86,75;
- VISTO** il **D.D. n. 2195 del 17.05.2019** registrato dalla Ragioneria Centrale al n 1302 del 17.05.2019 con cui l'art. 3 del D.D. n. 1992 del 03.05.2019 è stato modificato ed integrato riportando il quadro economico post gara ;
- VISTA** la nota prot. 1995 del 15.09.2020 con cui la Galleria Regionale di Palazzo Bellomo (Museo interdisciplinare) di Siracusa ha inviato la nuova documentazione completa dei seguenti documenti: *Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, perizia di variante con relativa relazione e nuovo quadro economico* che si propone per l'approvazione così di seguito riportato:

A – Importo dei lavori	€	290.908,06	290.908,06
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		25.761,15	25761,15
Lavori soggetti a ribasso d'asta		265146,91	265146,91
A detrarre ribasso d'asta del 38,7899% su A - 1		102.850,22	102.850,22
Sommano i lavori al netto A2-A3+A1			188057,84

B- Somme a disposizione			
1 Imprevisti IVA compresa			
2 IVA al 10% sui lavori a BA		18.805,78	18.805,78
3 Oneri di progettazione artt. 90 e 92 del Codice		5504,66	5.504,66
4 Oneri di progettazione art. 92		2.807,38	2.807,38
5 Oneri conferimento a discarica rifiuti speciali		1.382,27	1.382,27
6 Contributo ANAC		225,00	225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		25.917,71	25.917,71
TOTALE PROGETTO (A+B)			213.975,55
C - Economie			
1- Ribasso d'asta		5.956,85	
2- Iva su ribasso d'asta		595,69	
3- Imprevisti Iva compresa		340,66	
TOTALE ECONOMIE		6.893,20	
TOTALE PROGETTO			220.868,75

- VISTO** il verbale di ultimazione dei lavori del 11.07.2019 a firma del Direttore dei Lavori Arch. Alessandra Ministeri e dall'Amministratore della Ditta Dienne Appalti S.r.l. Sig. Domenico Nicotera dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 04.07.2019 e quindi entro i tempi contrattuali;
- VISTA** la relazione sul conto finale a firma del Direttore dei lavori Arch. Alessandra Ministeri;
- VISTO** il certificato di regolare esecuzione ;
- RITENUTO** di dover procedere all'approvazione in linea amministrativa dell'atto di sottomissione, degli atti finali e del quadro economico finale;
- VISTO** il D.D.G. n. 3447 dell'1.08.2020 con il quale è stato conferito all'Arch. Giuseppe Alongi l'incarico dirigenziale della struttura intermedia Servizio 7 – Attuazione programmi operativi nazionali e fondi regionali del Dipartimento BB.CC. Ed I.S.;
- VISTO** il D.D.G. n. 1282 del 10.05.2020 con il quale è stato conferito all'Arch. Giuseppe Alongi – Dirigente del Servizio 7, la delega firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni assegnate al Dirigente Generale dell'art. 7 – comma 1 della L.R. 10/2020, lettera f – poteri di spesa e di acquisizione delle entrate nonché delega alla firma dei provvedimenti di liquidazione ai sensi del D.L.vo 118/2011 – art. 57 per le spese riferite ai capitoli assegnati alle strutture intermedie centrali;
- VISTO** il D.D.G. n. 1971 del 24.06.2020 con il quale si conferma quanto già disposto con il citato D.D.G. n. 1282/2020;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

VISTO l'art. 68 la L.R. 12 agosto 2014, n. 21 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa"

VISTA la legge 12 maggio 2020 n. 10, Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022;

DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni citate in premessa per il progetto "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il ripristino delle coperture dei prospetti del Museo e dei locali adibiti ad uffici sede della Galleria di Palazzo Bellomo - CUP G39J17000000002 - CIG 6309444DE3", si approvano in linea amministrativa la relativa perizia di variante e il quadro comparativo con il seguente Quadro economico:

A – Importo dei lavori	€	290.908,06	290.908,06
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	25.761,15	25761,15
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	265146,91	265146,91
A detrarre ribasso d'asta del 38,7899% su A - 1	€	102.850,22	102.850,22
Sommano i lavori al netto A2-A3+A1			188057,84
B- Somme a disposizione			
1 Imprevisti IVA compresa			
2 IVA al 10% sui lavori a BA	€	18.805,78	18.805,78
3 Oneri di progettazione artt. 90 e 92 del Codice	€	5504,66	5.504,66
4 Oneri di progettazione art. 92	€	2.807,38	2.807,38
5 Oneri conferimento a discarica rifiuti speciali	€	1.382,27	1.382,27
6 Contributo ANAC	€	225,00	225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	25917,71	25917,71
TOTALE PROGETTO (A+B)		€	213.975,55
C - Economie			
1- Ribasso d'asta	€	5.956,85	
2- Iva su ribasso d'asta	€	595,69	
3- Imprevisti Iva compresa	€	340,66	

TOTALE ECONOMIE	€	6.893,20	
TOTALE PROGETTO		€	220868,75

- Art. 2)** Per le motivazioni citate in premessa si approva in linea amministrativa l'atto di sottomissione redatto in data 05/06/2019 a firma del Direttore dei Lavori arch. A. Ministeri, il RUP dott. A. Trigilia, il Soprintendente arch. I.D. Aprile e il rappresentante dell'impresa DIENNE APPALTI Srl Sig. D. Nicotera - Registrato all'Agenzia delle Entrate il 05/09/2019 al n. 1429.
- Art. 3)** Per le motivazioni citate in premessa si approva in linea amministrativa gli atti finali e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 09/07/2020 a firma dal Direttore dei Lavori arch. A. Ministeri, dal RUP dott. A. Trigilia e il rappresentante dell'impresa DIENNE APPALTI Srl Sig. D. Nicotera, nel quale dichiara che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si può liquidare il credito all'impresa.
- Art.4)** La somma di € 6.893,20 costituisce economia e viene eliminata con il presente provvedimento dal cap. 776016;
- Art.5)** Al pagamento della somma occorrente per i lavori di che trattasi si provvederà, mediante apertura di credito a seguito di trasmissione della richiesta di spendibilità supportata dai documenti giustificativi di spesa, in favore del Direttore della Galleria Regionale di Palazzo Bellomo "Museo interdisciplinare di Siracusa".

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato per i Beni Culturali e della Identità siciliana per la registrazione e sarà pubblicato sul sito istituzionale secondo quanto previsto dall'art. 68 della L.R.le n. 21 del 12/08/2014.

Palermo, 28.10.2020

F.to Il Dirigente del Servizio
Arch. Alongi Giuseppe