

PON CULTURA E SVILUPPO



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

D.D.G. n. 1052

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIA

**ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

**Servizio 6 - Gestione Fondi Extraregionali
IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTO** il Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e s.m.i.;
- VISTE** le LL.RR. n. 28 del 29/12/1962 e n. 2 del 10/04/1978 e s.m.i.;
- VISTE** la L.R. n. 80 del 1 agosto 1977 recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana" e successive modifiche ed int., e la legge regionale n. 116 del 7 novembre 1980 recante norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'amministrazione dei Beni Culturali in Sicilia;
- VISTA** la L. R. 8 luglio 1977 n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge regionale n. 10 del 15/05/2000 che disciplina l'organizzazione dell'Amministrazione Regionale e s.m.i.;
- VISTI** l'art. 24 della l.r. n. 8/2016, recante "Modifiche alla L.r. n.12/11 per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 50 del 18.04.16";
- VISTA** la L. R. n. 9 del 07/05/2015 ed, in particolare, l'art. 49 "Norme di armonizzazione, contenimento ed efficienza della Pubblica Amministrazione";
- VISTO** il Programma Operativo Nazionale (FESR) 2014-2020 Cultura e Sviluppo - CCI 2014IT16RFOP001, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 925 del 12 febbraio 2015;
- VISTO** il D.D.G. n. 3413 del 24/7/2017 che approva in linea amministrativa il progetto denominato "Opere per la tutela e la valorizzazione delle aree archeologiche di Caposoprano dell'acropoli di Molino a Vento e dell'area esterna del Museo di Gela", CUP G34E16000760003, Codice SiopeU.2.02.01.10.005 sul cap. 776090 e contestualmente viene disposta la prenotazione di impegno poliennale n. 7 per complessivi € 930.000,00;
- VISTO** Il D.D.G. 7082 del 19.12.2017 che:
- approva in linea amministrativa il contratto di appalto rep. n. 22 del 24/11/2017 per la realizzazione dell'intervento "Opere per la tutela e la valorizzazione delle aree archeologiche di Caposoprano dell'acropoli di Molino a Vento e dell'area esterna del Museo di Gela" stipulato tra il Dirigente del "Polo Regionale di Gela e Caltanissetta e per i siti culturali – Parco archeologico di Gela e Museo archeologico" arch. Emanuele Turco, in qualità di rappresentante periferico dell'Amministrazione Regionale dei Beni Culturali e dell'I.S. e il Sig. Filippo Dattolo, nella qualità di Procuratore e Direttore Tecnico dell'impresa CO.SAN. s.r.l. con sede a Palermo, aggiudicataria dei lavori, che ha offerto un ribasso d'asta del 27,8600%;
 - approva in linea amministrativa il quadro tecnico economico post gara a firma del RUP, arch. Amos Alessi, per un costo totale del progetto pari ad € 732.790,22, di cui € 417.017,30 per lavori, comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 315.772,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - accerta, sul Capitolo 776090, una economia complessiva di € 197.209,78 che viene eliminata dal conto del bilancio
 - dispone la trasformazione in impegno definitivo della sul Cap. 776090 della prenotazione assunta con il D.D.G. 3413 del 24/7/2017 per l'importo di € 732.790,22;
- VISTO** il D.D.G. n. 5919 del 03/12/2018 che:

- approva in linea amministrativa la perizia di assestamento spesa rep. n. 06 del 13/11/2018, relativa ai lavori “Opere per la tutela e la valorizzazione delle aree archeologiche di Caposoprano dell’acropoli di Molino a Vento e dell’area esterna del Museo di Gela” CIG70326641ED – CUP G34E16000760003 Siope U.2.02.01.10.005 – cap. 776090, firmata dal Direttore dei Lavori geom. Ignazio Di Dio, dal RUP arch. Amos Alessi e dal Dirigente del Servizio Emanuele Turco, senza aumento contrattuale;
- approva in linea amministrativa l'Atto di sottomissione del 20/11/2018;
- approva il seguente quadro economico:

A) LAVORI A BASE D’ASTA	€ 571.636,70
A1) ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 3%	€ 16.649,61
A2) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 554.987,09
A3) RIBASSO D'ASTA 27,8600%	€ 154.619,40
A4) IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 400.367,60
A5) SOMMANO I LAVORI A1+A4	€ 417.017,30
B) SOMME DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	
B1) IVA 22% SU A 5	€ 91.743,81
B2) COMPETENZE TECNICHE 80% DEL 2% SU “A” (D.Lgs 18.04.2016 n. 50 art. 113 c. 3)	€ 9.146,18
B3) IMPREVISTI 10% DI A5 (+IVA 22%)	€ 50.876,11
B4) IMPIANTI TECNOLOGICI (Illuminazione citofono, Climatizzazione, video sorveglianza) I VA incl.	€ 68.751,70
B5) CONSULENZE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE COPERTURE SCAVI CAPOSOPRANO (IVA incl.)	€ 81.642,34
B6) PUBBLICITA' E NOTIFICHE	€ 5.625,00
B7) CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA (ANAC)	€ 375,00
B8) ALTRO (allacciamento utenze etc.)	€ 612,78
B9) RIPROD. FOTOGRAFICA E PANNELLI DIDASCALICI	€ 3.000,00
B10) ONERI DI ACCESSO ALLA DISCARICA	<u>€ 4.000,00</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 315.772,92
TOTALE PROGETTO A + B	<u>€ 732.790,22</u>

VISTO il D.D.G. n. 5932 del 12/12/2019 con il quale è approvata in linea amministrativa la perizia di assestamento spesa, Rep. n. 01 del 14.11.2019, redatta ai sensi dell'art. 149, comma 1 del D.Lgs n.50/2016, che rimodula, come di seguito riportato, il quadro economico relativamente alle somme a disposizione della Stazione Appaltante, al fine di sopperire alle maggiori somme derivanti dall'incremento degli oneri di conferimento a discarica:

A LAVORI A BASE D’ASTA	€ 571.636,70
A1 ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 3%	€ 16.649,61
A2 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 554.987,09
A3 RIBASSO D'ASTA 27,8600%	€ 154.619,40
A4 IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 400.367,60
A5 SOMMANO I LAVORI A1+A4	€ 417.017,30
B SOMME DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	
B1 IVA 22% SU A 5	€ 91.743,81
B2 COMPETENZE TECNICHE 80% DEL 2% SU “A” (D.Lgs 18.04.2016 n. 50 art. 113 c. 3)	€ 9.146,18
B3 IMPREVISTI 10% DI A5 (+IVA 22%)	€ 40.902,11
B4 IMPIANTI TECNOLOGICI (Illuminazione citofono, Climatizzazione, video sorveglianza) IVA incl.	€ 68.751,70
B5 CONSULENZE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE COPERTURE SCAVI CAPOSOPRANO (IVA incl.)	€ 81.642,34
B6 PUBBLICITA' E NOTIFICHE	€ 5.625,00
B7 CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA (ANAC)	€ 375,00
B8 ALTRO (allacciamento utenze etc.)	€ 612,78
B9 RIPROD. FOTOGRAFICA E PANNELLI DIDASCALICI	€ 3.000,00
B10 ONERI DI ACCESSO ALLA DISCARICA	€ 13.974,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 315.772,92
TOTALE IMPORTO A+B	€ 732.790,22

VISTA la nota prot. 1688 del 18/12/2019 con la quale il RUP dei lavori in argomento, trasmette la perizia di assestamento n. 2, Rep. n. 02 del 13.12.2019, redatta ai sensi dell'art. 149, comma 1 del D.Lgs 50/2016, relativamente alla voce B5 del Quadro tecnico Economico approvato, *Consulenza*

Progettazione e Realizzazione delle Coperture degli scavi dell'area archeologica di Caposoprano, trasmettendo altresì la seguente documentazione:

- Relazione tecnico descrittiva
- Elenco prezzi
- Computo Metrico Estimativo e Q.E.
- Quadro comparativo
- Schema atto di sottomissione
- Parere in linea tecnica del RUP

VISTA la nota prot. n. 457 del 05/02/2020, con la quale il Parco Archeologico di Gela ha integrato il progetto per la *Consulenza Progettazione e Realizzazione delle Coperture degli scavi dell'area archeologica di Caposoprano*;

VISTI - la Determina a contrarre n. 52 del 26/09/2018;

- l'avviso pubblicazione di gara tramite RdO su MEPA, da espletare mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con il sistema del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett.a) del D.Lgs. n. 50/16;

- il bando di gara, CIG 7638140885

- il disciplinare di gara

VISTI il verbale di gara del 22/10/2018, prot. 1859 del 23/10/2018 e la Determina di aggiudicazione provvisoria n. 56 del 09/11/2018, dai quali si evince che, la maggior percentuale di ribasso, pari al 41,26%, è stata offerta dall'operatore Capizzello Emanuele, offerta questa ritenuta anormalmente bassa dal RUP, arch. Amos Alessi e che pertanto, in assenza di controdeduzioni da parte della ditta entro il termine perentorio assegnatole, l'appalto è stato aggiudicato in via provvisoria alla ditta COSIAM S.R.L con sede legale in Gela (CL), che ha offerto un ribasso percentuale uguale all'1,00% sull'importo posto a base di gara;

VISTA la Determina dirigenziale n. 71 del 02/05/2019, con la quale è stata aggiudicato in via definitiva il servizio integrato di *Consulenza per la progettazione e la realizzazione delle coperture degli scavi di Capoprano*, di cui alla Voce B5) delle somme a disposizione per le "Opere per la tutela e la valorizzazione delle aree archeologiche di Caposoprano, dell'Acropoli di Molino a Vento e dell'area esterna del Museo di Gela", alla ditta COSIAM S.R.L con sede legale in Gela (CL);

VISTO il contratto d'appalto stipulato attraverso piattaforma MEPA - Numero RdO 2076450 (data di verifica 13.11.2019), lotto oggetto della stipula, *Consulenza per la progettazione esecutiva e realizzazione delle coperture degli scavi di area archeologica di Caposoprano - Gela*, concorrente aggiudicatario la ditta COSIAM S.R.L., P.I. e C.F. xxxxxxxxxxxx, con sede legale in via Cicerone n.104/b - Gela (CL), che ha offerto in data 19/10/2018 un ribasso pari all'1,00%, per cui l'importo contrattuale, dedotto il ribasso, è risultato pari ad € 64.263,23, a cui va aggiunta l'attuazione degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.007,60 ed il costo dell'I.V.A.;

VISTO il Progetto esecutivo per il servizio integrato di *consulenza per la progettazione e la realizzazione delle coperture degli scavi di Capoprano - Voce B5)* delle somme a disposizione per le "Opere per la tutela e la valorizzazione delle aree archeologiche di Caposoprano, dell'Acropoli di Molino a Vento e dell'area esterna del Museo di Gela", con il seguente Q.T.E.

Importo a base d'asta	€	66.919,95
Oneri per la sicurezza	€	2.007,60
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	64.912,35
Ribasso d'asta 1,00%	€	649,12
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	64.263,23

Sommano i lavori € 66.270,83

VISTA - la verifica della documentazione del progetto esecutivo, ex art. 26 comma 1 D.Lgs 8 Aprile 2016, n.50 e s.m.i., a firma del RUP, in data 03/10/2019;

- il verbale di validazione del progetto esecutivo, ex art. 26, comma 8 del D.Lgs 8 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

CONSIDERATO - che i lavori appaltati sono stati consegnati con verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs 50/2016 in data 15/11/2019;

- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 07/12/2019, come accertato da relativo verbale;

VISTA la perizia di assestamento di spesa, rep. n. 2 del 13/12/2019, redatta ai sensi dell'art. 149, comma 1, del D.Lgs 50 /2016, resasi necessaria, come attestato dal direttore dei lavori, poiché è stata ravvisata la necessità di provvedere alla risoluzione di alcuni aspetti di dettaglio, con conseguente variazione delle quantità di alcune lavorazioni previste in progetto, senza incremento dell'importo contrattuale, con una

economia, rispetto al progetto originario citato, pari ad € 1.229,66, secondo lo schema di seguito riportato:

Importo a base d'asta	€ 65.677,87
Oneri per la sicurezza	€ 2.007,60
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 63.670,27
Ribasso d'asta 1,00%	€ 636,70
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 63.033,57
Sommano i lavori	€ 65.041,17

VISTO il parere in linea tecnica reso dal RUP in data 16/12/2019, in ordine alla succitata perizia di assestamento;

VISTA - la relazione sullo stato finale redatta dal Direttore dei lavori in data 17/12/2019;

-il certificato di regolare esecuzione redatto in data 28/02/2020, con il quale il direttore dei lavori, geom. Ignazio Di Dio, attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

VISTA - la nota prot. 12947 del 06/03/2020, con la quale lo scrivente, al fine dell'approvazione del contratto stipulato con la ditta aggiudicataria dei lavori in fattispecie, chiede al Parco Archeologico di Gela la trasmissione della documentazione riguardante la verifica dei requisiti di ordine generale posseduti dalla stessa, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 alla luce del D.lgs n. 56/2017;

- la nota prot. 902 del 10/03/2020, con la quale il Parco Archeologico di Gela, riscontra la superiore richiesta;

VISTO l'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 comma 4, come modificato dall'art. 1, comma 4, lett. N), del d.l. n. 32/2019;

CONSIDERATO, che a seguito della perizia di assestamento sopra menzionata, il Q.T.E. dell'intervento in questione, si configura come appresso illustrato:

A LAVORI A BASE D'ASTA	€ 571.636,70
A1 ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 3%	€ 16.649,61
A2 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 554.987,09
A3 RIBASSO D'ASTA 27,8600%	€ 154.619,40
A4 IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 400.367,60
A5 SOMMANO I LAVORI A1+A4	€ 417.017,30
B SOMME DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1 IVA 22% SU A 5	€ 91.743,81
B2 COMPETENZE TECNICHE 80% DEL 2% SU "A" (D.Lgs 18.04.2016 n. 50 art. 113 c. 3)	€ 9.146,18
B3 IMPREVISTI 10% DI A5 (+IVA 22%)	€ 40.902,11
B4 IMPIANTI TECNOLOGICI (Illuminazione citofono, Climatizzazione, video sorveglianza) IVA incl.	€ 68.751,70
B5 CONSULENZE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE COPERTURE SCAVI CAPOSOPRANO (IVA incl.)	€ 79.350,23
B6 PUBBLICITA' E NOTIFICHE	€ 5.625,00
B7 CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA (ANAC)	€ 375,00
B8 ALTRO (allacciamento utenze etc.)	€ 612,78
B9 RIPROD. FOTOGRAFICA E PANNELLI DIDASCALICI	€ 3.000,00
B10 ONERI DI ACCESSO ALLA DISCARICA	€ 13.974,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 313.480,81
TOTALE IMPORTO A+B	€ 730.498,11

evidenziando pertanto una economia pari ad € 2.292,11, rispetto al Q.T.E approvato con il citato D.D.G. n. 5932 del 12/12/2019;

RICHIAMATO l'art. 149, comma 1, del D.Lgs 50/2016 che così recita: *Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al*

venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante;

- VISTO** il D.A. 13/GAB del 25/03/2019 che istituisce l'elenco delle aree archeologiche che costituiscono il Sistema dei Parchi Archeologici siciliani di cui alla L.R. 3 novembre 2000, n. 20;
- VISTA** la Deliberazione n. 239 del 27/06/2019 con la quale si approva il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16/12/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, comma 3, della L.R. n. 3 del 17/03/2016. Modifica del D.P.R. n. 6 del 18/01/2013 e s.m.i. costituente l'allegato A alla Deliberazione;
- VISTO** il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12, pubblicato sulla GURS n. 33 del 17 luglio 2019 e in vigore a decorrere dall'1 agosto 2019, e l'allegato 1 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni", che modifica gli ambiti organizzativi e gestionali dei Dipartimenti regionali per esigenze di maggiore funzionalità degli stessi;
- VISTO** il D.P.R. n. 2413 del 18/04/2018 di conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana all'Ing. Sergio Alessandro;
- VISTO** il D.D.G. n. 3455 del 01/08/2019 con il quale è conferito all'arch. Maria Giovanna Tornabene l'incarico dirigenziale della struttura intermedia "S.6 – Gestione fondi extraregionali" del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
- VISTA** la Legge n. 1 del 24 gennaio 2020, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020.

DECRETA

Articolo 1) Sono approvati gli atti della gara espletata dalla S.A. Parco Archeologico di Gela, tramite RdO su piattaforma MEPA, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con il sistema del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett.a) del D.Lgs. n. 50/16, CUP G34E16000760003 – CIG 7638140885, relativamente al *servizio integrato di consulenza per la progettazione e la realizzazione delle coperture degli scavi di Capoprano - Voce B5)* delle somme a disposizione per le *"Opere per la tutela e la valorizzazione delle aree archeologiche di Caposoprano, dell'Acropoli di Molino a Vento e dell'area esterna del Museo di Gela"*, per un importo a base d'asta pari ad € 64.912,35, IVA esclusa, e specificatamente:

- Determina a contrarre n. 52 del 26/09/2018;
- Disciplinare di gara;
- Bando di gara;
- Verbale di gara del 22 Ottobre 2018, prot. n. 1859 del 23/10/2018;
- Determina dirigenziale di aggiudicazione provvisoria n. 56 del 09/11/2018;
- Determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 71 del 02/05/2019

Articolo 2) Per le motivazioni e finalità citate in premessa, è approvato il contratto d'appalto stipulato attraverso piattaforma MEPA - Numero RdO 2076450, data di verifica del 13/11/2019, lotto oggetto della stipula, *Consulenza per la progettazione esecutiva e realizzazione delle coperture degli scavi di area archeologica di Caposoprano – Gela*, concorrente aggiudicatario la ditta COSIAM S.R.L., P.I. e C.F. xxxxxxxxxxxx, con sede legale in via Cicerone n.104/b – Gela (CL), che ha offerto un ribasso pari all'1,00% sull'importo posto a base d'asta, pari ad € 64.912,35, IVA esclusa;

Articolo 3) Per le motivazioni e finalità citate in premessa, si approva in linea amministrativa il progetto relativo al *servizio integrato di consulenza per la progettazione e la realizzazione delle coperture degli scavi di Caposoprano* di cui alla Voce B5) delle somme a disposizione del Q.T.E. delle *"Opere per la tutela e la valorizzazione delle aree archeologiche di Caposoprano, dell'Acropoli di Molino a Vento e dell'area esterna del Museo di Gela"*, e la relativa perizia di assestamento spesa rep. n. 2, del 13.12.2019, redatta dal Parco Archeologico di Gela, ai sensi dell'art. 149, comma 1 del D.Lgs 50/2016, con il seguente quadro economico:

Importo a base d'asta	€ 65.677,87
Oneri per la sicurezza	€ 2.007,60
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 63.670,27

Ribasso d'asta 1,00% € 636,70

Importo lavori al netto del ribasso d'asta € 63.033,57

Sommano i lavori € 65.041,17

Articolo 4) Per le motivazioni e finalità citate in premessa, si approva in linea amministrativa l'Atto di sottomissione del 13/12/2019 relativo ai lavori in trattazione, sottoscritto dall'impresa assuntrice, dal Direttore dei lavori, dal RUP e dal Direttore del Parco Archeologico di Gela, arch. Luigi Maria Gattuso, per un minore importo contrattuale, IVA esclusa, pari ad € 1.229,66, non prevedendo nuovi prezzi;

Articolo 5) Per le motivazioni e finalità citate in premessa, si approvano gli Atti finali dell'Intervento al fine di saldare la contabilità finale, e precisamente:

- relazione sullo stato finale redatta dal Direttore dei lavori in data 17/12/2019;
- certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 28/02/2020

Articolo 6) Per le motivazioni e finalità citate in premessa, è accertata una economia pari ad € 2.292,11, che viene eliminata da conto del bilancio regionale, Cap. 776090, Codice gestionale U.2.02.01.10.005

Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014 e sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato per i Beni Culturali e della Identità Siciliana per il Visto di competenza.

Palermo, li 16.04.2020

Il Dirigente Generale
F.to *Sergio Alessandro*