

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

**ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
SERVIZIO 7  
IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana;  
la L. R. n. 80 dell'1/8/1977;  
il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.;  
il decreto legislativo n.33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento all'art. 37 recante obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;  
l'art. 68 della L.R.n. 21 del 12.08.2014 circa l'obbligo della pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della regione siciliana;  
l'art 24 della L.r. n. 8/2016 recante “Modifiche alla L.r. 12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.50 del 18/04/2016;  
il D.P.Reg. n. **2413** del **18.04.2018** con cui è stato conferito all'Ing. **Sergio Alessandro** l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC.e I.S.;
- VISTA la nota prot. nr. **33819** del **31.07.2018** registrata dalla ragioneria centrale il **09.08.2018** al nr. **29**, – Codice **SIOPE: U.2.02.01.10.999** con la quale a seguito di **verbale di sopralluogo** del **13.07.2018** è stata prenotata la somma di € **74.230,00** sul cap. **776016** per l'es. Fin. **2018**, in favore del **Soprintendente BB.CC.AA. di Ragusa**, per lavori di **somma urgenza** presso il **fabbricato rurale e i muri di contenimento dell'area demaniale di Castelluccio in Scicli (RG)** la cui conclusione era prevista entro l'es. Fin. **2018**, come da **cronoprogramma** pervenuto con nota prot. nr. **1880/UO2** del **18.07.2018** della **Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa**;
- VISTA la nota prot. n. **1524** del **09.11.2019** con con la quale il **RUP, Geom. Carlo Giunta** dichiara l'**esito positivo** della **verifica** delle dichiarazioni rese dalla medesima Ditta sui **requisiti generali precontrattuali** che hanno dato atto all'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. **80** del **D.Lgs. 50/2016** le cui **certificazioni** risultano **elencate** nell'allegata **Determina** nr. **43/D** del **13.11.2019**;

VISTO il **D.D.G. nr. 6062 del 06.12.2018**, vistato dalla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali il **20.12.2018** al nr. **122**, con il quale l'impegno prenotato con nota prot. nr. **33819** del **31.07.2018** anzichè essere trasformato dalla **Ragioneria Centrale dei Beni Culturali** in impegno di tipo **Normale** (ossia definitivo) è stato **per mero errore informatico** mantenuto in impegno di tipo **Z** – sul Cap. **776016**, es. fin. **2019** ma che, comunque, **approva** gli atti di seguito riportati:

- la **perizia dei lavori** con il relativo quadro economico **pre gara**;
- il **Documento di stipula contratto** prot. n. **2802/Sopr. Del 15.11.2018**, con l'impresa **Officine Restauro Srl di Noto Raffaele** - con sede legale in **Ragusa a Piazza Duomo, 10 - P. IVA e C.F. xxxxxxxxxxx** - relativo alla **RdO nr. 2054804 del 15.11.2018** - firmato in modalità **digitale** sul **MEPA** - per l'importo, IVA esclusa, di **€ 37.643,18** di cui **€ 35.717,02** inerenti i lavori al netto del ribasso d'asta del **42,6500%** ed **€ 1.926,16** per **oneri della sicurezza** non soggetti a ribasso;
- il seguente **quadro economico post gara**, prot. nr. **1582/UO2 del 16.11.2018**;

- <b>Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta</b>	€ 62.279,02	
- <b>Ribasso d'asta del 42,6500%</b> a detrarre	€ 26.562,00	
<b>A) Lavori</b>		
a1) - importo dei lavori contrattuali	€ 35.717,02	
a2) - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.926,16	
Sommano	€ <b>37.643,18</b>	€ <b>37.643,18</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
b1) - IVA al 10% su lavori	€ 3.764,32	
b2) - Incentivi di progettazione al 2% art.113 del D.legs. 50/2016	€ 1.284,10	
b3) - Imprevisti	€ 1.790,20	
b4) - missioni personale tecnico	€ 500,00	
b5) - spese per notifiche ANAC	€ 30,00	
Sommano	€ <b>7.368,62</b>	€ <b>7.368,62</b>
<b>Totale PROGETTO al netto delle economie</b>		€ <b>45.011,80</b>
<b>C) Economie</b>		
- c1) Ribasso d'asta	€ 26.562,00	
- c2) IVA sul ribasso d'asta	€ 2.656,20	
	€ 29.218,20	€ 29.218,20
Totale complessivo progetto		€ <b>74.230,00</b>

VISTI i codici **CUP: G43G18000050002 - CIG: 76188276EE - SIOPE: U.2.02.01.10.999**;

VISTO il **verbale di consegna dei lavori del 19.11.2018** a firma del **RUP geom. Carlo Giunta**, del Direttore dei lavori geom. **Bartolo Rivillito** e dell'Impresa **Officine Restauro Srl di Noto Raffaele** in **Ragusa** che stabilisce il tempo utile per la conclusione dei medesimi in **90 gg. naturali** e non consecutivi e che, pertanto, dovevano concludersi il **16.02.2019**;

- VISTO il **verbale di sospensione dei lavori** dal **04.02.2019** fino ad approvazione della variante da parte del **Genio Civile di Ragusa**;
- VISTA la nota del **01.03.2019** di **concessione proroga dei tempi contrattuali** di gg. **15**;
- VISTA l'**autorizzazione** prot. nr. **0102954** del **15.05.2019** del **Servizio Ufficio del Genio Civile** del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale infrastrutture;
- VISTO il **processo verbale di ripresa dei lavori** redatto in data **16.05.2019** con il quale è stato ordinato in pari data all'impresa appaltatrice la ripresa dei lavori in modo da darli ultimati **11.06.2019** . Nel computo della nuova data di ultimazione dei lavori sono stati calcolati i tempi di sospensione di giorni **27**.
- VISTA la **perizia di variante** e di **assestamento** del **11.06.2019**, nei limiti dell'importo finanziato, trasmessa con note prot. nr. **5532/UO2** del **15.10.2019** e corredata dei seguenti atti: **elenco prezzi di variante, documentazione fotografica di variante, quadro comparativo di variante, computo metrico di variante, liste mensili, tabelle e documenti di trasporto pesatura ferro, relazione tecnica di variante**, con allegato il sottostante **quadro economico**:

- <b>Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta</b>	€ 62.348,36	
- <b>Ribasso d'asta del 42,6500%</b> a detrarre	€ 26.591,58	
a1) - importo dei lavori contrattuali	€ 35.756,78	
a 2) - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.928,30	
Sommano	€ 37.685,08	€ 37.685,08
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
b1) - IVA al <b>10%</b> sui lavori (€ <b>37.685,08</b> )	€ 3.768,51	
b2) - Incentivi ai sensi dell'art.113 del D.legs. 50/2016 e s.m.i. (2% su importo dei lavori)	€ 1.284,10	
b3) - Spese per missione personale tecnico	€ 91,07	
b4) - Spese per notifiche ANAC	€ 30,00	
Sommano	€ 5.173,68	€ 5.173,68
<b>Totale PROGETTO al netto delle economie</b>		€ 42.858,76
<b>Economie</b>		
- c1) Ribasso d'asta	€ 26,591,58	
- c2) Iva su ribasso d'asta	€ 2.659,15	
- c3) su imprevisti	€ 1.711,58	
- c 4) su Missioni personale tecnico	€ 408,93	
Sommano	€ 31.371,24	€ 31.371,24
<b>Totale complessivo progetto</b>		€ 74.230,00

- VISTO l'atto di sottomissione del **11.06.2019** firmato in **modalità digitale** da **Raffaele Noto** legale rappresentante della Ditta **Officine Restauro Srl in Ragusa** e dal **Soprintendente di Ragusa Arch. Giorgio Battaglia**, che comporta un aumento dell'importo contrattuale, di euro **41,90** al netto dell'**IVA**;
- VISTO il **certificato di ultimazione** dei lavori del **11.06.2019** che, tenuto conto del **verbale di sospensione** e della **proroga dei tempi contrattuali**, certifica l'esecuzione dei medesimi **in tempo utile**;
- VISTA la nota prot. nr. **7451/UO2** del **03.12.2019**, con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa** ha trasmesso la documentazione giustificativa di spesa per il pagamento dei lavori eseguiti dall'impresa **Officine Restauro Srl in Ragusa** con sede legale in **Piazza Duomo, 10 - P. IVA e C.F. xxxxxxxxxxxx**;
- VISTO il **certificato di pagamento** nr. **1** emesso in data **21.06.2019** a firma del RUP Geom. **Carlo Giunta** e del legale rappresentante dell'impresa **Officine Restauro Srl in Ragusa** che certifica che si può pagare all'impresa la somma di euro **37.496,65**, oltre **IVA**;
- VISTA la **relazione del direttore dei lavori sul conto finale** del **09.09.2019**;
- VISTO il **conto finale** dei lavori del **09.09.2019**;
- VISTA la **fattura** nr. **06/PA** del **27.06.2019** di complessivi euro **41.246,32** di cui euro **37.496,65**, quale imponibile, ed euro **3.749,67**, quale aliquota **IVA**, emessa dall'impresa **Officine Restauro Srl in Ragusa** con sede legale in **Piazza Duomo, 10 - P. IVA e C.F. xxxxxxxxxxxx** per i lavori di di somma urgenza presso il **fabbricato rurale e i muri di contenimento dell'area demaniale di Castelluccio in Scicli (RG)** ;
- VISTO il **DURC** dell'Impresa, valido all'atto dell' **emissione della fattura**;
- VISTA l'**istanza per il rilascio della certificazione dei crediti** nr. **854483000000150** del **04.07.2019** avanzata da **Noto Raffaele**, a nome dall'impresa **Officine Restauro Srl, Piazza Duomo, 10 in Ragusa**;
- VISTA la **certificazione del credito** istanza nr. **854483000000150** emessa in data **29.07.2019** dalla **Regione Siciliana Assessorato Beni Culturali ed Identità Siciliana**, di cui al **decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze**, di attuazione dell'art. **9**, comma **3/bis** del **D.L nr. 185 del 29 Novembre 2018**, e s.m.i – con la quale è stato **riconosciuto** all'impresa **Officine Restauro Srl in Ragusa** il **credito della fattura nr. 06/PA del 27.06.2019** di complessivi euro **37.496,65** iva esclusa, per i lavori di somma urgenza eseguiti presso il **fabbricato rurale e i muri di contenimento dell'area demaniale di Castelluccio in Scicli (RG)**;
- VISTI il **DURC** della Impresa in parola e la **verifica inadempimenti** della medesima impresa, rilasciata dall'**agenzia riscossione entrate (Equitalia)** **validi** all'atto della **certificazione del credito**;

VISTA la nota del **05.08.2019** con cui l'agenzia di recupero crediti **“FORTNES credit Managiament”** comunica che la Società **ATLAS SPV S.r.l** con sede legale in via **Vittorio Betteloni, 2 (20131) Milano - P. IVA / C.F. xxxxxxxxxxxx** ha acquistato **“pro soluto”** i crediti dell' impresa **Officine Restauro Srl in Ragusa** giusto **contratto di cessione del 02.08.2019** di cui agli artt. **1 e 4** della legge nr. **130 del 30.04.1999** (legge sulla cartolarizzazione) e che, pertanto, la funzione di **gestione ed incasso** dei crediti passano dall'impresa **Officine Restauro Srl in Ragusa** alla società **ATLAS SPV S.r.l di Milano**;

VISTO il **DURC** dell' **Impresa** valido alla **cessione dei crediti** alla Società **ATLAS SPV S.r.l**;

VISTA la **dichiarazione** della Sig.ra **Cuccurullo Valentina**, quale **legale rappresentante** della società **ATLAS SPV S.r.l** contenente gli estremi identificativi del **conto corrente dedicato - IBAN** nr. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** presso la banca **Valsabina S.c.p.A. – denominato conto incassi** - ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla legge **13.08.2010** nr. **136 e s.m.i.**, e **allegata** copia del **documento di identità** della persona fisica delegata ad operare sul predetto conto;

VISTO il **certificato di regolare esecuzione dei lavori del 09.09.2019** redatto dal **Direttore dei lavori geom. Bartolo Rivillito**, dal **RUP Geom. Carlo Giunta** e controfirmato dal **legale rappresentante** dall' impresa **Officine Restauro Srl in Ragusa** con il quale viene dichiarata liquidabile la somma di euro **37.496,65** al netto dell'IVA con un **credito residuo** di euro **188,43** che può essere corrisposto all'impresa a tacitazione di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto;

RICONOSCIUTA alla società acquirente **ATLAS SPV S.r.l** in **Milano** la somma di euro **37.496,65** al netto dell'IVA, a mezzo **mandato diretto**;

ACCERTATO che i **documenti di spesa** prodotti sono **formalmente e sostanzialmente corretti** e conformi alla legge, compresa quella di **natura fiscale**;

CONSIDERATO che **per mero errore informatico** all'atto della registrazione del **D.D.G. di impegno** nr. **6062 del 06.12.2018**, vistato dalla **Ragioneria Centrale** il **20.12.2018** al nr. **122**, la somma di euro **74.230,00 - prenotata** con **nota** prot. nr. **33819 del 31.07.2018** - sul cap. **776016 - non risulta perfezionata** e pertanto **cancellata** dal bilancio della Regione Siciliana;

RITENUTO pertanto, per non incorrere in ulteriori aggravii di spesa sul Bilancio Regionale di dover impegnare **in sanatoria** la somma di complessivi € **42.858,76** - sul cap. **776016** per l'es. fin. **2020**, per provvedere sia al pagamento della **fattura** nr. **06/PA del 27.06.2019** di euro **41.246,32** IVA inclusa che delle somme a disposizione riportate nel quadro economico;

RITENUTO per quanto sopra dover **approvare** in linea amministrativa:  
**- perizia di variante** corredata dei seguenti atti:

- elenco prezzi di variante, documentazione fotografica di variante, quadro comparativo di variante, computo metrico di variante, relazione tecnica di variante con il quadro economico rimodulato;
- **atto di sottomissione** firmato in modalità digitale;

RITENUTO dover approvare in linea amministrativa **gli atti finali ed il certificato di regolare esecuzione;**

VISTO l'art. 1 della L.R.del **24.01.2020** nr. 1 che **autorizza** il Governo della Regione, per l'anno **2020** all'**esercizio provvisorio del bilancio regionale**, fino ad approvazione di quello definitivo e, comunque, **non oltre il 30.04.2020;**

### DECRETA

ART. 1) In conformità alle premesse si approvano in linea amministrativa **la perizia di variante del 11.06.2019** con il sottostante **quadro economico rimodulato e l'atto di sottomissione, del 11.06.2019** firmato in **modalità digitale** da **Raffaele Noto** legale rappresentante della Ditta **Officine Restauro Srl in Ragusa:**

a) importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 62.348,36	
Per <b>ribasso d'asta del 42,6500%</b> a detrarre	€ 26.591,58	
<b>A) Lavori</b>		
a1) - importo dei lavori contrattuali	€ 35.756,78	
a 2) - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.928,30	
Sommano	€ <b>37.685,08</b>	€ <b>37.685,08</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
b1) - IVA al <b>10%</b> sui lavori (€ <b>37.685,08</b> )	€ 3.768,51	
b2) - Incentivi ai sensi dell'art.113 del D.legs. 50/2016 e s.m.i. (2% su importo dei lavori)	€ 1.284,10	
b3) - Spese per missione personale tecnico	€ 91,07	
b4) - Spese per notifiche ANAC	€ 30,00	
Sommano	€ <b>5.173,68</b>	€ <b>5.173,68</b>
<b>Totale PROGETTO al netto delle economie</b>		€ <b>42.858,76</b>
<b>Economie</b>		
- c1) Ribasso d'asta	€ 26.591,58	
- c2) Iva su ribasso d'asta	€ 2.659,15	
- c3) su imprevisti	€ 1.711,58	
- c 4) su Missioni personale tecnico	€ 408,93	
Sommano	€ <b>31.371,24</b>	€ <b>31.371,24</b>
<b>Totale complessivo progetto</b>		€ <b>74.230,00</b>

ART. 2) In conformità alle premesse si approvano in linea amministrativa **gli atti finali**, quali: il **certificato di ultimazione dei lavori**, il **certificato di pagamento nr. 1** ed il **certificato di regolare esecuzione**;

ART.3) Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate, si **impegna** sul cap. **776016** per l' es. fin. **2020** la complessiva somma pari ad euro **42.858,76**, al netto delle economie per i lavori di **somma urgenza** presso il **fabbricato rurale e i muri di contenimento dell'area demaniale di Castelluccio in Scicli (RG)** - codice SIOPE: **U.2.02.01.10.999**;

ART. 4) si autorizza il pagamento alla società **ATLAS SPV S.r.l** con sede legale in via **Vittorio Betteloni, 2 (20131) Milano** – sul cap. **776016** del Bilancio Regionale - mediante **mandato collettivo con scissione di pagamenti** - Giusta **fattura nr. 06/PA del 27.06.2019** di complessivi euro **41.246,32** emessa dell' impresa cedente **Officine Restauro Srl** in **Ragusa** per **lavori di somma urgenza** già citati:

- si liquida l'imponibile pari ad euro **37.496,65** sul **conto incassi** - **IBAN** nr. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** - da considerarsi conto corrente dedicato intestato alla suddetta **Società - P. IVA / C.F. xxxxxxxxxxxx** titolare dei crediti.

- si liquida la quota di euro **3.749,67** - relativa all' aliquota **IVA** sul conto corrente dedicato **IBAN** nr. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** intestato alla **Regione Siciliana** - C. **Fxxxxxxxxxx**.

*Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98 comma 6 della legge Regionale 9 del 07.05.2015 e trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale per i Beni culturali e dell' I.S. per il seguito di competenza.*

Palermo li 14.02.2020

*Il Dirigente Generale*  
*F.to Sergio Alessandro*