

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 7- ATTUAZIONE PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI E FONDI REGIONALI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO S7**

VISTI lo Statuto della Regione Siciliana;
la L. R. n. 80 dell'1/8/1977;
il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.;

il decreto legislativo n.33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento all'art. 37 recante obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.D.G.n.4846 del 4.11.2019 con il quale si approva in linea amministrativa la perizia per i lavori di somma urgenza **“sulle coperture e consolidamento cornicione all'Oratorio dei Bianchi”** in Palermo per l'importo di € 100.000,00 cod.gestionale:U.2.02.01.10.004 - CUP:G75I18000180002 – CIG: 77598384E4, viene impegnata la somma di € 100.000,00 e viene approvato il seguente q.e. a seguito dell'aggiudicazione dei lavori:

A)	Lavori a base d'asta	€ 41.774,34	
	Oneri di sicurezza	<u>€ 18.168,16</u>	
	Sommano	€ 59.942,50	€ 59.942,50
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	IVA 10%	€ 5.994,25	
	oneri di accesso a discarica	€ 1.000,00	
	per autorità di vigilanza	€ 30,00	
	Imprevisti	<u>€ 6.820,96</u>	
	TOTALE	€ 13.845,21	<u>€ 13.845,21</u>
	Importo complessivo dei lavori		€ 73.787,71
C)	Economie da ribasso d'asta più IVA	€ 26.212,29	

VISTA la nota prot.469 del 31.1.2020 con la quale la Galleria regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis ha trasmesso la perizia di variante e assestamento rep.n.01/2020, dovuta a *motivazioni prettamente contabili e riguardante solamente una diversa distribuzione delle quantità*, costituita da: relazione e computo metrico e da un quadro comparativo redatta ai sensi del comma 1 dell'art.149 del codice degli appalti, per l'importo complessivo di € 63.281,13 di cui € 43.198,32 per lavori ed € 20.082,81 per oneri di sicurezza;

VISTO l'atto di sottomissione , trasmesso con nota prot.651 del 19.2.2021 , con un aumento dell'importo contrattuale di € 3.338,63 , con un incremento del 5,57% rispetto al contratto n.7323 del 30.11.2018 ;

RITENUTO di dover approvare la perizia di variante n.01/2020 redatta dal Progettista Arch.Andrea

- VISTO** Mangione, con gli elaborati di rito;
l'art.68 della L.R.n. 21 del 12.08.2014 circa l'obbligo della pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della regione siciliana;
- VISTO** l'art 24 della L.r. n. 8/2016 recante “Modifiche alla L.r. 12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.50 del 18/04/2016;
- VISTO** il D.P.Reg.n.2806 del 19.6.2020 con il quale all'Ing.Sergio Alessandro è stato confermato l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana per la durata di un anno, in esecuzione della Deliberazione di Giunta n.265 del 14.6.2020;
- VISTO** il DDG n.1282 /2020 con il quale il Dirigente del Servizio 7 è delegato alla firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni assegnate al Dirigente Generale dall'art.7 comma 1 della L.R.10/2000, lettera f;
- VISTO** la L.R. n.7 del 30.3.2021 di Bilancio provvisorio della Regione Siciliana l'es. Fin. **2021**;

DECRETA

ART.1) In conformità alla premessa si **approva** in linea amministrativa la **perizia** di variante n.1/2020 per i **lavori** di somma urgenza per interventi “**sulle coperture e consolidamento cornicione all'Oratorio dei Bianchi**” in Palermo, – cod.gestionale: U.2.02.01.10.004 - CUP:G75I18000180002 – CIG: 77598384E4, con il seguente q.e.

A)	Lavori	€ 43.198,32	
	Oneri di sicurezza	<u>€ 20.082,81</u>	
	Sommano	€ 63.281,13	€ 63.281,13
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	IVA 10%	€ 6.328,11	
	oneri di accesso a discarica	€ 1.000,00	
	per autorità di vigilanza	€ 30,00	
	Imprevisti	<u>€ 3.148,47</u>	
	TOTALE	€ 10.506,58	<u>€ 10.506,58</u>
	Importo complessivo dei lavori		<u>€ 73.787,71</u>
C)	Economie da ribasso d'asta più IVA	€ 26.212,29	già eliminati con DDG n.4846 del 4.11.2019

ART.2) Al pagamento delle somme occorrenti per i lavori di cui trattasi si provvederà in favore degli aventi diritto a seguito di trasmissione della **richiesta di spendibilità** supportata dai **documenti giustificativi** di spesa;

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della regione siciliana ai sensi dell'art. 68 della L.R. n.21 del 12.08.2014 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e I.S. per la registrazione di competenza.

Palermo, li' _____ 15.04.2021 _____

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO S7
F.to Arch. Alongi Giuseppe