

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana nonché le norme legislative e regolamentari sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO il D.L.vo n. 42/2004 e s.m.i recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in particolare l'art. 117 in materia di servizi al pubblico negli istituti e nei luoghi della cultura;
- VISTO il D.M. 29 gennaio 2008 recante "Modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi di cultura";
- VISTO il D. L.vo n. 163/2006 recante il Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii. ed il D.P.R. n.207/2010 recante il Regolamento di attuazione di detto Codice;
- VISTO il DDG n.6009 del 23/11/2017 con cui è stato approvato sia l'Atto di Concessione Rep. 118 per la gestione di un sistema territoriale integrato dei servizi per il pubblico — art. 117 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 — per i siti della provincia di Palermo, Lotto PA1, stipulato in data 06/10/2016 tra il Dipartimento BB.CC. e I S. e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla mandataria Società Cooperativa Culture sia l'Atto integrativo di rettifica Rep. 121 del 05/10/2017;
- VISTO il DDG n.1070 del 05/03/2018 con cui è stato approvato l'Atto di sottomissione e concordamento – tramite quinto d'obbligo- per l'attivazione dei servizi aggiuntivi ex art.117 del D. Lgs 42/2004 presso il sito Museo Archeologico A. Salinas di Palermo, sottoscritto in data 19/01/2018, il cui termine di scadenza viene equiparato a quello previsto nel su menzionato Atto di concessione Rep. 118, ovvero il 05/10/2020;
- il DDG il DDG n.329 del 10/02/2020 con cui è stato approvato l'Atto di sottomissione e concordamento – tramite quinto d'obbligo- per l'attivazione dei servizi aggiuntivi ex art.117 del D. Lgs 42/2004 presso il sito Museo di Arte moderna e contemporanea di Palazzo Belmonte Riso di Palermo, sottoscritto in data 23/01/2020, il cui termine di scadenza viene equiparato anch'esso a quello previsto nel su menzionato Atto di concessione, ovvero il 05/10/2020;
- VISTO il D.D.G. n. 2924 del 22.09.2020 con cui e' stata concessa la dilazione dei termini di conclusione del contratto al 6 gennaio 2021, a causa dello stato emergenziale dovuto alla epidemia da Covid-19 disposto con DPCM dell'8 marzo 2020, che ha comportato la chiusura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dal 9 marzo 2020 sino al 30 maggio 2020, con conseguente sospensione dei servizi al pubblico previsti nel contratto di concessione e degli introiti da essi derivanti;
- VISTO il D.D.G. n. 5 del 05.01.2021 con cui è stata concessa ulteriore dilazione dei termini di scadenza dell'Atto di concessione per i siti ricadenti nel Lotto PA1, nonché dell'Atto di sottomissione e concordamento - tramite quinto d'obbligo – per l'attivazione dei servizi integrati presso il Museo Archeologico A. Salinas e il Museo di Arte Moderna e Contemporanea Palazzo Belmonte Riso di Palermo alla RTI costituito dalla mandataria Società Coopculture per il periodo corrispondente alla chiusura al pubblico disposta con ultimo DPCM del 3 novembre 2020 a far data dal 6.11.2020 per una durata pari ad un periodo che verrà stabilito con successivo decreto;
- PRESO ATTO che con Ordinanza urgente e contingibile n. 13 del 12 febbraio 2021 del Presidente della Regione Siciliana, in esito a quanto comunicato dal Ministro della Salute con prot. n. 2324 di pari data, è stata disposta la riapertura dei luoghi della cultura a far data dal 15 febbraio 2021, a seguito dello stato emergenziale dovuto alla epidemia da Covid-19 ;

- CONSIDERATO che il periodo di chiusura al pubblico dei siti museali disposta con ultimo DPCM del 3 novembre 2020, è pari a 100 giorni, dal 06.11.2020 al 14.02.2021;
- PRESO ATTO che il primo periodo di dilazione del contratto di concessione, la cui scadenza era stata fissata il 06.01.2021 con DDG 2924 del 22.09.2020, è stato interrotto con l'entrata in vigore del DPCM del 3 novembre 2020, con chiusura dei siti il 6.11.2020, limitandolo, pertanto a soli 31 giorni, anziché 93;
- PRESO ATTO che occorre sommare ai 100 giorni di chiusura disposti con DPCM del 3.11.2020, anche i 62 giorni di dilazione del Contratto non goduti dal Concessionario a seguito di chiusura determinata con DPCM dell'8.03.2020, come chiarito al precedente punto;
- VISTO il rilievo della Ragioneria centrale dei Beni Culturali n.19 del 19.02.2021 al DDG 284 del 15.01.2021 che qui si annulla;
- VISTO il D.L. 18/2020 (Cura Italia) e la Delibera ANAC del 09/04/2020 n.312;

per le motivazioni di cui in narrativa

#### DECRETA

- ART. 1 E' annullato il DDG 284 del 15.01.2021;
- ART. 2 La dilazione dei termini dell'Atto di concessione per i siti ricadenti nel Lotto PA1, nonché dell'Atto di sottomissione e concordamento - tramite quinto d'obbligo per l'attivazione dei servizi integrati presso il Museo Archeologico A. Salinas e il Museo di Arte Moderna e Contemporanea Palazzo Belmonte Riso, deve intendersi fino al 27.07.2021, e cioè ad un periodo corrispondente alla somma di 62 giorni, concessi a seguito di chiusura da DPCM dell'8.03.2020 e non goduti dal Concessionario, e di ulteriori 100 giorni, concessi a causa della sopravvenuta chiusura con successivo DPCM del 3 novembre 2020.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato BB.CC. E I.S. per la contabilizzazione di competenza e al Responsabile del Procedimento di pubblicazione sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line ai sensi dell'art. 68 L.R. n. 21 del 12.08.2015.

Palermo, li 03/03/2021

Il Dirigente Generale  
Sergio Alessandro