



Unione Europea - FESR



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Regione Siciliana
Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana
Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa

DETERMINA N. 22 DEL 22/08/2022

OGGETTO: PON "Cultura e sviluppo" FESR 2014/2020 – Asse I

Progetto definitivo delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale dell'Area archeologica di Cava Ispica – Modica (RG) - CUP G26G13001150005 - CIG 5683906B9A

Il Soprintendente dei Beni Culturali di Ragusa

Vista la proposta di rimodulazione del Quadro Tecnico Economico del progetto in oggetto formulata dal RUP Arch. Antonella Mantarro nota prot. n. 6946 del 22/08/2022;
Preso atto e fatta propria la proposta formulata dallo stesso RUP per l'adozione della presente determinazione;

ADOTTA

la proposta di rimodulazione del Quadro Tecnico Economico del Progetto definitivo delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale dell'Area archeologica di Cava Ispica – Modica (RG) - CUP G26G13001150005 - CIG 5683906B9A, che si intende trascritta ed integralmente riportata.



Il Soprintendente
dott. Antonino De Marco



Prot. n. 6946
del 22 AGO, 2022

**Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana
Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana
Soprintendenza BB. CC. AA. di Ragusa**

PON "Cultura e sviluppo" FESR 2014/2020 – Asse I

Progetto definitivo delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale dell'Area archeologica di Cava Ispica – Modica (RG) - CUP G26G13001150005 - CIG 5683906B9A

Rimodulazione del Quadro Tecnico Economico del progetto

VISTO il D.D.G. n°272 del 18/02/2014 con il quale è stato approvato il progetto preliminare delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale dell'Area archeologica di Cava Ispica – Modica (RG) avente un importo complessivo di € 6.058,290,48;

VISTA la delibera CIPE del 10/08/2016, registrata alla Corte dei Conti in data 05/12/2016 e pubblicata nella GURI del 16/12/2016, con la quale l'intervento delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale dell'Area archeologica di Cava Ispica – Modica (RG) è stato inserito tra gli interventi finanziati con il Programma di azione e coesione complementare al PON Cultura e Sviluppo (FESR 2014-2020) e considerati di immediata realizzazione a valere sull'Azione 1,1;

VISTO il progetto definitivo delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale dell'Area archeologica di Cava Ispica – Modica (RG) redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti sotto descritto:

- a) Laboratorio Città e Territorio SRL (Capogruppo);
- b) Arch. Salvatore Tringali;
- c) Arch. Rosanna La Rosa;
- d) Arch. Alessandro Ferro;
- e) Ing. Andrea Dell'Albani;

risultato aggiudicatario, come da Determina n°28/D del 07/05/2019, della procedura aperta per l'appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta nell'ambito del progetto delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale dell'Area archeologica di Cava Ispica – Modica (RG).

VISTO il D.D.G. n°1995 del 25/06/2020 con il quale è stata accertata in entrata la somma di € 6.058.290,48 sul capitolo 7784 per il Progetto delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale dell'Area archeologica di Cava Ispica – Modica (RG)

VISTO il QTE rimodulato a seguito della sopravvenuta necessità di inserire gli oneri della sicurezza relativi alla mitigazione dell'epidemia SARS COVID 19, trasmesso dal RUP al Servizio 6 del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana in data 14.09.2020 con nota prot. 6757.

VISTO il D.D.G. 2922 del 22.09.2020 con il quale è stato approvato il linea amministrativa il progetto definitivo delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale dell'Area archeologica di Cava d'Ispica per un importo complessivo, al netto delle economie da ribasso pari a euro 4.328.567,24 secondo il QTE rimodulato dal RUP in data 14.09.2020 che si riporta di seguito:

POST GARA

A)	SOMME in APPALTO	Costo attività	Totale parziale
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI		2.605.635,92
A.1.1.	Importo dei lavori decurtati del ribasso d'asta del 33,095%	2.391.195,00	
A.1.3.	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	214.440,92	
A.2)	IMPORTO DEI SERVIZI		300.551,10
A.2.1.	progettazione definitiva decurtati del ribasso d'asta del 33,095%	186.476,35	
A.2.2.	progettazione esecutiva decurtati del ribasso d'asta del 33,095%	114.074,75	
Totale parziale quadro A			2.906.187,02
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
a)	analisi di laboratorio	10.000,00	
b)	analisi specialistiche	11.982,05	
Totale spese indagini e analisi			21.982,05
	Progettazione, D.L., collaudo		
c)	collaudo statico	3.500,00	
d)	collaudo amministrativo	6.600,00	
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo			10.100,00
B.2	Allacciamenti		
e)	alla rete di energia elettrica	18.000,00	
f)	alla rete telefonica	20.642,25	
Totale allacciamenti			38.642,25
B.3	Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
	Oneri conferimento in discarica	61.076,25	
	Art. 93 comma 7 ter del D. Lgs. n°163/2006 = 1,80% dei lavori a base di gara pari a € 3.788.456,32	60.615,30	
	Pubblicazioni e materiale divulgativo	30.000,00	
	Imprevisti (max 10%)	350.819,80	
	Polizze rischi professionali personale interno spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento (ex art. 92 c. 7 bis del D Lgs. 163/2006)	15.153,83	
	Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	20.000,00	
	Spese per pubblicità gara	15.000,00	
	Contributo ANAC	600,00	
	Indennità di esproprio	15.408,22	
	Apprestamenti per il contenimento dell'epidemia COVID-19	25.000,00	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali			593.673,40

B.4	IVA/oneri		
	IVA 22% su lavori	573.239,90	
	Oneri previdenziali (C.N.P.A.I.A. 4% su onorario pari a € 300.551,10)	12.022,04	
	IVA 22% su competenze e oneri previdenziali	68.766,09	
	IVA 22% su conferimenti a discarica	13.436,78	
	IVA 22% su imprevisti	77.180,36	
	IVA 22% su allacciamenti	8.501,30	
	IVA 22% su indagini e analisi	4.836,05	
	Totale IVA/oneri		757.982,52
	Totale parziale quadro B		1.422.380,22
	TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA		4.328.567,24
	ECONOMIE		1.729.723,24
	TOTALE GENERALE PROGETTO		6.058.290,48

DATO ATTO che il contratto di appalto è stato sottoscritto dalle parti in data 08.04.2021, Rep. 81.

VISTA la nota n. 3744 del 12.04.2022 del Soprintendente ai BB.CC.AA. di Ragusa con la quale è stata nominata l'arch. Antonella Mantarro, funzionario in servizio presso la Soprintendenza di Ragusa, Responsabile unico del Procedimento in luogo dell'arch. Giambattista Tumino, uscito dai ruoli regionali.

VISTO il D.D.G. 2667 del 12.07.2022, con il quale è stato approvato il contratto d'appalto rep. 81 del 08.04.2021, ed è stato disposto l'impegno pluriennale di € 3.560.215,05 sul capitolo di spesa 776107 e la prenotazione di impegno pluriennale pari a € 768.352,19 in relazione alle obbligazioni certe e giuridicamente vincolanti assunte.

DATO ATTO che, ai fini del successivo impegno di spesa, sono stati verificati i servizi commissionati dalla Stazione Appaltante relativi alla Commissione di gara e alla pubblicità di gara e si è rilevato che le relative voci del Q.T.E. sono state sottostimate rispetto al numero delle sedute di gara effettivamente svolte e sopravvalutate in relazione alle pubblicazioni effettuate sui quotidiani a diffusione nazionale e regionale.

VERIFICATO pertanto che si sono determinate delle economie nella voce Spesa per la pubblicità di gara.

DATO ATTO che negli ultimi mesi, per motivazioni di carattere globale, si sono rilevati aumenti di prezzi delle materie prime e dell'energia elettrica con conseguente aumento dei prezzi di tutti i prodotti a valle delle filiere produttive, in tutti i settori compreso il settore editoriale.

RITENUTO OPPORTUNO per quanto sopra espresso di incrementare la voce di spesa del Quadro Economico relativa alle "Pubblicazioni e al materiale Divulgativo" senza modificare l'importo complessivo del finanziamento riconosciuto, il RUP propone di rimodulare il QTE come segue:

POST GARA RIMODULATO

A)	SOMME in APPALTO	Costo attività	Totale parziale
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI		2.605.635,92

A.1.1.	Importo dei lavori decurtati del ribasso d'asta del 33,095%	2.391.195,00	
A.1.2.	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	214.440,92	
A.2.)	IMPORTO DEI SERVIZI		300.551,10
A.2.1.	progettazione definitiva decurtati del ribasso d'asta del 33,095%	186.476,35	
A.2.2.	progettazione esecutiva decurtati del ribasso d'asta del 33,095%	114.074,75	
	Totale parziale quadro A		2.906.187,02
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
a)	analisi di laboratorio	10.000,00	
b)	analisi specialistiche	11.982,05	
	Totale spese indagini e analisi		21.982,05
	Progettazione, D.L., collaudo		
c)	collaudo statico	3.500,00	
d)	collaudo amministrativo	6.600,00	
	Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo		10.100,00
B.2	Allacciamenti		
e)	alla rete di energia elettrica	18.000,00	
f)	alla rete telefonica	20.642,25	
	Totale allacciamenti		38.642,25
B.3	Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
	Oneri conferimento in discarica	61.076,25	
	Art. 93 comma 7 ter del D. Lgs. n°163/2006 = 1,80% dei lavori a base di gara pari a € 3.788.456,32	60.615,30	
	Pubblicazioni e materiale divulgativo	39.380,48	
	Imprevisti (max 10%)	350.819,80	
	Polizze rischi professionali personale interno spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento (ex art. 92 c. 7 bis del D.Lgs. 163/2006)	15.153,83	
	Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	23.841,08	
	Spese per pubblicità gara	1.778,44	
	Contributo ANAC	600,00	
	Indennità di esproprio	15.408,22	
	Apprestamenti per il contenimento dell'epidemia COVID-19	25.000,00	
	Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali		593.673,40

B.4	IVA/oneri		
	IVA 22% su lavori	573.239,90	
	Oneri previdenziali (C.N.P.A.I.A. 4% su onorario pari a € 300.551,10)	12.022,04	
	IVA 22% su competenze e oneri previdenziali	68.766,09	
	IVA 22% su conferimenti a discarica	13.436,78	
	IVA 22% su imprevisti	77.180,36	
	IVA 22% su allacciamenti	8.501,30	
	IVA 22% su indagini e analisi	4.836,05	
	Totale IVA/oneri		757.982,52
	Totale parziale quadro B		1.422.380,22
	TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA		4.328.567,24
✓	ECONOMIE		1.729.723,24
	TOTALE GENERALE PROGETTO		6.058.290,48

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Antonella Mantarro
