

Proposta di Determina del Ufficio Dirigente

Numero 78 del 07-10-2021



Parco Archeologico di Naxos Taormina

Via Lungomare Schisò s.n. – 98035 GIARDINI NAXOS (ME)

parco.archeo.naxos .it

DIREZIONE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. **160** del **08-10-2021**

Oggetto	DETERMINA DI APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO E IMPEGNO DELLE SOMME PROGETTO ESECUTIVO IN VARIANTE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA BELVEDERE E PER IL RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO EX SEMAFORO. SOCIETA' ADITUS S.R.L. – DITTA EL.DA.COSTRUZIONI SRL CODICE CUP: G87E19000140002 CODICE CIG: 8117846271
----------------	---

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la nomina di RUP effettuata dal Direttore del Parco con prot. n° 3211 del 30 ottobre 2019;

Premesso:

- con determina n. 239 del 29/11/2019 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per la riqualificazione dell'area belvedere e per il restauro conservativo dell'edificio ex semaforo" per un importo totale di € 436.023,30;
- con determina n. 252 del 05/12/2019 si è dato avvio alla procedura negoziata con la quale è stata presentata una R.d.O. n. 2467899 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) acquisita al Prot.n.5712 del 09/12/2019 e a tal fine sono state invitate n.16 Ditte, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, ai sensi del l'art. 95 co.4 lett.b) del D.lgs. 50/2016;
- con determina n. 18 del 28/01/2020 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva e impegno di spesa per i lavori di riqualificazione dell'area belvedere e restauro conservativo dell'edificio ex Semaforo – Teatro Antico di Taormina, alla ditta EL.DA. Costruzioni s.r.l. con sede in Pace del Mela (Me) Piazza Municipio snc P.IVA 02973280833;
- con il contratto di stipula sul MEPA n. 2467899 del 10/02/2020 prot. 533 la ditta EL.DA. Costruzioni s.r.l. con sede in Pace del Mela (Me) Piazza Municipio snc P.IVA 02973280833 ha assunto l'esecuzione dei lavori per un importo contrattuale di € **274.099,21** (euroduecentosettantaquattromilanovantanove/21) al netto del ribasso del 28,66%, di cui € 52.786,37 (eurocinquantaduemilasettecentoottantasei/37) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con verbale del 20/02/2020 i lavori sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria;
- con verbali di sospensione e ripresa rispettivamente dal 23/03/2020 al 04/05/2020 gli stessi sono stati sospesi per le motivazioni espresse nei verbali;
- con verbali di sospensione e ripresa rispettivamente del 02/07/2020 e del 02/03/2021, gli stessi sono stati

sospesi per le motivazioni espresse nei verbali;

- con determina n. 168 del 01/10/2020 è stata approvata in linea tecnica la perizia di variante con impegno degli imprevisti e sottoscritto l'atto di sottomissione del 06/10/2020 prot. 3377 per un importo contrattuale aggiuntivo di € 20.391,60 oltre IVA;

- con determina n. 152 del 01/10/2021 è stata approvata in linea tecnica la perizia di variante e assentamento finale con incremento delle somme;

VISTA la L.R. 03/11/2000 n.20;

VISTO il D.A. n° 6640 del 13/07/2007, istitutivo del parco ai sensi del Titolo II della L.R. n.20/2006;

VISTO il D.Lgs 118/2011;

VISTO il DPRS n°237 del 7 agosto 2013 relativo al nuovo assetto organizzativo del Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana;

VISTO il D.A. n° 3091 del 20 luglio 2016 di approvazione del regolamento del Parco Archeologico Naxos;

VISTO il regolamento di organizzazione e amministrativo-contabile del Parco;

VISTO il D.A. 21/GAB del 04/06/2020 di approvazione del bilancio 2020-2022 del Parco Archeologico di Naxos Taormina;

VISTO il D.A. n. 051/GAB del 07/06/2019 con il quale è stata nominata l'archeologa Gabriella TIGANO come Direttore del Parco Archeologico di Naxos/Taormina , ai sensi dell'art.22, comma 2 della L.R. 3/11/2000, n.20 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 5465 del 06 Novembre 2017 con il quale la denominazione del Parco è stata modificata in "Parco Archeologico di Naxos - Taormina";

VISTO l'art. 21 della l.r. 7 marzo 1997, n° 6, così come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della l.r. 30 marzo 1998, n°5 che introduce il sistema di Tesoreria Unica Regionale per i comuni, le provincie e gli enti e aziende del settore pubblico regionale;

VISTO il decreto D.R.G. n° 1024 del 20/07/2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro che aggiorna l'elenco degli Enti ed Aziende assoggettate alle norme sulla Tesoreria Unica Regionale;

CONSIDERATO che il Parco è incluso nel succitato elenco;

VISTO il contratto n. 2467899 del 10/02/2020 prot. 533 sottoscritto con la ditta EL.DA. Costruzioni s.r.l. con sede in Pace del Mela (Me) Piazza Municipio snc P.IVA 02973280833 per riqualificazione dell'area belvedere e per il restauro conservativo dell'edificio ex semaforo per un importo contrattuale di € **274.099,21**;

VISTO l'atto aggiuntivo e concordamento nuovi prezzi sottoscritto il 06/10/2021 prot. 3492, in corso di registrazione con il quale la ditta EL.DA. Costruzioni s.r.l. con sede in Pace del Mela (Me) Piazza Municipio snc P.IVA 02973280833 si impegna ad eseguire lavorazioni aggiuntive alle stesse condizioni di cui al contratto principale e alle norme del capitolato speciale d'appalto per un importo aggiuntivo pari ad € 48.966,49 oltre IVA al 10%, corrispondenti al 14,48% di aumento dell'importo contrattuale e dunque rientrante nel limite massimo del 50% fissato dall'art. 106 comma 7 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. ;

VISTO il Codice CIG: **8117846271**.
rilasciato dall'ANAC, per i lavori indicati in
oggetto;

ATTESO che il costo aggiuntivo ascende a € **53.863,14 compreso Iva**;

Tutto ciò visto, considerato, atteso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

DETERMINA

DI APPROVARE l'atto di sottomissione sottoscritto il 06/10/2021 prot. 3492 in corso di registrazione, con il quale la ditta EL.DA. Costruzioni s.r.l. con sede in Pace del Mela (Me) Piazza Municipio snc P.IVA 02973280833 si impegna ad eseguire lavorazioni aggiuntive alle stesse condizioni di cui al contratto principale e alle norme del capitolato speciale d'appalto per un importo aggiuntivo pari ad € 48.966,49 oltre IVA al 10%;

DI IMPEGNARE la spesa di € **53.863,14 compreso Iva** sulla Missione 01 programma 06 titolo 2 cap.lo 420/0 "recupero, ristruttur immobili rurali, altri fabbricati (ex semaforo e servizi igienici) della Regione in uso affidati e nell'area del Parco", bilancio anno 2021;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/1990 è il Dirigente dell'U.O. 2 del Parco Archeologico arch. Daniela Sparacino;

DI PROCEDERE alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica da trasmettere indicando i seguenti codici: **Codice Unico Ufficio: UFLI59** e **Codice IPA: pardna**, previo riscontro di corrispondenza del servizio e/o fornitura resa e dopo aver verificato il rispetto della regolarità

fiscale e contributiva da parte della ditta; dando atto che per la liquidazione dello stesso si provvederà con determinazione dirigenziale;

DI PROCEDERE al versamento dell'IVA nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (dello Split Payment);

SI IMPEGNA a pubblicare il presente provvedimento: nell'Albo Pretorio on line dell'Ente come previsto dall'art.32 della legge 18/06/2009, n.69, nel sito web (www.parconaxostaormina.com) sezione atti amministrativi ed altresì nel sito web del Parco Archeologico di Naxos sezione "Amministrazione Trasparente" ex D.Lgs 14/03/2013, n.33.

Giardini Naxos, 08-10-2021

Il Responsabile del Procedimento
SPARACINO DANIELA

IL DIRETTORE

VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il Decreto Assessoriale n.3091 del 20 Luglio 2016;

VISTO il regolamento di organizzazione amministrativo-contabile del Parco;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 6640 del 13/07/2007;

VISTO l'Art. 22 della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione

DATO ATTO ai sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento.

ATTESTA

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento

ADOTTA

la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto "**DETERMINA DI APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO E IMPEGNO DELLE SOMME PROGETTO ESECUTIVO IN VARIANTE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA BELVEDERE E PER IL RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO EX SEMAFORO. SOCIETA' ADITUS S.R.L. – DITTA EL.DA.COSTRUZIONI SRL CODICE CUP: G87E19000140002 CODICE CIG: 8117846271**"

Giardin Naxos, 08-10-2021

Il Direttore
TIGANO GABRIELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al Disposto di cui all'art. 56 del Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, **APPONE** il visto di regolarità contabile e **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi Capitoli:

Piano Finanziario	Capitolo Spesa	Impegno Numero	Importo	Importo 1mo Anno	Importo 2do Anno
U.2.02.03.06.999	420.0	95	53.863,14	0,00	0,00

In relazione al Disposto di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, **ATTESTA** l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo provvedimento con i seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi Capitoli.

Piano Finanziario	Capitolo Peg Entrata	Accertamento Numero	Importo	Importo 1mo Anno	Importo 2do Anno

Giardini Naxos, 08-10-2021

Il Dirigente dell'Unità Operativa 1