

Proposta di Determina del Ufficio Dirigente

Numero 26 del 28-04-2022



Parco Archeologico di Naxos Taormina

Via Lungomare Schisò s.n. – 98035 GIARDINI NAXOS (ME)

parco.archeo.naxos .it

DIREZIONE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 68 del 28-04-2022

Oggetto	DETERMINA DI APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI DEL PROGETTO DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO STATICO DELLE COPERTURE DI DUE CORPI DI FABBRICA, VERIFICA DELLA FALDA GIÀ RESTAURATA E CONSOLIDAMENTO DELLA TERRAZZA PANORAMICA DELL'IMMOBILE DEL CASTELLO PALADINO SITO IN VIA LUNGOMARE SCHISÒ N. 28 GIARDINI NAXOS E IMPEGNO DELLE SOMME. CIG: 8517425177
----------------	---

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la nomina di RUP effettuata dal Direttore del Parco con prot. n° 1557 del 28 luglio 2020;

PREMESSO

- con determina n. 210 del 18/11/2020 si è dato avvio alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) con RDO n. 2691642;

- in data 25 Febbraio 2021 prot. n. 589 è stato sottoscritto il contratto di stipula R.D.O. n. 2691642 con la ditta Pentatek s.r.l.s.- Via Merlo n. 15 Partinico (PA) P. IVA 06754990825 ha assunto l'esecuzione dei lavori per un importo contrattuale di di Euro 190.034,12 (eurocentonovantamilatrentaquattro/12), oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 23.952,00 (euroventitremilanovecentocinquantadue/00) e quindi per un importo contrattuale totale pari ad € 213.986,12 (euroduecentotredicimilanovecentoottantasei/12);

che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di apportare delle variazioni ad alcune categorie di lavorazioni allo scopo di migliorare l'intervento redigendo la perizia di variante e suppletiva, parte integrante della presente determina, dell'importo complessivo, al netto del ribasso, pari ad € **291.620,62** di cui € 23.952,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 29.162,06 per IVA;

- Con determina n. 65 del 27/04/2022 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori di messa in sicurezza e recupero statico delle coperture di due corpi di fabbrica, verifica della falda già restaurata e consolidamento della terrazza panoramica dell'immobile del Castello Paladino sito in via Lungomare Schisò n. 28 Giardini Naxos;

- che in data 28/04/2022 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione con la ditta Pentatek s.r.l.s.- Via Merlo n. 15 Partinico (PA) P. IVA 06754990825 con il quale la ditta si impegna

ad eseguire lavorazioni aggiuntive alle stesse condizioni di cui al contratto principale e alle norme del capitolato speciale d'appalto per un importo aggiuntivo pari ad € 77.634,50 oltre IVA al 10%;

VISTA la L.R. 03/11/2000 n.20;

VISTO il D.A. n° 6640 del 13/07/2007, istitutivo del parco ai sensi del Titolo II della L.R. n.20/2006;

VISTO il D.Lgs 118/2011;

VISTO il DPRS n°237 del 7 agosto 2013 relativo al nuovo assetto organizzativo del Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana;

VISTO il D.A. n° 3091 del 20 luglio 2016 di approvazione del regolamento del Parco Archeologico Naxos;

VISTO il regolamento di organizzazione e amministrativo-contabile del Parco;

VISTO il D.A. n. 051/GAB del 07/06/2019 con il quale è stata nominata l'archeologa Gabriella TIGANO come Direttore del Parco Archeologico di Naxos/Taormina , ai sensi dell'art.22, comma 2 della L.R. 3/11/2000, n.20 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 5465 del 06 Novembre 2017 con il quale la denominazione del Parco è stata modificata in "Parco Archeologico di Naxos - Taormina";

VISTO l'art. 21 della l.r. 7 marzo 1997, n° 6, così come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della l.r. 30 marzo 1998, n°5 che introduce il sistema di Tesoreria Unica Regionale per i comuni, le provincie e gli enti e aziende del settore pubblico regionale;

VISTO il decreto D.R.G. n° 1024 del 20/07/2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro che aggiorna l'elenco degli Enti ed Aziende assoggettate alle norme sulla Tesoreria Unica Regionale;

CONSIDERATO che il Parco è incluso nel succitato elenco;

VISTO il contratto di stipula R.D.O. n. 2691642 con la ditta Pentatek s.r.l.s.- Via Merlo n. 15 Partinico (PA) P. IVA 06754990825 ha assunto l'esecuzione dei lavori per un importo contrattuale di di Euro 190.034,12 (eurocentonovantamilatrentaquattro/12), oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 23.952,00 (euroventitremilanovecentocinquantadue/00) e quindi per un importo contrattuale totale pari ad € 213.986,12 (euroduecentotredicimilanovecentoottantasei/12);

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto il 28/04/2022, con il quale la ditta Pentatek s.r.l.s.- Via Merlo n. 15 Partinico (PA) P. IVA 06754990825 si impegna ad eseguire lavorazioni aggiuntive alle stesse condizioni di cui al contratto principale e alle norme del capitolato speciale d'appalto per un importo aggiuntivo pari ad € 77.634,50 oltre IVA al 10%;

VISTO il Codice CIG: **8517425177**, rilasciato dall'ANAC, per i lavori indicati in oggetto;

Tutto ciò visto, considerato, atteso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

PROPONE

DI APPROVARE l'atto di sottomissione sottoscritto il 28/04/2022, con il quale la ditta Pentatek s.r.l.s.- Via Merlo n. 15 Partinico (PA) P. IVA 06754990825 si impegna ad eseguire lavorazioni aggiuntive alle stesse condizioni di cui al contratto principale e alle norme del capitolato speciale d'appalto per un importo aggiuntivo pari ad € 77.634,50 oltre IVA al 10%;

DI IMPEGNARE la spesa totale di € 85.397,95 compreso Iva sul Capitolo di Bilancio 429,0 "RISTRUTTURAZIONE RESTAURO CONSERVATIVO E RIFUNZIONALIZZAZIONE CASTELLO SCHISO' E AREE ED EDIFICI CONNESSI AL PARCO" Missione 01 programma 06 titolo 2, nelle more dell'approvazione del formulando Bilancio 2022-2024;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/1990 è il Dirigente dell'U.O. 2 del Parco Archeologico arch. Daniela Sparacino;

DI PROCEDERE alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica da trasmettere indicando i seguenti codici: **Codice Unico Ufficio: UFLI59** e **Codice IPA: pardna**, previo riscontro di corrispondenza del servizio e/o fornitura resa e dopo aver verificato il rispetto della regolarità fiscale e contributiva da parte della ditta; dando atto che per la liquidazione dello stesso si provvederà con determinazione dirigenziale;

DI PROCEDERE al versamento dell'IVA nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (dello Split Payment);

SI IMPEGNA a pubblicare il presente provvedimento: nell'Albo Pretorio on line dell'Ente come previsto dall'art.32 della legge 18/06/2009, n.69, nel sito web (www.parconaxostaormina.com) sezione atti amministrativi ed altresì nel sito web del Parco Archeologico di Naxos sezione "Amministrazione Trasparente" ex D.Lgs 14/03/2013, n.33.

Giardini Naxos, 28-04-2022

Il Responsabile del Procedimento
SPARACINO DANIELA

IL DIRETTORE

VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO il Decreto Assessoriale n.3091 del 20 Luglio 2016;
VISTO il regolamento di organizzazione amministrativo-contabile del Parco;
VISTO il Decreto Assessoriale n. 6640 del 13/07/2007;
VISTO l'Art. 22 della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione
DATO ATTO ai sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento.

ATTESTA

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento

ADOPTA

la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto "**DETERMINA DI APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI DEL PROGETTO DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO STATICO DELLE COPERTURE DI DUE CORPI DI FABBRICA, VERIFICA DELLA FALDA GIÀ RESTAURATA E CONSOLIDAMENTO DELLA TERRAZZA PANORAMICA DELL'IMMOBILE DEL CASTELLO PALADINO SITO IN VIA LUNGOMARE SCHISÒ N. 28 GIARDINI NAXOS E IMPEGNO DELLE SOMME. CIG: 8517425177**"

Giardin Naxos, 28-04-2022

Il Direttore
TIGANO GABRIELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al Disposto di cui all'art. 56 del Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, **APPONE** il visto di regolarità contabile e **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi Capitoli:

Piano Finanziario	Capitolo Spesa	Impegno Numero	Importo	Importo 1mo Anno	Importo 2do Anno
U.2.02.03.06.999	429.0	44	85.397,95	0,00	0,00
	.				
	.				

In relazione al Disposto di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, **ATTESTA**

l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo provvedimento con i seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi Capitoli.

Piano Finanziario	Capitolo Peg Entrata	Accertamento Numero	Importo	Importo 1mo Anno	Importo 2do Anno
	.				
	.				
	.				

Giardini Naxos, 28-04-2022

Il Dirigente dell'Unità Operativa 1
GABRIELLA TIGANO