

**Repertorio  
Atti privati n. 1743**

**REGIONE SICILIANA**



**ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. ED I.S.  
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ED I.S.  
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di TRAPANI**

**ATTO AGGIUNTIVO ALL'ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1**

L'anno 2017 il giorno 1 (uno) del mese di giugno a Trapani, nella Via Garibaldi, 95, nei locali della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani;

sono presenti:

da una parte,

- l'Arch. Paola MISURACA, domiciliata per la carica in questa Via Garibaldi, 95, che interviene ed agisce nel presente Atto nella qualità di Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani;  
C.F. n. 80012000826; Partita I.V.A. n. 02711070827;

e dall'altra:

- il Sig. Fabio SPICA nato a Palermo il 4 ottobre 1978, domiciliato per la carica in Alcamo (TP), Via Roberto Ruffilli, 1, che interviene ed agisce nel presente Atto nella qualità di Amministratore Unico della Società **DAMIGA S.R.L.** corrente in Alcamo (TP), Via Roberto Ruffilli, 1, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero d'iscrizione alla Camera di Commercio di Trapani 02379180819, REA TP-165694.

Detti comparenti, premettono che:

- ◆ Nel presente Atto aggiuntivo all'Atto di

sottomissione n. 1 con il termine **Codice** si identifica il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni per come recepito dalla Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

- \* Nel presente Atto aggiuntivo all'Atto di sottomissione n. 1 con il termine **Regolamento** si identifica il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per come recepito dalla Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;
- \* La Società **DAMIGA S.R.L.**, come sopra identificata e rappresentata, nell'ambito dell'appalto dei **Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza del lanternino della cupola centrale e della copertura della navata laterale sinistra - Cattedrale di S. Lorenzo - Trapani**, in data 3 maggio 2017 ha stipulato con la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, come sopra identificata e rappresentata, l'Atto di sottomissione n. 1 avente un importo di **€ 828,91**;
- \* Richiamato Atto di sottomissione n. 1 è stato annotato in pari data nel repertorio degli Atti privati della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani al n. 1737;
- \* Per mero errore di trascrizione nell'Atto di sottomissione in parola viene richiamato come giorno di stipula il 3 (tre) del mese di aprile in luogo dell'esatto 3 (tre) del mese di maggio;
- \* È necessario procedere alla stipula del presente Atto aggiuntivo al fine di correggere siffatto errore.

Tutto ciò premesso e ritenuto, da formare parte integrante del presente Atto aggiuntivo dell'Atto di sottomissione n. 1, tra i comparenti, come sopra costituiti, si conviene e stipula quanto segue:

**Art. 1)**- L'Arch. Paola MISURACA e la Società **DAMIGA S.R.L.**, come sopra identificata e rappresentata, concordemente riconoscono che l'Atto di sottomissione n. 1, annotato nel repertorio degli Atti privati della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani al n. 1737, formalizzato nell'ambito dei **Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza del lanternino della cupola centrale e della**

**copertura della navata laterale sinistra - Cattedrale di S. Lorenzo - Trapani**, è stato stipulato tra le parti il 3 maggio 2017.

**Art. 2)**- Restano ferme ed invariate tutte le altre previsioni contenute nell'Atto di sottomissione n.1 del 3 maggio 2017, annotato in pari data nel repertorio degli Atti privati della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani al n. 1737.

**Art. 3)**- Il presente Atto aggiuntivo all'Atto di sottomissione n. 1, costituito da 3 (tre) pagine, sarà registrato solo in caso d'uso ed in tal caso tutte le spese di registrazione, copia, bolli ed accessorie, nessuna esclusa ed eccettuata, saranno ad esclusivo carico della Società **DAMIGA S.R.L.** che all'uopo, agli effetti dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, dichiara di essere soggetto ad I.V.A.

In tale ipotesi sin d'ora il Sig. Fabio SPICA nella qualità, dichiara di accettarle senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione così come disposto dalla Legge 27 dicembre 1975 n. 790 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Atto viene accettato e sottoscritto dalle **Parti** con firme digitali.

F.to Arch. Paola MISURACA - Soprintendente

F.to Sig. Fabio SPICA - n.q.