

Fondo Edifici di Culto

REGIONE SICILIANA



**ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di TRAPANI**

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno 2021 il giorno 9 (nove) del mese di dicembre a Trapani, nella Via Garibaldi, 95, nei locali della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani;

innanzi a me Dott. Pietro Martinez, Ufficiale Rogante della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, giusta nomina Soprintendenziale prot. n. 10501 del 21 agosto 2020, senza assistenza di testimoni, per avervi i comparenti infrascritti, che ne hanno i requisiti di Legge ed il mio consenso, concordemente rinunciato, sono presenti:

da una parte,

□ l'Arch. Girolama FONTANA, domiciliato per la carica in questa Via Garibaldi, 95, che interviene ed agisce nel presente Atto nella qualità di Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani;

C.F. n. 80012000826; Partita I.V.A. n. 02711070827, di seguito nel presente Atto denominata semplicemente **STAZIONE APPALTANTE**;

e dall'altra,

□ Il Sig. Gaetano Edoardo ALAGNA, nato a Marsala (TP) l'1 ottobre 1969 ed ivi residente, in C/da Addolorata, 323 int. 1, che interviene ed agisce nel presente Atto nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta Individuale **GAETANO EDOARDO ALAGNA**, corrente in Marsala (TP), C/da Addolorata, 323 int. 1, Partita I.V.A. 01725500811, Codice Fiscale e numero d'iscrizione alla Camera di Commercio di Trapani XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, **REA TP - 97623**.

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica di contrarre io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente Atto, al quale premettono che:

- Con contratto d'appalto Repertorio n.1479 del 23 dicembre 2020, registrato all'Agenzia delle

Entrate il 12 gennaio 2021 al n. 4 serie 1^, stipulato tra la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani e la Ditta **Alagna Gaetano Edoardo**, come sopra individuata e rappresentata, questa ha assunto l'appalto dei lavori finalizzati alla realizzazione delle opere di **"Restauro del coro ligneo della Chiesa di San Francesco d'Assisi" in Trapani.**

- Con successivo atto aggiuntivo Repertorio n. 1486 del 7 ottobre 2021, registrato all'Agenzia delle Entrate l'8 ottobre 2021 al n. 220 serie 1^, stipulato tra la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani e la Ditta **Alagna Gaetano Edoardo**, come sopra individuata e rappresentata, questa ha dichiarato di essere soggetta al regime forfettario I.V.A.
- In fase di esecuzione dell'intervento de quo, è sorta la necessità di dovere realizzare due pannellature in legno al fine di collegare le due file di scranni alla struttura dell'esistente organo a canne. Tali lavori non erano previsti ne prevedibili nel progetto originario.
- In data 28 ottobre 2021, la Soprintendenza chiedeva, al Ministero dell'Interno Dipartimento

- per la Libertà Civile e l'Immigrazione -
direzione Centrale per l'Amministrazione del
Fondo Edifici di Culto - Area III Conservazione
e Restauro dei beni del patrimonio, l'utilizzo
di parte della somma destinata agli imprevisti,
voce inserita nelle somme a disposizione
dell'Amministrazione del Progetto originario.
- A tal fine il 22 del mese di ottobre 2021 è
stato redatto un progetto esecutivo per un
importo di € 4.618,23 comprensivo degli oneri
della sicurezza.
 - La perizia in parola è stata approvata e
validata, ai sensi dell'articolo 26, comma 8,
del **Codice**, dal Responsabile Unico del
Procedimento Dott. Bartolomeo FIGUCCIO in data
22 ottobre 2021, giusta provvedimento prot.
n. 15119;
 - Con nota prot. 0011136 del 16 novembre 2021, il
Ministero dell'Interno ha assicurato la
copertura finanziaria della perizia per
l'importo complessivo di € 4.618,23,
autorizzando l'utilizzo di parte della somma
destinata agli imprevisti, prevista nelle somme
a disposizione del quadro economico del progetto
originario.

- Con nota prot. n. 16984 del 22 novembre 2021, il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Bartolomeo Figuccio, per quanto sopra espletato, ha chiesto di redigere un atto di sottomissione con la Ditta **Alagna Gaetano Edoardo**, come sopra individuata.
- Per quanto sopra è necessario procedere alla stipula del presente Atto di sottomissione al fine di ultimare i lavori del progetto originario così come integrati dalla perizia del 22 ottobre 2021, in rispetto al contratto d'appalto Repertorio n. 1479 del 23 dicembre 2020, considerato pure che l'insieme del contenuto del contratto è inequivocabile rispetto alla ragione, la causa, le parti e l'oggetto.

Tutto ciò premesso e ritenuto, da formare parte integrante del presente Atto, i comparenti come sopra costituiti convengono su quanto segue:

Art. 1) - Il Sig. **Gaetano Edoardo Alagna**, nella qualità, presa visione della perizia in parola dichiara:

- ◆ **Di avere accettato l'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di cui in premessa, agli stessi patti e condizioni del**

Contratto principale rep. n. 1479 del 23 dicembre 2020, con l'osservanza delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al Contratto principale, nonché delle norme del Capitolato Generale per gli Appalti delle Opere Pubbliche;

* Di accettare i lavori previsti nella suddetta perizia approvati e validati con nota prot. n. 15119 del 22 ottobre 2021, e che gli stessi saranno eseguiti entro 15 giorni dal verbale di ripresa dei lavori (lavori attualmente sospesi con verbale prot. n. 15100 del 22 ottobre 2021).

* Il termine per dare ultimate le opere, è fissato allo scadere dei 15 giorni dal suddetto verbale di ripresa dei lavori.

Nello specifico detti lavori riguardano:

01 - Realizzazione Pannellatura e relativa struttura di sostegno: Fornitura pannelli e assi in legno per la struttura di sostegno, tutto il legno deve essere previamente trattato con sostanze biocide, ove è necessario l'intervento dovrà essere ripetuto più volte. Realizzazione di assi in legno per la struttura di sostegno sia verticale che orizzontali aventi adeguate sezioni. Realizzazione dei pannelli e delle porte di collegamento con lo spazio retrostante. Fornitura di una cornice a completamento dei pannelli. Fornitura di pomelli per le porte. Rifinitura di tutta la struttura con uno strato leggero di stucco e pronta per essere

conformata esteticamente a tutto il manufatto. Compreso ogni altro onere o magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

02 - Verniciatura e coloritura con vernice specifica ecologica sia interna che esterna a pennello e in due riprese.

03 - Protezione finale degli scranni con stesura di cera neutra cristallina e lucidatura con panno di cotone.

04 - Montaggio pannelli su struttura costituita da intelaiatura in legno. Assemblaggio e fissaggio a muro e pavimento mediante chiodatura.

Art. 2)- L'importo complessivo del presente Atto viene fissato in **€ 4.618,23** così suddivisi:

- **€ 4.200,12 in aumento** rispetto all'importo dei lavori, al netto del ribasso del **10%** applicato d'ufficio, del Contratto principale rep. n. 1479 del 23 dicembre 2020, pari ad **€ 55.436,48;**
- **€ 418,11 in aumento** rispetto agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, del Contratto principale rep. n. 1479 del 23 dicembre 2020, pari ad **€ 1.905,03.**

Art. 3)- Per effetto dell'odierno Atto di Sottomissione il nuovo importo contrattuale complessivo viene a determinarsi in **€ 61.959,74** così suddivisi:

- **€ 59.636,60** per lavori, al netto del ribasso

d'asta del **10%**;

- **€ 2.323,14** per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

Art. 4)- Restano ferme ed invariate tutte le altre previsioni contenute nel contratto d'appalto n. 1479 del 23 dicembre 2020.

Art. 5)- Il **CONTRAENTE**, pena nullità del presente Atto di sottomissione, assume gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli ordinativi di pagamento saranno emessi sul conto corrente dedicato indicato dal **CONTRAENTE** intrattenuto presso l'Istituto bancario BANCA INTESA SANPAOLO, Agenzia/Filiale n.07467 di Via Sciuti in Palermo (PA), IBAN IT98U0306904620100000000609, sul quale operano i seguenti soggetti:

Gaetano Edoardo ALAGNA, nato a Marsala (TP) il 01/10/1969, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXX;

Rossana Monica FONTANA, nata a Gallarate (VA) il 03/06/1965, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXX;

Gli strumenti fiscali finalizzati al pagamento dei lavori dovranno riportare i seguenti codici - **COD.**

CUP. G97E20000070001 - COD. CIG 853449473E.

Ai fini della fatturazione elettronica nel documento contabile dovranno essere indicati gli estremi del codice fiscale **97051910582** e il codice univoco dell'ufficio liquidatore **8WPFPC**.

I relativi pagamenti saranno effettuati dopo aver ottenuto dal R.U.P. Le necessarie autorizzazioni a fatturare.

Le comunicazioni relative ai pagamenti saranno inviate presso la sede legale del **CONTRAENTE**.

Il **CONTRAENTE** si impegna altresì a comunicare tempestivamente l'eventuale variazione del conto corrente dedicato.

Art. 6)-Il presente Atto impegna immediatamente sia il **CONTRAENTE** che l'Amministrazione.

Art. 7)- Le **Parti** concordemente danno atto che l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sarà realizzato attraverso la trasmissione del presente Contratto al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, che ne curerà la pubblicazione on line nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti.

Art. 8)- Tutte le spese del presente Atto aggiuntivo e consequenziali, inerenti e

conseguenti, di registrazione, copia, bolli ed accessorie, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico della Ditta **Alagna Gaetano Edoardo** e per essa il Sig. Gaetano Edoardo ALAGNA, nella qualità, dichiara di accettarle senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione così come disposto dalla Legge 27 dicembre 1975 n. 790 e successive modifiche ed integrazioni.

Del che richiesto io Ufficiale Rogante, dopo avere dato lettura del presente Atto, che si attesta non essere in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me compilato, con l'ausilio di strumenti informatici, che consta di numero 10 (dieci) pagine, alle **Parti** comparenti come sopra costituite e che da me richiesto lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, ho presenziato all'apposizione delle firme digitali, oltrech  apporre io stesso la mia.

F.to Arch. Girolama FONTANA - Soprintendente

F.to Sig. Gaetano Edoardo ALAGNA - N.Q.

F.to Dott. Pietro MARTINEZ - Ufficiale Rogante

L'ORIGINALE INFORMATICO CONTENENTE LE FIRME DIGITALI   CONSERVATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO.
Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/1993 si rende noto che l'originale   detenuto e visionabile presso l'Ufficiale Rogante Dott. Pietro MARTINEZ - Tel. 0923-808268.
Documento privo di firma perch  gestito in formato PDF aperto ai sensi delle previsioni del D.Lgs. 33/2013.