



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

Posta certificata del Dipartimento
Dipartimento.beni.culturali@cermail.regione.sicilia.it

**Servizio Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
di Trapani**

via Garibaldi, 95 - 91100 Trapani
tel. 0923-808111 - fax 0923-23423
sopritp@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprintp

U.O. IV "Legale, contenzioso ed ufficio rogante"
tel. 0923-808111 - fax 0923-23423
sopritp.uo4@regione.sicilia.it

Rif. nota: Prot. n. _____ del _____

Trapani Prot. n. **7545** del **16 OTT. 2013**
Allegati n. _____

Oggetto: Favignana (TP) - Lavori di messa in sicurezza della ciminiera, di adeguamento alla normativa antincendio e di ripristino funzionale degli impianti tecnologici dell'ex stabilimento Florio di Favignana - Incarico per esecuzione lavori di messa in sicurezza della ciminiera - Integrazione lavorazioni.

Nota: Nel presente incarico con il termine *Codice* si identifica il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni per come recepito dalla Legge Regionale 12 luglio 2011 e successive modifiche ed integrazioni e con il termine *Regolamento* si identifica il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per come recepito dalla Legge Regionale 12 luglio 2011 e successive modifiche ed integrazioni

CUP G61B13000390002
CIG ZAD0ADB8A6

RACCOMANDATA A.R.

Alla Società GALIA GIOVAN MARIA & C. S.N.C.
Via Dell'Acquedotto, 33
CASA SANTA ERICE (TP)

E.p.c. Al R.U.P. Arch. Antonino CAMPO
SEDE

All'U.O. V
SEDE

All'U.O. III
SEDE

Responsabile procedimento		Arch. Antonino CAMPO		(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	Piano	3	Tel.	0923-808206	Durata procedimento (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpsopritp@regione.sicilia.it - Responsabile:					
Stanza	Piano	Tel.	0923-808241	Orario e giorni ricevimento	Martedì 10,00-13,00 Mercoledì 15,30-17,30

IL SOPRINTENDENTE BB.CC.AA. DI TRAPANI

CONSIDERATO che con ordine di servizio prot. n. 5752 del 26 luglio 2013, formulato ai sensi dell'articolo 176 del *Regolamento*, il RUP Arch. Antonino CAMPO ha disposto che la Società GALIA GIOVAN MARIA & C. S.N.C., corrente in CASA SANTA ERICE (TP), Via Dell'Acquedotto, 33, P.I. e Codice Fiscale n. 02218980817, iscritta alla CC.I.AA. di Trapani al REA n. 153963, eseguisse l'intervento di somma urgenza finalizzato alla messa in sicurezza della ciminiera presso l'ex Stabilimento Florio di Favignana;

CONSIDERATO che con successiva nota prot. n. 6051 dell'8 agosto 2013 la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani ha formalizzato nei confronti della Società GALIA GIOVAN MARIA & C. S.N.C., come sopra identificata, l'incarico in argomento avente l'importo complessivo di € 15.564,34 di cui € 15.035,37 per lavori, ed € 538,97 per gli oneri per la sicurezza;

DATO ATTO che i lavori in argomento sono stati consegnati in data 29 luglio 2013 con una tempistica esecutiva di 50 (cinquanta) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti da tale data;

CONSIDERATO che nel corso della realizzazione dei lavori, per una migliore riuscita degli stessi, si è riscontrata l'esigenza di eseguire alcuni lavori non previsti nella perizia principale trasmessa per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;

CONSIDERATO che in data 6 settembre 2013 il Sig. Salvatore GALIA, nella qualità, ha sottoscritto per accettazione il verbale di concordamento n. 1, che si allega al presente Atto costituendone parte integrante sub "A", con il quale sono stati concordati n. 04 N.P.;

CONSIDERATO che successivamente è stata redatta una perizia di variante;

DATO ATTO che i lavori previsti nella suddetta perizia di variante trovano copertura finanziaria all'interno della provvista economica di cui al D.S. n. 1746 del 19 luglio 2013;

VISTA la nota prot. n. 7130 dell'1 ottobre 2013 con la quale il RUP l'Arch. Antonino CAMPO, R.U.P. dell'intervento in argomento, richiede di dare corso alla formalizzazione della consequenziale integrazione dell'incarico prot. n. 6051 dell'8 agosto 2013;

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO DA FORMARE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) L'Arch. Paola MISURACA, domiciliata per la carica in questa via Garibaldi n. 95, che interviene ed agisce nel presente Atto nella qualità di Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, C.F. n. 80012000826 e Partita I.V.A. n. 02711070827, formalizza nei confronti della Società GALIA GIOVAN MARIA & C. S.N.C., corrente in CASA SANTA ERICE (TP), Via Dell'Acquedotto, 33, P.I. e Codice Fiscale n. 02218980817, iscritta alla CC.I.AA. di Trapani al REA n. 153963, di seguito denominata CONTRAENTE, già titolare dell'incarico finalizzato alla realizzazione dell'intervento di somma urgenza finalizzato alla messa in sicurezza della ciminiera presso l'ex Stabilimento Florio di Favignana, giusta nota prot. n. 6051 dell'8 agosto 2013, l'incarico di provvedere ai nuovi lavori derivanti dalla perizia di variante redatta a seguito del verbale di concordamento n. 1 del 6 settembre 2013, che si allega al presente Atto costituendone parte integrante sub "A".

Art. 2) Il CONTRAENTE presa visione della perizia in parola si dichiara e si obbliga:

- A. Ad accettare l'esecuzione dei maggiori lavori e di variante previsti nella perizia di cui in premessa, agli stessi patti e condizioni dell'incarico principale prot. n. 6051 dell'8 agosto 2013

B. Accettare l'esecuzione dei lavori previsti nella suddetta perizia ed in virtù di questi il termine ultimo per date ultimate le opere rimane invariato rispetto a quello fissato nell'incarico principale prot. n. 6051 dell'8 agosto 2013

Art. 3) Il CONTRAENTE dichiara di accettare i nuovi prezzi di cui all'allegato sub "A" al presente Atto, non previsti dell'incarico principale prot. n. 6051 dell'8 agosto 2013

Art. 4) Per effetto del presente Atto l'importo contrattuale complessivo viene a determinarsi in € 17.065,29 di cui € 10.316,75 per lavori, ed € 6.748,54 per gli oneri per la sicurezza.

Art. 5) Il presente Atto impegna immediatamente sia il CONTRAENTE che l'Amministrazione.

Art 6) Due copie della presente lettera di integrazione incarico, debitamente firmate per in segno integrale accettazione, dovranno pervenire tempestivamente a questo ufficio e comunque non oltre cinque giorni dalla ricezione.


IL SOPRINTENDENTE
(Arch. Paola MISURACA)

Per espressa accettazione di quanto previsto nel presente contratto:

Cod. Fisc. _____

Partita I.V.A.. _____

Luogo e Data _____