
D.D.S. n…1901………… 

 

     REPUBBLICA ITALIANA 
 
 

                 Regione Siciliana 

  ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA'SICILIANA  

                DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA 

    SERVIZIO 7 

IL  DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                             

        

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA  la L. R. n. 80 dell'1/8/1977; 

VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18.4.2016 e s.m.; 

VISTO il D.L.vo n.42 del 22/01/04  recante il Codice dei beni culturali; 

VISTO       il D.D. n. 4439 del 16.10.2019, registrato dalla Ragioneria Centrale il 25.10.2019 al n. 7, 

con il quale è stata approvata la perizia di spesa dei“  Lavori  di scavo archeologico e 

valorizzazione in C.da Gerace - Enna”, ed è stata impegnata la somma di € 70.000,00 

con il seguente quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dei lavori : 

 

 A)    LAVORI                    €  50.000,00                                                                                                        

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €    4.180,06 

  Importo lavori a base d'asta     €  45.819,94 

  

 Importo dei lavori soggetto a ribasso    € 45.819,94 

   a dedurre il ribasso del 33,3333% su € 45.819,94  € 15.273,30      

                       Al netto        € 30.546,64 

                       Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €   4.180,06   

 Importo a ragione di contratto    € 34.726,70            €   34.726,70 

                

          B)    Somme a disposizione dell'Amministrazione 

          B1) Imprevisti 5% di A     €    2.500,00 

                                 B2) IVA sui lavori 22%                                     €     7.639,87 

                                 B3) Per occupaz. Temporanea                           €     5.000,00 

                                 B4) Spese tecniche  2% di A    €     1.000,00 

                                 B5) Spese missioni personale tecnico- scien.    €        500,00 

          B6) Contributo ANAC     €          30,00 

                          Sommano B                                                               €  16.669,87         €      16.669,87 

 

                         C) Economie                €       18.603,43 

                                      Importo somma prenotata                                                       €       70.000,00     
 

 VISTA la nota prot. n. 4652 dell'11.11.2019 con la quale la Soprintendenza di Enna ha trasmesso  

il quadro economico rimodulato, i certificati di pagamento n. 1 e n.2, il certificato di 

avvenuta ultimazione dei lavori da cui si evince che i lavori sono stati ultimati entro il 

tempo utile concordato e  certificato di regolare esecuzione;           



 

VISTE  le  fatture elettroniche n. 21/2019 del 16.10.2019 dell'importo totale di  € 39.457,06  di 

cui €  32.341,85 di imponibile ed € 7.115,21 di IVA e n. 23/2019 del 30.10.2019 

dell'importo totale di € 2.696,27  di cui € 2.210,06 di imponibile ed € 486,21 di IVA , 

emesse dalla Impresa Cassisi Ignazio Fabrizio  IVA xxxxxxxxxxx,con sede legale in via 

Cipro n. 6 – Gela (Cl);  
VISTO  il  DDS n. 922 dell’01.04.2020 con cui si è provveduto a liquidare l’Impresa Cassisi Ignazio 

Fabrizio per i lavori di cui sopra; 

VISTA la nota prot. n. 2006 del 16.04.2020 trasmessa dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna 

corredata da: perizia di variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 149 D Lgs. 50/2016 del 

10.04.2020, relazione tecnica , computo metrico, quadro comparativo, perizia per realizzazione 

documentazione fotografica archeologica , perizia per realizzazione pannelli didattici e il 

seguente quadro economico rimodulato (con le due nuove voci di spesa) che si propone per 

l’approvazione: 
 

 A)    LAVORI                    €  50.000,00                                                                                                        

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €    4.180,06 

  Importo lavori a base d'asta     €  45.819,94 

  

 Importo dei lavori soggetto a ribasso    € 45.819,94 

   a dedurre il ribasso del 33,3333% su € 45.818,27  € 15.273,30      

                       Al netto        € 30.546,64 

                       Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €   4.180,06   

 Importo a ragione di contratto    € 34.726,70            €   34.726,70 

                        

                       Importo netto lavori eseguiti – vedi contabilità            €  34.725,54 

                

          B)    Somme a disposizione dell'Amministrazione 

           

                                 B1) IVA sui lavori 22%                                     €      7.639,61 

                                 B2) Document. Fotografica arch.   €      2.200,00 

          B3) Document. Didattica divulgativa                €      2.800,00 

                                 B4) Spese tecniche       €     1.000,00 

                                 B5) Spese missioni personale d'ufficio   €        500,00 

          B6) Contributo ANAC     €          30,00 

                          Sommano B                                                               €  14.169,61         €      14.169,61 

 

  TOTALE A + B              €      48.895,15 

 

 Importo quadro economico post aggiudicazione €   51.396,57 

 Importo quadro economico rimodulato  €   48.895,15 

                        Ulteriori economie       €     2.501,42        €        2.501,42 

 (economie derivanti da non impiego somma imprevisti € 2.500 + economia sui lavori 

eseguiti €1.16 + economia IVA sui lavori € 0,26)    

   

                        Somme già portate in economia           €      18.603,43 

 

                        Importo somma prenotata                                                                 €       70.000,00     

  



 

RITENUTO  di dover approvare in linea amministrativa la perizia di variante  dei lavori in questione 

e il relativo nuovo  quadro economico trasmesso dalla Soprintendenza di Enna;  

VISTO il D.D.G. n. 3447 dell’1.08.2019 con il quale è stato conferito all’Arch. Giuseppe Alongi 

l’incarico dirigenziale della struttura intermedia Servizio 7 – Attuazione programmi 

operativi nazionali e fondi regionali del Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana; 

VISTO il D.D.G. n. 3679 del 29.08.2019 con il quale è stato conferito all’Arch. Giuseppe 

Alongi – Dirigente del Servizio 7, la delega alla firma degli atti di competenza in ordine 

alle funzioni assegnate al Dirigente Generale  dell’art. 7 comma 1 della L.R. 10/2000, 

lettera F – poteri di spesa e di acquisizione delle entrate nonché delega alla firma dei 

provvedimenti di liquidazione ai sensi del D.L.vo 118/2011 – art. 57 per le spese riferite 

ai capitoli assegnati alle strutture intermedie centrali; 

VISTO l'art.68 della L.R.n.21 del 12.08.2014 e ss.mm.ii. circa l'obbligo della pubblicazione dei 

decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana;  

VISTO decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 12 Maggio 2020 n. 10 – Bilancio di previsione  della Regione Siciliana per il 

triennio 2020-2022;                                     

                                                 

                                                                         DECRETA 

  

ART.1)         Si approva in linea amministrativa  la perizia di variante – art. 149 del D. Lgs. 50/2016 

relativa ai  ”Lavori  di scavo archeologico e valorizzazione in C.da Gerace - Enna”  

trasmessa dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna  U.2.02.01.10.005 , cod. CUP: 

G71E18000090002 – CIG: 775276366A con il seguente quadro economico;  
 

 A)    LAVORI                    €  50.000,00                                                                                                        

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €    4.180,06 

  Importo lavori a base d'asta     €  45.819,94 

  

 Importo dei lavori soggetto a ribasso    € 45.819,94 

   a dedurre il ribasso del 33,3333% su € 45.818,27  € 15.273,30      

                       Al netto        € 30.546,64 

                       Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €   4.180,06   

 Importo a ragione di contratto    € 34.726,70            €   34.726,70 

                        

                       Importo netto lavori eseguiti – vedi contabilità            €  34.725,54 

                

          B)    Somme a disposizione dell'Amministrazione 

           

                                 B1) IVA sui lavori 22%                                     €      7.639,61 

                                 B2) Document. Fotografica arch.   €      2.200,00 

           B3) Document. Didattica divulgativa                €      2.800,00 

                                 B4) Spese tecniche       €     1.000,00 

                                 B5) Spese missioni personale d'ufficio   €        500,00 

          B6) Contributo ANAC     €          30,00 

                          Sommano B                                                               €  14.169,61         €      14.169,61 

 

  TOTALE A + B              €      48.895,15 



 

 Importo quadro economico post aggiudicazione €   51.396,57 

 Importo quadro economico rimodulato  €   48.895,15 

                        Ulteriori economie       €     2.501,42        €        2.501,42 

 (economie derivanti da non impiego somma imprevisti € 2.500 + economia sui lavori 

eseguiti €1.16 + economia IVA sui lavori € 0,26)    

   

                        Somme già portate in economia           €      18.603,43 

 

                        Importo somma prenotata                                                                 €       70.000,00     
  

  

 ART.2)        La somma di € 2.501,42  costituisce economia di bilancio e viene eliminata con il presente 

provvedimento.             

ART.3)          Al pagamento della somma occorrente per i lavori di che trattasi si provvederà ,mediante 

apertura di credito,  a seguito di trasmissione di spendibilità supportata dai documenti 

giustificativi di spesa, in favore   del Soprintendente BB.CC. di Enna. 

     
   Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della regione siciliana ai sensi dell'art. 68 della L.R. 

    n.21 del 12.08.2014 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali  e I.S. per la 

   registrazione di competenza.            
 

Palermo, li'__11.06.2020______________ 

 

                                                 Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO        

                          

                                                                              F.to                         Alongi Giuseppe 


