D.D.G. n. 1854

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILTIANA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

PRESO ATTO

RAVVISATA

IL DIRIGENTE GENERALE

lo Statuto della Regione Siciliana nonché le norme legislative ¢ regolamentari
sull'ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione Siciliana;

il D.L.vo n. 42/2004 e s.m.i recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in
particolare I'art. 117 in materia di servizi al pubblico negli istituti e nei luoghi della cultura;
il D.M. 29 gennaio 2008 recante "Modalita di affidamento a privati e di gestione integrata
dei servizi aggiuntivi presso istituti € luoghi di cultura";

il D. L.vo n. 163/2006 recante il Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii. ed il D.P.R.
n.207/2010 recante il Regolamento di attuazione di detto Codice;

il DDG 18 del 17.01.2018 con cui ¢ stato approvato sia 1'Atto di Concessione relativo alla
gestione del sistema territoriale integrato dei servizi per il pubblico — art. 117 D.Lgs 22
gennaio 2004 n. 42 — per i siti della provincia di Messina, Lotto ME3, stipulato in data
03.05.2017 -rep. 120 - tra il Dipartimento BB.CC. e I S. e il Raggruppamento Temporaneo
di Imprese con mandataria The Key s.r.l. -oggi Aditus s.r.l. -, sia I’Atto integrativo di
rettifica, rep. n. 124 del 13.11.2017, la cui data di scadenza ¢ fissata il giorno 02.05.2021;

il DDG n. 1401 del 19.05.2021, con cui € stata concessa, dalla data di scadenza dell’ Atto di
concessione Rep. n. 120, la dilazione dei termini per un periodo complessivo di giorni 232,
al netto di n. 20 giorni di apertura dal 14.02.2021 al 15.03.2021 esclusi i sabati e le
domeniche;

che I’Atto di Concessione si intende vigente a far data dal 03.05.2021 e che tuttavia il
Concessionario non ha potuto godere dei giorni di dilazione concessi a causa della chiusura
al pubblico dei musei e degli istituti e luoghi della cultura;

la necessita di dover modificare gli artt. 1 ¢ 2 del DDG 1401 del 19.05.2021;

per quanto in premessa

ART. 1

ART 2

ART. 3

DECRETA

L’art. 1 del DDG 1401 del 19.05.2021 ¢ cosi modificato: “La dilazione dei termini di
scadenza dell’Atto di concessione per i siti ricadenti nel Lotto ME3 Rep.120 pari a 232
giorni, concessi al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, costituito dalla mandataria
Aditus s.r.l. deve intendersi a far data dal 03.05.2021”.

L’art. 2 del DDG 1401 del 19.05.2021 ¢ cosi modificato: “Il termine di scadenza dell’ Atto
di concessione per i siti ricadenti nel Lotto ME3 Rep.120 ¢ fissato giorno 04.01.2022”.

Il presente decreto sara trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato BB.CC. E L.S.
per la contabilizzazione di competenza e al Responsabile del Procedimento di
pubblicazione sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione
on-line ai sensi dell'art. 68 L.R. n. 21 del 12.08.2015.

Palermo, 1i 10.06.2021

Il Dirigente Generale
Sergio Alessandro

Firmato digitalmente da
SERGIO ALESSANDRO
Data: 2021.06.10 13:00:59
+02'00'




		2021-06-10T13:00:59+0200
	SERGIO ALESSANDRO




