D.D.G. n. 1856

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ﬁ

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILTANA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

PRESO ATTO

RAVVISATA

IL DIRIGENTE GENERALE

lo Statuto della Regione Siciliana nonché le norme legislative e regolamentari
sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

il D.L.vo n. 42/2004 e s.m.i recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in
particolare I'art. 117 in materia di servizi al pubblico negli istituti e nei luoghi della cultura;
il D.M. 29 gennaio 2008 recante "Modalita di affidamento a privati e di gestione integrata
dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi di cultura";

il D. L.vo n. 163/2006 recante il Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii. ed il D.P.R.
n.207/2010 recante il Regolamento di attuazione di detto Codice;

i DDG n.716 del 22/02/2017 con cui ¢ stato approvato I'Atto di Concessione Rep. 119 per
la gestione di un sistema territoriale integrato dei servizi per il pubblico — art. 117 D.Lgs
22 gennaio 2004 n. 42 — per i siti della provincia di Agrigento, Lotto AG1, stipulato in
data 29/12/2016 tra il Dipartimento BB.CC. e I S. e il Raggruppamento Temporaneo di
Imprese costituito dalla mandataria Societa Cooperativa Culture;

il DDG n.6011 del 23/11/2017 con cui stato approvato I'Atto integrativo di rettifica Rep. n.
122 del 05/10/2017;

il DDG n.4695 del 23.12.2020 e successivo DDS 111 del 01.02.2021, con cui € stata
concessa la dilazione dei termini di scadenza al 31.03.2021 dell’Atto di concessione Rep.
119 per i siti ricadenti nel Lotto AG1 per il periodo corrispondente alla chiusura al
pubblico, dal 08-03-2020 al 29-05-2020, disposta con DPCM dell’8 marzo 2020 per
I’emergenza epidemiologica da Covid-19;

il DDG n. 1400 del 19.05.2021, con cui € stata concessa, dalla data di scadenza dell’Atto di
concessione Rep. n. 119, la dilazione dei termini per un periodo complessivo di giorni 232,
al netto di n. 20 giorni di apertura dal 14.02.2021 al 15.03.2021 esclusi i sabati e le
domeniche;

che I’Atto di Concessione si intende vigente a far data dal 29.12.2020 e che tuttavia il
Concessionario non ha potuto godere dei giorni di dilazione concessi a causa della chiusura
al pubblico dei musei e degli istituti e luoghi della cultura;

la necessita di dover modificare gli artt. 2 e 3 del DDG 1400 del 19.05.2021;

per quanto in premessa

ART. 1

ART 2

ART. 3

DECRETA
L’art. 2 del DDG 1400 del 19.05.2021 ¢ cosi modificato: “La dilazione dei termini di
scadenza dell’Atto di concessione per i siti ricadenti nel Lotto AG1 Rep.119 pari a 232
giorni, concessi al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, costituito dalla mandataria
Societa Cooperativa Culture s.r.l. deve intendersi a far data dal 17.05.2021”.
L’art. 3 del DDG 1400 del 19.05.2021 ¢ cosi modificato: “Il termine di scadenza dell’Atto
di concessione per i siti ricadenti nel Lotto AG1 Rep.119 ¢ fissato giorno 04.01.2022”.
I1 presente decreto sara trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato BB.CC. E 1.S.
per la contabilizzazione di competenza e al Responsabile del Procedimento di
pubblicazione sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione
on-line ai sensi dell'art. 68 L.R. n. 21 del 12.08.2015.

Palermo, 1i 10.06.2021

I Dirigente Generale
Sergio Alessandro
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