

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
E DI REGOLARE ESECUZIONE**

Art. 102 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

CIG 7333881E0B
CUP G36G16000090007
CPV 71351000-3
RdO MePA 2086835

LAVORI: INDAGINI GEOGNOSTICHE, STRUTTURALI E DI LABORATORIO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DEI "LAVORI PER L'AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE DI GELA".

IMPRESA: R.T.I D.a.n-D. S.rl e Geo Gav Srl

RdO tramite Me.P.A. n. 2086835 del 20/11/2018

L'anno 2019 (Duemiladiciannove) il giorno 12 (Dodici) del mese di 04 (Aprile) il sottoscritto Emanuele Turco nella sua qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Dirigente del Servizio
VISTI

- il punto 4.3 delle linee guida sulla direzione dei lavori predisposte dall'ANAC;
 - il progetto della campagna delle indagini geognostiche acquisito al prot. nr. 1743 del 26/10/2017 e delle indagini strutturali acquisito al prot. nr. 1710 del 24/10/2017 per un complessivo importo di € 93.028,00+IVA;
 - il verbale di aggiudicazione prot. n. 1933 del 31/10/2018 all'Impresa R.T.I D.a.n-D. S.rl e Geo Gav Srl, dell'offerta economicamente più vantaggiosa con ribasso di 1,50€ sul costo previsto a base d'asta di € 93.029,50+IVA;
 - il verbale di consegna dei lavori prot. n. 2125 del 27/11/2018 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione è stato fissato al giorno 26/01/2019 in applicazione dell'art. 3 del disciplinare d'incarico prot. n. 2067 del 20/11/2018;
 - che per effetto delle sospensioni e delle proroghe di cui ai prott. n. 163 del 21/01/2019 e n. 730 del 11/04/2019 il termine utile per l'ultimazione dei lavori indicati viene definitivamente fissato al 12/04/2019;
 - gli atti della contabilità dei lavori;
 - gli elaborati delle prove Geotecniche, Strutturali e di Laboratorio
- previo adeguato preavviso a mezzo orale e alla presenza di:
- Arch. Salvatore Casa per conto dell'Esecutore dei lavori;
 - Arch. Emanuele Turco per conto della Stazione appaltante;
 - Dott. Domenico Ficarra per conto della Stazione appaltante;

HA PROCEDUTO


alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto indagini strutturali.

Sulla base delle verifiche eseguite e che hanno interessato:

- tutti i punti di analisi strutturali e relativi prelievi;

ed in considerazione del fatto che

- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e ulteriori documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti;



sulla scorta del S.A.L. Finale Comparativo

- non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse;

SI ATTESTA

che i lavori per le **Indagini Geognostiche, Strutturali e di Laboratorio** di cui sopra rispondono per qualità e quantità alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali; che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 12/04/2019 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto e dalle proroghe concesse, e pertanto si

CERTIFICA

la regolare esecuzione effettuata dalla R.T.I. D.a.n-D. S.r.l e Geo Gav Srl, rappresentata dalla ditta mandataria D.a.n-D. S.r.l. con sede legale in Via Zinghi, 38 - 93012 Gela (CL) - Partita Iva e C.F.: 02005160854 giusto affidamento prot. n. 2102 del 29/11/2018, si liquida il credito che ammonta ad € 93.028,00 (novantatremilaventotto/00) oltre IVA al 22% e se ne propone il pagamento a tacitazione di ogni credito per cui si redige il presente certificato.

Del che si è redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate.

Il presente certificato costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione appaltante; tale,

Letto, confermato e sottoscritto

Gela li 12/04/2019

L'Esecutore

R.T.I.

D.a.n-D. s.r.l. - Geo Gav s.r.l.

arch. Salvatore Casa



Il Responsabile del procedimento
dott. Domenico Ficarra