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Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del muro di delimitazione

della strada interna di collegamento all’ex Casa del Custode di Villa Genuardi.

DETERMINA A CONTRARRE N. 332
(Art. 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50)

IL SOPRINTENDENTE

premesso che:
questa Soprintendenza, con verbale di somma urgenza — ordine di esecuzione lavori del 17 dicembre
2019, ha dato incarico alla ditta CO.GE.MA.LA. S.r.l., con sede in Agrigento via Perugia n. 13, di
procedere all’esecuzione dei “lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del muro di
delimitazione della strada interna di collegamento all’ex Casa del Custode di Villa Genuardi”;
si ¢ provveduto, successivamente, a redigere una perizia giustificativa dei lavori per un importo, al
netto del ribasso d’asta del 20,00 % (venti/0O0 per cento), pari ad €. 31.304,90 (euro
trentunomilatrecentoquattro/90) oltre IVA al 10 % pari ad €. 3.130,49 (euro tremilacentotrenta/49),
per un totale di €. 34.435,39 (euro trentaquattromilaquattrocentotrentacinque/39);
la D.L., con verbale del 24 febbraio 2020, ha provveduto a sospendere i lavori per circostanze
speciali di forza maggiore inerenti I’emergenza pandemica da Covid-19;
I’impresa CO.GE.MA.LA. S.r.l., per I’estrema necessita dei lavori in epigrafe, ha provveduto, fino
alla data di sospensione degli stessi, ad eseguire la maggior parte delle lavorazioni previste nella
perizia suddetta;
questa Soprintendenza, al fine di definire i lavori in oggetto, mancanti ancora di piccole opere di
completamento e messa in sicurezza di zone marginali oggetto d’intervento, oltrech¢ gli aspetti
contrattuali/amministrativi, con nota prot. n. 11718 del 30 settembre 2021, ha chiesto al Superiore
Assessorato la somma di €. 34.435,39 (euro trentaquattromilaquattrocentotrentacinque/39);
il Superiore Assessorato, con nota prot. n. 47086 del 05 ottobre 2021, ha disposto, per i lavori in
oggetto, la prenotazione d'impegno della somma di €. 34.435,39 (euro trentaquattromila-
quattrocentotrentacinque/39), a favore della Soprintendenza di Agrigento, sul capitolo 776016, es.
fin. 2021, Codice SIOPE U.2.02.01.10.999;
il R.U.P. F.D. Calogero Licata, nominato con nota prot. n. 9203 del 29 luglio 2021, in sostituzione
del F.D. Calogero Gazzitano in quiescenza dall’01 gennaio 2021, ha proposto, con nota prot. n.
12936/1 del 27 ottobre 2021, I'affidamento diretto dei lavori in epigrafe, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta CO.GE.MA.LA. S.r.l;
l'affidamento dei lavori ha un importo di €. 31.304,90 (euro trentunomilatrecentoquattro/90) oltre
IVA, inferiore ad €. 40.000,00.

Visto

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.
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Preso atto che
si rende necessario procedere, quindi, con urgenza al completamento dei lavori;
in relazione alla procedura di selezione del contraente sara richiesto all’ Autorita per la vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice Identificativo Gara (CIG), in base a quanto
previsto dall’art. 3, comma 2, della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorita ¢ s.m.i.
DETERMINA
di approvare la premessa quale parte integrante ¢ sostanziale del presente dispositivo;
di affidare, per come indicato dal RUP, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a), del D.Lgs. 50/2016 ¢ ss.mm.ii., alla ditta CO.GE.MA.LA. S.r.l., con sede in Agrigento via
Perugia n. 13, i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del muro di delimitazione della
strada interna di collegamento all’ex Casa del Custode di Villa Genuardi,
di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:
il fine che questo Servizio intende perseguire con il contratto ¢ quello di garantire i requisiti di
sicurezza delle strade interne di collegamento di Villa Genuardi;
l'oggetto del contratto soni i laveri di somma urgenza per la messa in sicurezza del muro di
delimitazione della strada interna di collegamento all’ex Casa del Custode di Villa Genuardi;
il valore economico massimo dei lavori ¢ pari ad €. 31.304,90 (euro trentunomilatrecentoquattro/
90) , oltre IVA;
ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stipula del contratto avverra
mediante corrispondenza secondo I'uso del commercio;
le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera d'incarico;
il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
di dare, altresi, atto che:
a tale gara ¢ stato assegnato il seguente CIG: Z9B33A8A94;
I'affidatario alla firma del contratto ¢ obbligato a:
- sottoscrivere il “Patto d'Integrita”;
- rilasciare “Dichiarazione d'inesistenza, per sé, per i propri dipendenti di rapporti di  coniugio,
parentela o affinita, entro il 2° grado, con personale di questa Soprintendenza;
- rilasciare, come previsto dall'art. 89, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, apposita
dichiarazione nella quale attesta 1’insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza
o di sospensione previste dall'art. 67 dello stesso Decreto;
- comunicare, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, cosi come
previsto dall'art. 3, commi 7 e 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., il conto corrente dedicato sul quale
questa Amministrazione fara confluire le somme allo stesso spettanti per I'esecuzione dell'appalto;
di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale delle determine a contrarre di questa
Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Agrigento e copia dello stesso agli atti dell’intervento “de quo”.

La presente Determina a contrarre sara pubblicata nella Sezione Amministrazione
trasparente del profilo committente di questa stazione appaltante: http:/www.regione.sicilia.it/
beniculturali/soprinag-Sottosezione “Bandi di gara e contratti” alla voce “Bandi di gara”,
nonché all'Albo Pretorio di questa Soprintendenza per 15 giorni consecutivi.

IL SOPRINTENDENTE
Michele Benfari

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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