REP. 1487

Fondo Edifici di Culto

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di TRAPANT

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno 2021 il giorno 9 (nove) del mese di dicembre
a Trapani, nella Via Garibaldi, 95, nei 1locali
della Soprintendenza per 1 Beni Culturali ed
Ambientali di Trapani;

innanzi a me Dott. Pietro Martinez, Ufficiale
Rogante della Soprintendenza per i Beni Culturali
ed Ambientali di Trapani, giusta nomina
Soprintendenziale prot. n. 10501 del 21 agosto
2020, senza assistenza di testimoni, per avervi 1
comparenti infrascritti, che ne hanno i requisiti
di Legge ed 11 mio consenso, concordemente
rinunziato, sono presenti:

da una parte,



U 1'Arch. Girolama FONTANA, domiciliato per 1la
carica 1n questa Via Garibaldi, 95, che
interviene ed agisce nel presente Atto nella
qualita di Soprintendente per i Beni Culturali
ed Ambientali di Trapani;

C.F. n. 80012000826; Partita I.V.A. n. 02711070827,
di seguito nel presente Atto denominata
semplicemente STAZIONE APPALTANTE;

e dall'altra,

0 Il Sig. Gaetano Edoardo ALAGNA, nato a Marsala
(TP) 1'1l ottobre 1969 ed ivi residente, in
C/da Addolorata, 323 int. 1, che interviene ed
agisce nel presente Atto nella qualita di
Legale Rappresentante della Ditta Individuale
GAETANO EDOARDO ALAGNA, corrente 1n Marsala
(TP), C/da Addolorata, 323 i1int. 1, Partita
I.V.A. 01725500811, Codice Fiscale e numero
d’"iscrizione alla Camera di Commercio di
Trapani XXXXXXXXXXXXXXXX, REA TP - 97623.

Detti comparenti, della cui identita personale e
capacita giuridica di contrarre io Ufficiale
Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il
presente Atto, al quale premettono che:

- Con contratto d'appalto Repertorio n.1479 del 23

dicembre 2020, registrato all'Agenzia delle



Entrate 11 12 gennaio 2021 al n. 4 serie 17,
stipulato tra la Soprintendenza per 1 Beni
Culturali e Ambientali di Trapani e 1la Ditta
Alagna Gaetano Edoardo, come sopra individuata e
rappresentata, gquesta ha assunto 1l'appalto dei
lavori finalizzati alla realizzazione del delle
opere di “Restauro del coro ligneo della Chiesa
di San Francesco d'Assisi” in Trapani.

Con successivo atto aggiuntivo Repertorio n.
1486 del 7 ottobre 2021, registrato all'Agenzia
delle Entrate 1'8 ottobre 2021 al n. 220 serie
1",stipulato tra la Soprintendenza per 1 Beni
Culturali e Ambientali di Trapani e la Ditta
Alagna Gaetano Edoardo, come sopra individuata e
rappresentata, guesta ha dichiarato di essere
soggetta al regime forfettario I.V.A.

In fase di esecuzione dell'intervento de quo, €
sorta la necessita di dovere realizzare due
pannellature in legno al fine di collegare le
due file di scranni alla struttura
dell'esistente organo a canne. Tali lavori non
erano previsti ne ©prevedibili nel ©progetto
originario.

In data 28 ottobre 2021, la Soprintendenza

chiedeva, al Ministero dell'Interno Dipartimento



per la Liberta Civile e 1'Immigrazione -
direzione Centrale per 1'Amministrazione del
Fondo Edifici di Culto - Area III Conservazione
e Restauro dei beni del patrimonio, 1'utilizzo
di parte della somma destinata agli imprevisti,
voce inserita nelle somme a disposizione
dell'Amministrazione del Progetto originario.

A tal fine il 22 del mese di ottobre 2021 e
stato redatto un ©progetto esecutivo per un
importo di € 4.618,23 comprensivo degli oneri
della sicurezza.

La perizia 1in parola & stata approvata e
validata, ai sensi dell'articolo 26, comma 8,
del Codice, dal Responsabile Unico del
Procedimento Dott. Bartolomeo FIGUCCIO in data
22 ottobre 2021, giusta provvedimento prot.
n. 15119;

Con nota prot. 0011136 del 16 novembre 2021, il

Ministero dell'Interno ha assicurato la
copertura finanziaria della perizia per
1l'importo complessivo di € 4.618,23,

autorizzando 1l'utilizzo di parte della somma
destinata agli imprevisti, prevista nelle somme
a disposizione del quadro economico del progetto

originario.



- Con nota prot. n. 16984 del 22 novembre 2021, il
Responsabile Unico del Procedimento, Dott.
Bartolomeo Figuccio, per quanto sopra espletato,
ha chiesto di redigere un atto di sottomissione
con la Ditta Alagna Gaetano Edoardo, come sopra
individuata.

- Per quanto sopra €& necessario procedere alla
stipula del presente Atto di sottomissione al
fine di ultimare i lavori del progetto
originario cosil come integrati dalla perizia del
22 ottobre 2021, in rispetto al contratto
d'appalto Repertorio n. 1479 del 23 dicembre
2020, considerato pure che l'insieme del
contenuto del contratto e inequivocabile
rispetto alla ragione, la causa, le parti e
1l'oggetto.

Tutto cid premesso e ritenuto, da formare parte

integrante del presente Atto, 1 comparenti come

sopra costituiti convengono su gquanto segue:

Art. 1) - I1 Sig. Gaetano Edoardo Alagna, nella

qualita, presa visione della perizia in parola

dichiara:
+ Di avere accettato l'esecuzione dei maggiori

lavori previsti nella perizia di cui in

premessa, agli stessi patti e condizioni del



Contratto principale rep. n. 1479 del 23
dicembre 2020, con l'osservanza delle
disposizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto allegato al Contratto principale,
nonché delle norme del Capitolato Generale
per gli Appalti delle Opere Pubbliche;

+ Di accettare i lavori previsti nella
suddetta perizia approvati e wvalidati con
nota prot. n. 15119 del 22 ottobre 2021, e
che gli stessi saranno eseguiti entro 15
giorni dal verbale di ripresa dei lavori
(lavori attualmente sospesi con verbale
prot. n. 15100 del 22 ottobre 2021).

+ TI1 termine per dare ultimate le opere, e
fissato allo scadere dei 15 giorni dal
suddetto verbale di ripresa dei lavori.

Nello specifico detti lavori riguardano:

01 - Realizzazione Pannellatura e relativa
struttura di sostegno: Fornitura pannelli e assi in
legno per la struttura di sostegno, tutto il legno
deve essere previamente trattato con sostanze
biocide, ove & necessario l'intervento dovra essere
ripetuto piu volte. Realizzazione di assi in legno
per la struttura di sostegno sia verticale che
orizzontali aventi adeguate sezioni. Realizzazione
dei pannelli e delle porte di collegamento con 1o
spazio retrostante. Fornitura di una cornice a
completamento dei pannelli. Fornitura di pomelli

per le porte. Rifinitura di tutta la struttura con
uno strato leggero di stucco e pronta per essere



conformata esteticamente a tutto 11 manufatto.
Compreso ogni altro onere o magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.

02 - Verniciatura e coloritura con vernice
specifica ecologica sia interna <che esterna a
pennello e in due riprese.

03 - Protezione finale degli scranni con stesura di
cera neutra cristallina e lucidatura con panno di
cotone.

04 - Montaggio pannelli su struttura costituita da
intelaiatura in legno. Assemblaggio e fissaggio a

muro e pavimento mediante chiodatura.

Art. 2)- L'importo complessivo del presente Atto

viene fissato in € 4.618,23 cosl suddivisi:

- € 4.200,12 in aumento rispetto all'importo dei

lavori, al netto del ribasso del 10% applicato
d'ufficio, del Contratto principale rep. n.
1479 del 23 dicembre 2020, pari ad

€ 55.436,48;

- € 418,11 in aumento rispetto agli oneri per

la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta,
del Contratto principale rep. n. 1479 del 23
dicembre 2020, pari ad € 1.905,03.
Art. 3) - Per effetto dell’odierno Atto di
Sottomissione il nuovo importo contrattuale
complessivo viene a determinarsi in € 61.959,74
cosl suddivisi:

- € 59.636,60 per lavori, al netto del ribasso



d'asta del 10%;
- € 2.323,14 per gli oneri per la sicurezza, non
soggetti a ribasso d’asta.

Art. 4)- Restano ferme ed invariate tutte le altre
previsioni contenute nel contratto d'appalto
n. 1479 del 23 dicembre 2020.
Art. 5)- I1 CONTRAENTE, pena nullita del presente
Atto di sottomissione, assume gli obblighi inerenti
la tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della Legge 136/2010 e successive
modifiche ed integrazioni.
Gli ordinativi di pagamento saranno emessi sul
conto corrente dedicato indicato dal CONTRAENTE
intrattenuto presso 1'Istituto bancario  BANCA
INTESA SANPAOLO, Agenzia/Filiale n.07467 di Via
Sciuti in Palermo (PA) , IBAN
IT98U0306904620100000000609, sul quale operano 1
seguenti soggetti:
Gaetano Edoardo ALAGNA, nato a Marsala (TP) il
01/10/1969, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX;
Rossana Monica FONTANA, nata a Gallarate (VA) il
03/06/1965, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX;
Gli strumenti fiscali finalizzati al pagamento dei
lavori dovranno riportare i seguenti codici - COD.

CUP. G97E20000070001 - COD. CIG 853449473E.



Ai fini della fatturazione elettronica nel
documento contabile dovranno essere indicati gli
estremi del codice fiscale 97051910582 e il codice
univoco dell'ufficio liquidatore 8WPFPC.

I relativi pagamenti saranno effettuati dopo aver
ottenuto dal R.U.P. Le necessarie autorizzazioni a
fatturare.

Le comunicazioni relative ai pagamenti saranno
inviate presso la sede legale del CONTRAENTE.

I1 CONTRAENTE si impegna altresi a comunicare
tempestivamente 1l'eventuale variazione del conto
corrente dedicato.

Art. 6)-I1 presente Atto impegna immediatamente sia
il CONTRAENTE che 1'Amministrazione.

Art. 7)- Le Parti concordemente danno atto che
1l"assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33, sara realizzato attraverso la trasmissione
del presente Contratto al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale, che ne curera la pubblicazione
on line nella sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione bandi di gara e contratti.

Art. 8)- Tutte 1le spese del presente Atto

aggiuntivo e consequenziali, inerenti e



conseguenti, di registrazione, copia, bolli ed
accessorie, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad
esclusivo carico della Ditta Alagna Gaetano Edoardo
e per essa 1l Sig. Gaetano Edoardo ALAGNA, nella
qualita, dichiara di accettarle senza diritto di
rivalsa nei confronti dell’Amministrazione cosi
come disposto dalla Legge 27 dicembre 1975 n. 790 e
successive modifiche ed integrazioni.

Del che richiesto io Ufficiale Rogante, dopo avere
dato lettura del presente Atto, che si attesta non
essere in contrasto con 1l’ordinamento giuridico, da
me compilato, con l'ausilio di strumenti
informatici, che consta di numero 10(dieci) pagine,
alle Parti comparenti come sopra costituite e che
da me richiesto lo hanno dichiarato conforme alla
loro volonta, ho presenziato all’apposizione delle

firme digitali, oltreché apporre io stesso la mia.

F.to Arch. Girolama FONTANA - Soprintendente
F.to Sig. Gaetano Edoardo ALAGNA - N.Q.

F.to Dott. Pietro MARTINEZ - Ufficiale Rogante

L'ORIGINALE INFORMATICO CONTENENTE LE FIRME DIGITALI E
CONSERVATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO.

Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/1993 si rende noto che I'originale &
detenuto e visionabile presso 1'Ufficiale Rogante Dott. Pietro MARTINEZ -
Tel. 0923-808268.

Documento privo di firma perché gestito in formato PDF aperto ai sensi delle
previsioni del D.Lgs. 33/2013.
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