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ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

TRAPANI

CERTIFICATO ULTIMAZIONE E REGOLARE ESECUZIONE LAVORI
Art.199 e 237 del regolamento sui LL.PP di cui al D.P.R 5 Ottobre 2010 n. 207

Oggetto dell’appalto:Sostituzione di alcuni impianti di climatizzazione presso Palazzo Fontana
sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani

Impresa: Societa' ELECTRA S.R.L., con sede in Trapani, C/da Creta Fornazzo,6/A,Cod.Fisc e
P.I.V.A. 02087120818

Contratto: Documento di stipula MEPA N° 1063951 Prot.11191 del 15 Otttobre 2019 Rep n°1839
Importo complessivo dell’appalto: €.6.500,00 (Seimilacinquecento/00) oltre .V.A

Si certifica, che i lavori in oggetto sono stati ultimati entro entro il termine contrattuale avente termine

il 15/12/2019.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Cio premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

a) che 1 lavori sono stati eseguiti secondo preventivo salvo lievi modifiche entro 1 limiti dei poteri discrezionali della direzione
tecnica dei lavori;

b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali ¢ idonei magisteri, salvo i notati difetti ¢ manchevolezze
che non sono pregiudizievoli alla stabilita e funzionalita dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;

c) che per quanto non ¢ stato possibile ispezionare o di difficile ispezione 'Tmpresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art.
1667 del Codice Civile, non esservi difformita o vizi oltre quelli notati;

d) che per quanto ¢ stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantita e qualita dei
materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;

e) chenulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;

f) che l'ammontare dei lavori contabilizzati nel conto finale ¢ di €.6.500,00 (Seimilacinquecento/00) oltre LV.A ;

g) che lI'Tmpresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e
previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni,

h) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale,

i) cheiprezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;

1) che I'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori

durante il corso di essi;;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori per la sostituzione di alcuni impianti di climatizzazione presso

Palazzo Fontana sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani , eseguiti dalla Societa ELECTRA S.R.L., con
sede in Trapani, C/da Creta Fornazzo,6/A,Cod.Fisc e P.I.V.A. 02087120818 sono stati regolarmente

eseguiti e liquida il credito dell'Tmpresa per I'importo contrattuale di €.6.500,00 (Seimilacinquecento/00) oltre
LV.A in misura di legge.

Trapani 1i 04/11/2019
Il Direttore dei Lavori e R.U.P
(Funz. Dir. Vincenzo Canale)
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