
ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA 
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

 T R A P A N I

CERTIFICATO ULTIMAZIONE E REGOLARE ESECUZIONE  LAVORI

Art.199 e 237 del regolamento sui LL.PP di cui al D.P.R 5 Ottobre 2010 n. 207

Oggetto dell’appalto:Sostituzione di alcuni impianti di climatizzazione presso Palazzo Fontana 
sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani

Impresa: Societa' ELECTRA S.R.L., con sede in Trapani, C/da Creta Fornazzo,6/A,Cod.Fisc e 
P.I.V.A. 02087120818
Contratto: Documento di stipula MEPA N° 1063951 Prot.11191 del 15 Otttobre 2019 Rep n°1839 
Importo complessivo dell’appalto:  €.6.500,00  (Seimilacinquecento/00) oltre I.V.A
Si certifica, che i lavori in oggetto sono stati ultimati entro  entro il termine contrattuale avente termine 
il 15/12/2019.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Ciò premesso,
Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:
a) che i lavori sono stati eseguiti secondo preventivo salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione 

tecnica dei lavori;
b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze 

che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art.  

1667 del Codice Civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei 

materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
e) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
f) che l'ammontare dei lavori contabilizzati  nel conto finale é di  €.6.500,00  (Seimilacinquecento/00) oltre I.V.A ;
g) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e 

previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
h) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale,
i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
l)    che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori 
durante il corso di essi;;
        il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori per la sostituzione di alcuni impianti di climatizzazione presso 
Palazzo Fontana sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani , eseguiti  dalla Societa  ELECTRA S.R.L. , con 
sede in Trapani, C/da Creta Fornazzo,6/A,Cod.Fisc e P.I.V.A. 02087120818 sono   stati  regolarmente 
eseguiti e liquida il credito dell'Impresa  per l'importo   contrattuale di  €.6.500,00  (Seimilacinquecento/00) oltre 
I.V.A in misura di legge.

Trapani  li 04/11/2019
                                                    Il Direttore dei Lavori e R.U.P
                                           (Funz. Dir. Vincenzo Canale)
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