Proposta di Determina del Ufficio Dirigente

Numero 27 del 25-05-2021

=/ Parco Archeologico di Naxos Taormina
NAXOS - \éR!\{E*
Via Lungomare Schiso s.n. —.98035 GIARDINI NAXOS (ME)
parco.archeo.naxos .it
DIREZIONE
ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 62 del 26-05-2021

Oggetto DETERMINA DI APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

RELATIVI Al LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO
DEI PERCORSI ESTERNI E DEI FABBRICATI DI ISOLABELLA IN TAORMINA- DITTA VERI RESTAURI
SRL FAVARA (AG) P.l. 013552970667 CODICE CUP: G88C20000270002 - CODICE CIG
8543212192

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



VISTA la nomina di RUP effettuata dal Direttore del Parco con nota prot. n° 2815 del 02/12/2020;
PREMESSO:

- con determina n. 233 del 14/12/2020 & stato approvato in linea tecnica il progetto per la manutenzione
straordinaria e risanamento conservativo dei percorsi esterni e dei fabbricati di Isolabella in
Taormina per un importo totale di € 340.185,00;

- con determina n. 236 del 15/12/2021 si € dato avvio alla procedura negoziata con la quale € stata
presentata una R.d.O. n. 2711996 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) del
16/12/2020 e a tal fine sono state invitate n. 10 Ditte, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo
’rsnoca/gi(?1née ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, ai sensi del I'art .95 co.4 lett.b) del D.Igs.

- con determina n. 07 del 29/01/2021 si & proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori di
manutenzione straordinaria e risanamento conservativo dei percorsi esterni e dei fabbricati di
Isolabella in Taormina, alla ditta Veri Restauri srl con sede legale in Favara (Ag) Via Ribera, 2 - P.I.
013552970667,

- con il contratto di stipula prot. 466 del 16/02/2021 RDO su MEPA n. 2711996 la ditta Veri Restauri srl
con sede legale in Favara (Ag) Via Ribera, 2 — P.I. 013552970667 ha assunto I'esecuzione dei lavori
per un importo contrattuale di € 188.879,01 (eurocentoottantottomilaottocentosettantanove/01) al netto del
ribasso del 33,1119%, di cui € 7.525,08 (eurosettemilacinquecentoventicinque/08) per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;

- con verbale del 24/02/2021 i lavori sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria;

che in corso d'opera si & riscontrata la necessita di apportare delle variazioni ad alcune categorie di
lavorazioni allo scopo di migliorare l'intervento redigendo la perizia di variante e suppletiva, parte integrante
della presente determina, dell'importo complessivo, al netto del ribasso, pari ad € 232.867,71 di cui €
10.291,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 23.286,77 per IVA al 10%;

- con determina n. 54 del 03/05/2021 & stata approvata in linea tecnica la perizia di variante e suppletiva
redatta il 28/04/2021, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo dei
percorsi esterni e dei fabbricati di Isolabella in Taormina;

- che in data 13/05/2021 & stato sottoscritto I'atto di sottomissione con la ditta Veri Restauri srl con
sede legale in Favara (Ag) Via Ribera, 2 — P.I. 013552970667 con il quale la ditta si impegna ad
eseguire lavorazioni aggiuntive alle stesse condizioni di cui al contratto principale e alle norme del
capitolato speciale d'appalto per un importo aggiuntivo pari ad € 43.988,70 oltre IVA al 10%;

VISTA la L.R. 03/11/2000 n.20;

VISTO il D.A. n° 6640 del 13/07/2007, istitutivo del parco ai sensi del Titolo Il della L.R. n.20/2006;
VISTO il D.Lgs 118/2011;

VISTO il DPRS n°237 del 7 agosto 2013 relativo al nuovo assetto organizzativo del Dipartimento
dei Beni culturali e dell'ldentita Siciliana;

VISTO il D.A. n° 3091 del 20 luglio 2016 di approvazione del regolamento del Parco Archeologico
Naxos;

VISTO il regolamento di organizzazione e amministrativo-contabile del Parco;

VISTO il D.A. 21/GAB del 04/06/2020 di approvazione del bilancio 2020-2022 del Parco
Archeologico di Naxos Taormina;

VISTO il D.A. n. 051/GAB del 07/06/2019 con il quale & stata nominata I'archeologa Gabriella
TIGANO come Direttore del Parco Archeologico di Naxos/Taormina , ai sensi dell’art.22, comma 2
della L.R. 3/11/2000, n.20 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 5465 del 06 Novembre 2017 con il quale la denominazione del
Parco & stata modificata in “Parco Archeologico di Naxos - Taormina”;

VISTO l'art. 21 della I.r. 7 marzo 1997, n° 6, cosi come modificato dal comma 6 dell’art. 5 della I.r.
30 marzo 1998, n°5 che introduce il sistema di Tesoreria Unica Regionale per i comuni, le provincie
e gli enti e aziende del settore pubblico regionale;

VISTO il decreto D.R.G. n° 1024 del 20/07/2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e
Tesoro che aggiorna 'elenco degli Enti ed Aziende assoggettate alle norme sulla Tesoreria Unica
Regionale;

CONSIDERATO che il Parco ¢ incluso nel succitato elenco;

VISTO il contratto il contratto di stipula prot. 466 del 16/02/2021 RDO su MEPA n. 2711996
sottoscritto con la ditta Veri Restauri srl con sede legale in Favara (Ag) Via Ribera, 2 — P.I.
013552970667 per | lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo dei percorsi
esterni e dei fabbricati di Isolabella in Taormina per un importo contrattuale di € 188.879,01;

VISTO I'atto di sottomissione sottoscritto il 13/05/2021 registrato ad Agrigento il 14/05/2021 n. 811
serie 3, con il quale la ditta Veri Restauri srl con sede legale in Favara (Ag) Via Ribera, 2 — P.1.



013552970667 si impegna ad eseguire lavorazioni aggiuntive alle stesse condizioni di cui al
contratto principale e alle norme del capitolato speciale d'appalto per un importo aggiuntivo pari ad
€ 43.988,70 oltre IVA al 10%;
VISTO il Codice CIG: 8543212192
rilasciato dal’ANAC, per i lavori indicati in
oggetto;
Tutto cio visto, considerato, atteso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
DETERMINA

DI APPROVARE latto di sottomissione sottoscritto il 13/05/2021 registrato ad Agrigento il
14/05/2021 n. 811 serie 3, con il quale la ditta Veri Restauri srl con sede legale in Favara (Ag) Via
Ribera, 2 — P.l. 013552970667 si impegna ad eseguire lavorazioni aggiuntive alle stesse condizioni
di cui al contratto principale e alle norme del capitolato speciale d'appalto per un importo aggiuntivo
pari ad € 43.988,70 oltre IVA al 10%, somma gia impegnata con determina n. 236 del 15/12/2020;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e
dellart. 5 della Legge 241/1990 & il Dirigente dellU.O. 2 del Parco Archeologico arch. Daniela
Sparacino;

DI PROCEDERE alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica da trasmettere
indicando i seguenti codici: Codice Unico Ufficio: UFLI59 e Codice IPA: pardna, previo riscontro
di corrispondenza del servizio e/o fornitura resa e dopo aver verificato il rispetto della regolarita
fiscale e contributiva da parte della ditta; dando atto che per la liquidazione dello stesso si
provvedera con determinazione dirigenziale;

DI PROCEDERE al versamento dell'IVA nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 629,
lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilita 2015 (dello Split Payment);

S| IMPEGNA a pubblicare il presente provvedimento: nell’Albo Pretorio on line dellEnte come
previsto dall'art.32 della legge 18/06/2009, n.69, nel sito web (www.parconaxostaormina.com)
sezione atti amministrativi ed altresi nel sito web del Parco Archeologico di Naxos sezione
“Amministrazione Trasparente” ex D.Lgs 14/03/2013, n.33.

Giardini Naxos, 26-05-2021

Il Responsabile del Procedimento

SPARACINO DANIELA

IL DIRETTORE

VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO il Decreto Assessoriale n.3091 del 20 Luglio 2016;
VISTO il regolamento di organizzazione amministrativo-contabile del Parco;
VISTO il Decreto Assessoriale n. 6640 del 13/07/2007;
VISTO I'Art. 22 della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per I'adozione della presente Determinazione
DATO ATTO ai sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e della Legge n.
190/2012 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al
presente provvedimento.

ATTESTA
ai fini del controllo preventivo di regolarita amministrativa-contabile, la regolarita tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarita, legittimita e correttezza dell'azione amministrativa,
il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento

che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

ADOTTA
la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto “DETERMINA DI
APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI RELATIVI Al LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI PERCORSI ESTERNI E DEI
FABBRICATI DI ISOLABELLA IN TAORMINA- DITTA VERI RESTAURI SRL FAVARA (AG) P.I.
013552970667 CODICE CUP: G88C20000270002 - CODICE CIG 8543212192”



Giardin Naxos, 26-05-2021

Il Direttore

TIGANO GABRIELLA




